



Evidenční číslo Objednatele

D2022/49/2

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL:

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny

se sídlem: Sněmovní 176/4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana, Česká republika

IČO: 00006572

DIČ: CZ 00006572

Zastoupená: Mgr. Martinem Plíškem, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny

Oprávněna k podpisu smlouvy: Mgr. Kateřina Bartošová, ředitelka odboru bezpečnostního; na základě pověření vedoucího zaměstnance

ID datové schránky: bykaigw

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Trade FIDES, a.s.

Sídlo: Dornych 129/57, 617 00 Brno

Zastoupený: Tomášem Juráněm, členem představenstva

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny podle změnového listu č. 1, tj. změnu rozsahu dodávky 1. a 2. etapy díla. Objednatel posoudil změnu podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona:

- původní hodnota závazku je 12.488.620,500 Kč bez DPH
- 10 % původní hodnoty závazku je 1.248.862,05 Kč bez DPH
- absolutní hodnota změny 68,828,00 Kč bez DPH

Změna podle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.



Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“. Podkladem pro provedení díla je
- Projektová dokumentace s názvem „Obnova systému CCTV na objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“, zpracovaná projektantem WATTCOM s.r.o., Tochovice 57 okres Příbram, IČO 26694425, v 11/2020, dále označená jako „PROJEKT“
 - podrobný soupis prací a výkaz výměr, a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“)
 - souhrnně dále označené pro účely této smlouvy jako „PROJEKT“
 - Změnový list č. 1 vč. ROZPOČTU ZMĚNY.

Původní text odst. 1.1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.2. Obsahem díla jsou dodávky, stavební práce a služby obsažené v PROJEKTU, v ROZPOČTU a ve Změnovém listu č. 1, zejména:
- dodávky kamerové technologie, kabelových rozvodů, kamerových rozvaděčů, záznamové a distribuční technologie včetně licencí, UPS (zdroj nepřerušovaného napájení) a jejich instalace,
 - veškeré stavební práce, tj. instalace kabeláže včetně kabelů, zednické práce, štuky, fasády, opravy povrchů zdi a fasád, malby a ostatní: demontáže stávajících zařízení, dopravní náklady, pomocný materiál, výchozí revize vedení nízkého napětí a protipožární utěsnění,
 - veškeré montáže dodaných technologií a kabelových rozvodů, oživení a nastavení technologií, zprovoznění kamerového systému na všech monitorovacích pracovištích, individuální zkoušky a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, standardní technická dokumentace kamerového systému včetně podrobných schémat zapojení a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, doklady potřebné k převzetí a užívání díla, doprava, úklid, ekologické likvidace odpadu a demontovaných částí stávajícího kamerového systému,
 - veškeré v PROJEKTU, Změnovém listu č. 1 a v této smlouvě nespecifikované práce, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl, nebo mohl vědět. Součástí díla je také dodání veškerých dokladů potřebných k převzetí a užívání díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v době předání splňovat veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání díla, a že Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla předá veškeré doklady potřebné k provozování díla, za což Objednateli odpovídá. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli uživatelské manuály a manuály k obsluze v českém jazyce, dodací listy, pracovní listy, záruční listy, atesty, revizní zprávy a jiné dokumenty sloužící k řádnému užívání díla, a to nejpozději při předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Původní text odst. 1.1.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.5. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 vč. ROZPOČTU ZMĚNY je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V. Ostatní dokumenty, jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Článek II. Doba plnění

2.3. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

Původní text odst. 2.3.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.3.5. řádné ukončení a předání 1. etapy díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních



zkoušek, nejpozději do 165 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.3.3. této smlouvy,

Původní text odst. 2.3.9. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.3.9. řádné ukončení a předání 2. etapy díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 187 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.3.7. této smlouvy,

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Cena díla je upravena podle Změnového listu č. 1. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU nebo ROZPOČTU ZMĚNY, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo, by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU nebo ROZPOČTU ZMĚNY tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. a v příloze č. V. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU nebo v ROZPOČTU ZMĚNY napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Původní text odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.2. Celková cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla podle původní smlouvy ve výši:

Cena bez DPH: 12.488.620,50 Kč

se zvyšuje podle Změnového listu č. 1 o částku:

Cena bez DPH: 68.828,00 Kč

Nová cena díla se sjednává ve výši:

Cena bez DPH: 12.557.448,50 Kč

DPH sazba 21 %: 2.637.064,19 Kč

Cena vč. DPH: 15.194.512,69 Kč

Původní text odst. 4.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.3. Celková cena díla v Kč bez DPH podle odst. 4.2. je rozdělena na jednotlivé etapy díla takto:

Cena 0. etapy díla bez DPH: 126.750,00 Kč

Cena 1. etapy díla bez DPH: 6.149.206,72 Kč

Cena 2. etapy díla bez DPH: 3.071.591,22 Kč

Cena 3. etapy díla bez DPH: 2.862.074,65 Kč

Cena 4. etapy díla bez DPH: 347.825,91 Kč

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. ROZPOČET

příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se

přílohou číslo IIA. HARMONOGRAM PLNĚNÍ PODLE DODATKU Č. 2 smlouvy



příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
příloha číslo IV. SEZNAM POVĚŘENÝCH OSOB ZHOTOVITELE – VZOR
příloha číslo V. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 VČ. ROZPOČTU ZMĚN

Původní text čl. XXI. se doplňuje o nové odst. 21.10. až 21.13., jejichž text zní:

- 21.10. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 21.11. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v listinné podobě, a to v 5 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 21.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 21.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne 30. 11. 2022

V Praze, dne 30. 11. 2022

za Objednatele
Mgr. Kateřina Bartošová,
ředitelka odboru bezpečnostního
ČR – Kancelář Poslanecké
sněmovny;
na základě pověření vedoucího
zaměstnance

za Zhotovitele
Tomáš Juráň,
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.



PŘÍLOHA ČÍSLO IIA. SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PODLE DODATKU Č. 2

proces	dnů realizace	začátek	konec
0. etapa			
V době zpracování ZL č.1 realizováno – beze změn			
1. etapa Malostranská 7 a grafická nadstavba			
Prohlídka, kontrola a čištění stávajících tras	8	Podepsání smlouvy + 64 dnů	Podepsání smlouvy + 72 dnů
Postupné montáže v jednotlivých částech objektu v koordinaci se zástupci investora	105	Podepsání smlouvy + 72 dnů	Podepsání smlouvy + 177 dnů
Zapojování a kompletace kamer a racků	34	Podepsání smlouvy + 177 dnů	Podepsání smlouvy + 211dnů
Programování a nastavení systémů	17	Podepsání smlouvy + 217 dnů	Podepsání smlouvy + 228 dnů
Předání stavby	1	Podepsání smlouvy + 228 dnů	Podepsání smlouvy + 229 dnů
2. etapa Sněmovní 1			
Prohlídka, kontrola a čištění stávajících tras	5	Podepsání smlouvy + 229 dnů	Podepsání smlouvy + 234 dnů
Postupné montáže v jednotlivých částech objektu v koordinaci se zástupci investora	90	Podepsání smlouvy + 234 dnů	Podepsání smlouvy + 324 dnů
Zapojování a kompletace kamer a racků	20	Podepsání smlouvy + 324 dnů	Podepsání smlouvy + 344 dnů
Programování a nastavení systémů vč. grafické nadstavby	10	Podepsání smlouvy + 344 dnů	Podepsání smlouvy + 354 dnů
Funkční zkoušky /zkušební provoz + zakreslení DPS	21	Podepsání smlouvy + 354 dnů	Podepsání smlouvy + 375 dnů
Předání stavby vč. DSPS	1	Podepsání smlouvy + 375 dnů	Podepsání smlouvy + 376 dnů
Programování a nastavení systémů MN 7 včetně grafické nadstavby	10	Podepsání smlouvy + 376 dnů	Podepsání smlouvy + 386 dnů
Montáž Racků a	19	Podepsání smlouvy	Podepsání smlouvy +



proces	dnů realizace	začátek	konec
zobrazovací stěny, jejich vybavení a nastavení		+ 386 dnů	405 dnů
Funkční zkoušky II a zkušební provoz MN 7	10	Podepsání smlouvy + 405 dnů	Podepsání smlouvy + 415 dnů
Předání zbývajících instalací M N7 včetně grafické nadstavby	1	Podepsání smlouvy + 415	Podepsání smlouvy + 416
3. etapa Sněmovní 4			
Prohlídka, kontrola a čištění stávajících tras	5	Podepsání smlouvy + 416	Podepsání smlouvy + 421
Postupné montáže v jednotlivých částech objektu v koordinaci se zástupci investora	50	Podepsání smlouvy + 421	Podepsání smlouvy + 471
Zapojování a kompletace kamer a racků	20	Podepsání smlouvy + 471	Podepsání smlouvy + 491
Programování a nastavení systémů vč. grafické nadstavby	23	Podepsání smlouvy + 491	Podepsání smlouvy + 514
Funkční zkoušky /zkušební provoz + zakreslení DPS	21	Podepsání smlouvy + 514	Podepsání smlouvy + 535
Předání stavby vč. DSPS	1	Podepsání smlouvy + 535	Podepsání smlouvy + 536
4. etapa Sněmovní 3			
Prohlídka, kontrola a čištění stávajících tras	2	Podepsání smlouvy + 536	Podepsání smlouvy + 538
Postupné montáže v jednotlivých částech objektu v koordinaci se zástupci investora	40	Podepsání smlouvy + 538	Podepsání smlouvy + 578
Zapojování a kompletace kamer a racků	15	Podepsání smlouvy + 578	Podepsání smlouvy + 593
Programování a nastavení systémů vč. grafické nadstavby	10	Podepsání smlouvy + 593	Podepsání smlouvy + 603
Funkční zkoušky /zkušební provoz + zakreslení DPS	21	Podepsání smlouvy + 603	Podepsání smlouvy + 624
Předání stavby vč. DSPS	1	Podepsání smlouvy + 624	Podepsání smlouvy + 625



**PŘÍLOHA ČÍSLO V. SMLOUVY O DÍLO
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 VČ. ROZPOČTU ZMĚN**

/na dalších listech/

Předmět díla:	IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – III		
Objekt:	Malostranské náměstí 7		
Objednatel:	Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny		
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s.		
TDI:	Wattcom s.r.o, Ing. arch. Lukáš Svoboda		
Projektant:	Wattcom s.r.o, Miroslav Weikert		
Popis změny: Změna rozsahu dodávky 1. a 2. etapy výstavby CCTV. V rámci 1. etapy realizovat zřízení dočasného přívodu el. energie napájení pro Modul Safe hlavního RACKU a dále implementaci 3 (slovy tři) kusů stávajících kamer AXIS k zajištění dohledu scény Malostranské náměstí a hlavní serverovny KPS. Dále nerealizovat instalaci Rackových skříní pro hlavní a záložní servery včetně vybavení a serverů, nerealizovat výstavbu monitorovací stěny na dohledovém pracovišti a grafickou nástavbu kamerového systému CCTV. Nerealizované části 1. etapy výstavby CCTV budou zahrnuty do 2. etapy výstavby v závislosti na vybudování nové technické místnosti pro RACKY CCTV a rekonstrukci dohledového pracoviště. Odůvodnění změny: Vzhledem ke změně dispozičních možností se objednatel rozhodl na doporučení AD realizovat výstavbu nového prostoru pro uložení RACKŮ hlavních a záložních serverů rekonstruovaného systému CCTV a provést rekonstrukci dohledového pracoviště systému. Výstavba technické místnosti a rekonstrukce dohledového pracoviště systému CCTV bude realizována na náklady objednatele. Vzhledem ke skutečnosti, že je ekonomicky i technicky výhodnější výše uvedené změny realizovat souběžně s rekonstrukcí CCTV objednatel požaduje změnu dodávky předmětu díla. Na základě požadavku objednatele „změna umístění serverovny CCTV“ bude na jeho náklady zajištěno zařízení pro bezpečné provozování nového RACKU severu CCTV objektu MN 7. Zařízení vyžaduje zřídit přívod el energie 1 x 380 V jistič 1 x 20 A, a 1 x 230 V jistič 16 A. Dále bude pro na náklady objednatele provedena změna umístění RACKŮ hlavních a záložních serverů a implementace 3 (slovy tři) kusů kamer AXIS, které nebyly součástí předmětného díla. Realizace výstavby RACKŮ, výstavba zobrazovací stěny a s tím související dodávky grafické nástavby systému bude realizována v rámci 2. etapy výstavby po dokončení výstavby technické místnosti a rekonstrukce dohledového pracoviště, které zajistí objednatel.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Ing. Ján Nagy – zástupce objednatele	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		68 828,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Jindřich Fichtner
	náklady na změnu v Kč bez DPH		68 828,00
	Výše DPH sazba:	21%	14 453,88
	náklady na změnu vč. DPH		83 281,88
termíny	Termín realizace změny:		30.11.2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:		beze změny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		jméno podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[Redacted Signature Area]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	upravený rozpočet 1. a 2. etapy díla (označený jako ROZPOČET ZMĚNY)		

Upravený rozpočet 1. a 2. etapy výstavby CCTV ke smlouvě o dílo S2022/49.
„IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-III“

Vzhledem ke změně dispozičních možností se objednatel rozhodl na doporučení AD realizovat výstavbu nového prostoru pro uložení RACKů hlavních a záložních serverů rekonstruovaného systému CCTV a provést rekonstrukci dohledového pracoviště systému. Výstavba technické místnosti a rekonstrukce dohledového pracoviště systému CCTV bude realizována na náklady objednatele. Vzhledem ke skutečnosti, že je ekonomicky i technicky výhodnější výše uvedené změny realizovat souběžně s rekonstrukcí CCTV objednatel požaduje změnu dodávky předmětu díla. Vzhledem k rozsahu změn prací v čase a místě dochází k vnitřní změně rozpočtu dodávky mezi jednotlivými etapami, dle čl. 1.2.2. odst a) a d) smlouvy, dále ve složení jednotlivých etap dle čl.2.2. smlouvy:

1. etapa: V rámci 1. etapy díla, jejíž realizace bude probíhat v průběhu roku 2022, budou provedeny práce spojené s CCTV v objektu MN 7, mimo instalace Racků a serverů systému objektu MN 7 v plném rozsahu, monitorovací stěny, výbavy dohledového pracoviště velin a grafické nástavby.
2. Etapa: V rámci 2. etapy díla, jejíž realizace bude probíhat v průběhu roku 2022 – začátek roku 2023, budou provedeny práce spojené s realizací CCTV v objektu Sněmovni 1, dále bude provedena instalace Racků a serverů objektu MN 7 v plném rozsahu, instalace monitorovací stěny, výbavy dohledového pracoviště velin a grafické nástavby.

Upravený rozpočet 1. etapy „Malostr“

Položka č.	Stavba	OBNOVA SYSTÉMU CCTV na objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR				H M O T N O S T					Pozn.
	Objekt	Kód položky	měrná	dodávka - montáž	výměra	jednotková	pro přesun hmot		suť		
							t/m. j.	celkem	t/m j.	celkem	
3	R-000	Popis položky text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací Velin a serverovna - demontáže povrchových vedení, rozebrání technologické podlahy, instalace nové kabeláže v systémových lištách, zpětná montáž podlahy - výměna podlahových desek.	jedn.	55,00	644,00	35 420,00					Položka bude součástí 2. etapy

Změny v rozpočtu 1. etapa „Malostr7 CCTV“

Položka č.	Stavba	OBNOVA SYSTÉMU CCTV na objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	měrná	výměra	dodávka	montáž	dodávka	montáž	d+m	Poznámka	
	Objekt	Malostranské náměstí 7									celková
	Kód položky	Popis položky									
18			jedn.	4,00	54 550,00	1 992,00	218 200,00	7 968,00 1992	226 168,00	Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 5 976 Kč přesunuty do 2. etapy	
19			ks	9,00	41 500,00	249,00	373 500,00	2 244,00	373 500,00	Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 2241 Kč přesunuty do 2. etapy	
20			sada	1,00	93 888,00	11 900,00	93 888,00	44 900,00	93 888,00	Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 11 900 Kč přesunuty do 2. etapy	
21			ks	1,00	105 313,00	11 200,00	105 313,00	44 200,00	105 313,00	Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 11 200 Kč přesunuty do 2. etapy	
23			hod	8,00		700,00		5 600,00		Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 5 600 Kč přesunuty do 2. etapy	
24			hod	16,00		700,00		44 200,00		Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 11 200 Kč přesunuty do 2. etapy	
25			ks	2,00	6 304,00	125,00	12 608,00	250,00	12 608,00	Cena za 1. etapu snížená. Práce v ceně 250 Kč přesunuty do 2. etapy	

Položka č.	Stavba	OBNOVA SYSTÉMU CCTV na objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	měrná	výměra	dodávka	montáž	dodávka	montáž	celková	d+m	Poznámka
	Objekt	Malostranské náměstí 7									
	Kód položky	Popis položky									
29			ks	4,00	199,00	225,00	796,00	900,00	796,00		Cena za 1. etapu snižena. Práce v ceně 900 Kč přesunuty do 2. etapy
72			ks	5,00	215 353,00	4 980,00	1 076 765,00	24 900,00	1 076 765,00		Cena za 1. etapu snižena. Práce v ceně 24 900 Kč přesunuty do 2. etapy
73			ks	4,00	447 238,00	3 486,00	468 952,00	43 944,00	482 896,00		Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 482 896 Kč přesunuty do 2. etapy

Vícepráce – navýšení rozpočtu

Rekapitulace rozpočtu	
Materiál a dodávky celkem	43 441,00
Montážní práce a služby celkem	25 387,00
Ostatní	0,00
Celkem	68 828,00
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	68 828,00
DPH	14 138,88

Celkem s DPH

82 966,88

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
[REDACTED]	1,00 ks		2 500,00	2 500,00	450,00	450,00
[REDACTED]	50,00 m		145,00	7 250,00	25,00	1 250,00
[REDACTED]	3,00 m		320,00	960,00	25,00	75,00
[REDACTED]	12,00 m		41,00	492,00	120,00	1 440,00
[REDACTED]	1,00 m		745,00	745,00	250,00	250,00
[REDACTED]	2,00 m		1 230,00	2 460,00	100,00	200,00
[REDACTED]	1,00 kpl		250,00	250,00	0,00	0,00
[REDACTED]	1,00 kpl		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Doprava	2,00 kpl		7 782,00	15 564,00	135,00	270,00
[REDACTED]	8,00 ks		467,00	3 736,00	76,00	608,00
[REDACTED]	2,00 ks		0,00	0,00	1 750,00	3 500,00
[REDACTED]	16,00 ks		0,00	0,00	750,00	12 000,00
[REDACTED]	8,00 ks		998,00	7 984,00	50,00	400,00
[REDACTED]	1,00		0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
[REDACTED]	2,00		0,00	0,00	597,00	1 194,00

Cena MN 7 v rámci 1. etapy

Práce HSV, PSV CELKEM bez DPH 393 771,46 - 35 420 (přesun do 2. etapy) = 358 351,46 Kč bez DPH

CCTV CELKEM bez DPH..... 5 842 012,00 – 557 063,00 (přesun do 2. etapy) = 5 284 949,00 Kč bez DPH

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM..... 99 772,26 Kč bez DPH

Vícepráce – navýšení rozpočtu..... 68 828,00 Kč bez DPH

Celkem MN 7 v rámci 1. etapy po úpravě bez DPH 358 351,46 + 5 284 949,00 + 99 772,26 + 68 828,00 = 5 811 900,72 Kč bez DPH

Změny v rozpočtu 1., etapa Grafická nadstavba

Pol.č.	Stavba	OBNOVA SYSTÉMU CCTV na objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR										Poznámka
	Objekt	měrná	výměra	dodávka	montáž	dodávka	montáž	celková	celková	d+m		
	Kód položky											
0	1	3	4	5	6	5	5	6				
2												
3		ks	1,00	150 000,00	3 320,00	150 000,00	3 320,00	153 320,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 3 320 Kč přesunuty do 2. etapy			
4		ks	1,00	50 000,00	1 992,00	50 000,00	1 992,00	51 992,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 1 992 Kč přesunuty do 2. etapy			
5		ks	1,00	5 910,00	125,00	5 910,00	125,00	6 035,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 125 Kč přesunuty do 2. etapy			
6		ks	1,00	87 398,00	1 328,00	87 398,00	1 328,00	88 726,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 87 398,00 Kč přesunuty do 2. etapy			
7		ks	1,00	5 696,00	664,00	5 696,00	664,00	6 360,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 5 696 Kč přesunuty do 2. etapy			
8		ks	1,00	51 264,00	664,00	51 264,00	664,00	51 928,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 51 264 Kč přesunuty do 2. etapy			
9		ks	3,00	47 800,00	15 000,00	53 400,00	45 000,00	98 400,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 53 400 Kč přesunuty do 2. etapy			
14		kpl	1,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	Cena za 1. etapu snižena. Materiál a práce v ceně 2 500 Kč přesunuty do 2. etapy			
Doprava												

Cena grafické nadstavby v rámci 1. etapy

Grafická nadstavba celkem CELKEM bez DPH 543 001,00 – 205 695,00 = 337 306,00 Kč bez DPH

Celkem 1. etapa (MN-7 + Grafická nadstavba) po úpravě bez DPH 5 811 900,72 + 337 306,00 = 6 149 206,72 Kč bez DPH

V rámci 2. etapy bude dodán materiál a práce (přesuny z 1. etapy)

Grafická nadstavba	205 695,00 Kč bez DPH
Práce HSV, PSV	35 420,00 Kč bez DPH
CCTV	557 063,00 Kč bez DPH

Upravený rozpočet 2. etapy „SN1 +Malostr 7“

Práce HSV, PSV CELKEM.....	291 608,95 + 35 420,00 = 327 028, 95 Kč bez DPH
CCTV CELKEM.....	1 959 295,00 + 557 063,00 = 2 516 357,00 bez DPH
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM.....	22 509,04 Kč bez DPH
Grafická nadstavba.....	205 695,00 Kč bez DPH

Celkem HSV, PSV, CCTV, Grafická nadstavba..... 327 028,95 + 2 516 357,00 + 22509,04 + 205 695,00 = 3 071 590,99 bez DPH