



1/30/2021

„Oprava fasád objektů zadavatele – II/2“

videnční číslo Objednatele

D2021/32/7

Evidenční číslo Zhotovitele

AV.21015.1/130/001/INV/07

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

OBJEDNATEL:

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny

se sídlem: Sněmovní 176/4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana, Česká republika
IČO: 00006572
DIČ: CZ 00006572
Zastoupená: Mgr. Janem Morávkem, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny

Oprávněn k jednání
a podpisu smlouvy:

Ing. Lukáš Peřinka, pověřen zastupováním ředitelky odboru
hospodářské správy, na základě pověření vedoucího
zaměstnance k jednání jménem státu ze dne 4.8.2021
bykaigw

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Poslanecká sněmovna – GEOSAN + AKANT ART

Sídlo: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
na základě plné moci a společenské smlouvy a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
na základě plné moci a společenské smlouvy a

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vedoucí účastník společnosti:

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, na základě plné moci a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Člen společnosti:

se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
zastoupen: Miroslavem Hlavou, společníkem a obchodním vedoucím
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:



PREAMBULE

Tento dodatek smlouvy se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran ohledně přesunu části plnění 1. etapy díla do 2. etapy díla oproti původnímu harmonogramu. Na základě tohoto dodatku č. 7 se upravuje harmonogram 1 2. etapy díla.

Článek I. Předmět smlouvy

1.7. ETAPIZACE DÍLA

Původní text odst. 1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Dílo je rozděleno na 2 etapy realizace.

V rámci 1. etapy díla budou provedeny objekty:

- objekt č.p. 8/3 Tomášská/Thunovská
- objekt č.p. 518/20 Tomášská / Malostranské nám.
- objekt č.p. 6/18 Malostranské nám.
- objekt č.p. 7/19 Malostranské nám.

vyjma opravy loubí těchto objektů podle části ROZPOČTU „Loubí a chodníky“.

V rámci 2. etapy díla budou provedeny objekty:

- objekt č.p. 6/18 Sněmovní / Thunovská
- objekt č.p. 7/19 Thunovská
- objekt loubí č.p. 8/3 Tomášská/Thunovská
- objekt loubí č.p. 518/20 Tomášská / Malostranské nám.
- objekt loubí č.p. 6/18 Malostranské nám.
- objekt loubí č.p. 7/19 Malostranské nám.

podle části ROZPOČTU „Loubí a chodníky“

Článek II. Doba plnění

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Původní text odst. 2.3. se doplňuje o nový odstavec 2.3.6., jehož text zní:

2.3.6. Podrobný harmonogram plnění 2. etapy je uveden v příloze č. IIB. této smlouvy.

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. odst. 22.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

22.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- | | |
|--------------------|---|
| příloha číslo I. | ROZPOČET; |
| příloha číslo II. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ se ruší, v části pro 1. etapu díla se nahrazuje přílohou č. IIA, v části pro 2. etapu se nahrazuje přílohou č. IIB |
| příloha číslo IIA | HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRO 1. ETAPU DÍLA |
| příloha číslo IIB | HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRO 2. ETAPU DÍLA |
| příloha číslo III. | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST |
| příloha číslo IV. | Změnové listy 01.1, 08.1 a 02 |
| příloha číslo V. | Změnové listy 01.2, 03, 04, 08.2, 10 a 12 |
| příloha číslo VI. | Změnové listy 01.4, 08.4., 11 a 13 |
| příloha číslo VII. | Změnové listy 01.3, 05, 06, 07, 08.3., 09, 14 a 15 |

Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavce 22.36. až 22.39., jejichž text zní:

22.36. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

22.37. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

7



„Oprava fasád objektů zadavatele – II/2“

- 22.38. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 22.39. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 13. 12. 2021

V Praze dne 13. 12. 2021

za Objednatele
Ing. Lukáš Peřinka
pověřen zastupováním ředitelky odboru
hospodářské správy, na základě pověření
vedoucího zaměstnance k jednání jménem
státu ze dne 4.8.2021

za Zhotovitele
Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci a společenské smlouvy
za společnost dodavatelů
„Poslanecká sněmovna – GEOSAN + AKANT ART“

za Zhotovitele
Ing. Kamil Vykydal
výkonný ředitel
na základě plné moci a společenské smlouvy
za společnost dodavatelů
„Poslanecká sněmovna – GEOSAN + AKANT ART“





PŘÍLOHA ČÍSLO IIB. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRO 2. ETAPU DÍLA

Stránka 1