

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2005


4. volební období

1141

Návrh rozpočtu

Státního fondu dopravní infrastruktury

na rok 2006



Státní fond dopravní infrastruktury

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006

Předkládá:

Ing. Milan Šimonovský
místopředseda vlády ČR, ministr dopravy
a předseda Výboru SFDI

Obsah materiálu:

- I. Předkládací zpráva
- II. Návrh rozpočtu SFDI na rok 2006
- III. Přílohy

Předkládací zpráva

Základem pro přípravu rozpočtu SFDI pro rok 2006 byla databáze požadavků od jednotlivých příjemců, která byla porovnávána s databází informačního systému ISPROFIN/ISPROFOND a s databází čerpání investičních a běžných prostředků ze SFDI podle smluv uzavřených ke dni 9.9.2005. Priority akcí byly stanoveny tak, že nejvyšší prioritu mají akce rozestavěné, především pak ty, které mají být ukončeny v roce 2006. Následně byly posuzovány ostatní rozestavěné akce individuálně a ve vazbě na usnesení vlády a mezistátní smlouvy. Stav roku 2005 byl doplněn podle schválených rozpočtových opatření k 9.9.2005.

Pečlivě byly posuzovány návrhy na zařazení nových akcí. Ty do rozpočtu prakticky nebyly zařazeny s ohledem na příjmovou část rozpočtu, která nepokrývá plně ani požadavky akcí rozestavěných. Výjimkou byly akce, které vznikly rozdělením staveb, nebo akce, které se periodicky opakují v jednotlivých letech a rozsah jednoho roku přesahují pouze výjimečně.

Rozpočet na rok 2006 předpokládá celkové příjmy ve výši 55,5 mld. Kč a celkové výdaje rovněž ve výši 55,5 mld. Kč. Vzhledem k výši výdajů zabezpečuje návrh rozpočtu pouze základní funkce dopravní infrastruktury, což má za následek omezení nové investiční výstavby včetně její přípravy.

Projednávání návrhu rozpočtu probíhalo s investory (ŘSD, SŽDC, ŘVC) za aktivní účasti Ministerstva dopravy a Ministerstva financí. Navržený rozpočet SFDI byl průběžně konzultován s odbornými útvary těchto ministerstev a je výsledkem snahy zajistit optimální podmínky pro funkčnost a rozvoj dopravní infrastruktury.

K reálnému snížení investic vkládaných do dopravní infrastruktury dochází nejen z důvodů cenových pohybů, ale také v důsledku zvýšení sazby DPH za stavební práce. Proto by bylo vhodné najít takové řešení, aby vliv této daně byl směrem k investicím do dopravní infrastruktury neutrální.

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2006 (dále jen "Návrh") projednal Výbor SFDI na svém 54. zasedání dne 3.8.2005 a doporučil předsedovi Výboru SFDI, místopředsedovi vlády a ministru dopravy předložit Návrh k projednání vládě ČR. Vyhodnocení připomínek mezirezortního připomínkového řízení proběhlo dne 23.8.2005.

Vláda ČR Návrh projednávala na svém zasedání dne 7. září 2005 jako bod č. 19. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno, aby mohly být do Návrhu zapracovány úpravy ve výdajovém a příjmovém rámci SFDI ve vazbě na státní rozpočet a další požadované dílčí úpravy členů vlády. Tyto úpravy včetně připomínek Ministerstva financí byly zapracovány a upravený Návrh vláda schválila dne 14. září 2005 usnesením č. 1174 a uložila:

1. místopředsedovi vlády a ministru financí

- a) převést výnosy z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky ve výši 22,2 mld. Kč do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2006,

- b) převést účelově určenou dotaci ze státního rozpočtu do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2006 na financování dálnice D47 ve výši 9,4 mld. Kč,

místopředsedovi vlády a ministru dopravy

- a) předložit tento Návrh předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
- b) odůvodnit tento Návrh v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Na příjmové straně se kromě převodu finančních prostředků z výnosů z privatizovaného majetku předpokládají stávající daňové zdroje, v souladu s podklady Ministerstva financí pro přípravu státního rozpočtu pro rok 2006, podíl SFDI na spotřební dani z minerálních olejů ve výši 9,1 % a dotace ze státního rozpočtu na financování dálnice D47 ve výši 9,4 mld. Kč. Návrh po těchto úpravách je sestaven jako vyrovnaný ve výši **55,5 mld. Kč.**

Závěrem je třeba uvést, že stejně jako v rozpočtu SFDI na rok 2005 nemohou být s ohledem na finanční možnosti respektovány všechny požadavky v plném rozsahu.

Návrh rozpočtu

Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2006

Dopravní infrastruktura předurčuje možnosti využití území a má podstatný vliv na činnosti, které bude možné v jednotlivých oblastech vykonávat. Rovněž přeprava zboží logicky vykazuje neustále růst díky výrobním řetězcům a globalizačním tendencím. Z uvedeného také vyplývají rostoucí požadavky na finanční zajištění oprav a údržby stávající dopravní infrastruktury a financování jejího dalšího rozvoje. Požadavky na rozhodující investice s cílem zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu v oblasti pozemních komunikací, železničních koridorů a vnitrozemských vodních cest jsou u nás v současné době pokryty zhruba z padesáti procent. Zásadní problém je v tom, že současnost potřebuje výrazné urychlení výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a také zkvalitnění péče o stávající dopravní síť. To pak předurčuje mnohem vyšší nároky na finanční prostředky v jednotlivých letech oproti nedávné minulosti. Tím jsou také dány požadavky na finanční potřeby Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Nespornou makroekonomickou předností této oblasti je, že samotná výstavba dopravních sítí má výrazný ekonomický multiplikační efekt a působí na hospodářství státu příznivě. Růst nároků na údržbu, opravy a modernizaci stávající dopravní infrastruktury je ovlivněn nejenom zvýšenou intenzitou dopravy a jejím permanentním růstem, ale také důsledkem rozšiřující se sítě pozemních komunikací vyšší kategorie. Do zvýšených potřeb se promítá i dlouhodobá podudržovanost dopravních cest a zhoršující se stav zejména v oblasti inženýrských staveb.

V návrhu rozpočtu na rok 2006 jsou v souladu se základním legislativním rámcem a zásadami Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 (schválené usnesením vlády č. 882 ze dne 13.7.2005), Návrhem rozvoje dopravních sítí do roku 2010 (schváleným usnesením vlády č. 741 ze dne 21.7.1999 a 1006 ze dne 29.9.1999), Harmonogramem a finančním zajištěním realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 (schváleným usnesením vlády č. 145 ze dne 14.2.2001), Strategií financování rozvoje a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007 projednanou vládou v únoru 2004 (usnesení č. 164 z 25.2.2004) a dalšími výchozími materiály řešeny finanční potřeby a požadavky na provoz i potřebný rozvoj dopravních sítí v ČR v nezbytně nutné míře. Jsou zohledněny i priority vlády v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury dle Programového prohlášení vlády Ing. Jiřího Paroubka, schváleného usnesením vlády č. 554 ze dne 4.5.2005. Vše s ohledem na výši výdajového limitu stanoveného vládou ČR.

Mezi prioritní záměry rozvoje dopravní infrastruktury ČR v současné době obecně patří zejména dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic, modernizace železničních koridorů a významných železničních uzlů, u vnitrozemských vodních cest zajištění kvalitních plavebních parametrů. Současně je nutné zlepšit i bezpečnost dopravy a snížit negativní dopady na občany a životní prostředí. Proto byly zohledněny požadavky vyplývající z usnesení vlády č. 1027 ze dne 20.10.2004, které je zaměřeno na zlepšení bezpečnostních parametrů dálnice D1, posíleny požadavky na opravy mostů a respektovány požadavky na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Podle usnesení vlády č. 885 ze dne 13.7.2005 bude modernizace železničních koridorů hrazena garantovaným a negarantovaným dluhovým financováním s tím, že příjemcem prostředků dluhového financování bude SFDI. Proto musí SFDI zajistit v průběhu roku 2006 přípravu na toto financování.

Specifikace rozvojových potřeb vyplývá také ze začlenění dopravní infrastruktury ČR do budované transevropské dopravní sítě (TEN). Společný evropský záměr, tj. vytvoření kvalitní dopravní sítě, efektivně fungující z hlediska technických parametrů a dílčí propojitelnosti, vymezuje pro náš stát prioritní projekty a určuje základní rámec alokace zdrojů. Vzhledem k tomu, že ČR je členem EU, musí od roku 2005 vynakládat více finančních prostředků na kofinancování investičních akcí než v předcházejících letech. Proto je pro rok 2006 nezbytně nutné zajistit dostatečné prostředky jak na úhradu národního podílu, tak i na zálohové financování akcí hrazených z fondů Evropské unie. V návrhu rozpočtu jsou zohledněny jak základní potřeby, tak i napojení na dopravní síť sousedních států s vazbou na evropské dopravní síť. S ohledem na stanovenou výši příjmů SFDI v míře možné s ohledem na celkovou rozestavěnost dopravních staveb v České republice zohledňuje Programové prohlášení vlády schválené usnesením č. 554 ze dne 4.5.2005. Návrh rozpočtu dále vychází ze Strategie financování rozvoje a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007, kterou vláda vzala svým usnesením č. 164 ze dne 25.2.2004 na vědomí, nemohl ji však plně respektovat zejména z důvodů, které jsou uvedeny dále.

Návrh rozpočtu na rok 2006 je sestaven v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury v platném znění (dále zákon č. 104/2000 Sb.) a vyhláškou Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., ze dne 4.4.2001, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.

S ohledem na současnou situaci a finanční možnosti však nemohly být respektovány všechny oprávněné požadavky příjemců prostředků z rozpočtu SFDI v plném rozsahu a to prakticky ve všech oblastech dopravní infrastruktury financovaných z rozpočtu SFDI.

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2006 je sestaven jako vyrovnaný ve výši 55,5 mld. Kč včetně jmenovitých akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a dálnice D47 financované z dluhopisů. Tento návrh je v souladu s Konvergenčním programem České republiky, který byl schválen vládou usnesením č. 446 ze dne 12.5.2004.

Z hlediska definovaných rozvojových záměrů je zřejmé, že potřeby financování rostou v současné době rychleji než zdroje pro jejich krytí. Při sestavování návrhu rozpočtu SFDI na rok 2006 bylo nutné řešit negativní **východiska a dopady plynoucí z níže uvedených rizik**, jejichž důsledky lze předpokládat nejen pro rok 2006, ale i ve střednědobém horizontu:

- a) **výrazný nesoulad mezi potřebami a očekávanými zdroji financování** vytvářející potřebu redukce výdajů, případně definování doplňujících zdrojů financování. Tento nesoulad je v současné době ještě prohlouben především výstavbou nových úseků dálnic rychlejším tempem, než jak bylo v minulosti ve „Strategii“ předpokládáno, a přípravou řady dalších úseků do výstavby. Uvedený nesoulad je ve svých důsledcích zásadním důvodem pro vysokou míru rozestavěnosti dopravních děl v současné době a s ohledem na zdroje pro příští rok nelze bez výrazného zpomalování výstavby současný stav vyřešit. To platí i pro stavby nově připravované, kde je potřebné nově modulovat finanční harmonogramy s ohledem na plánované disponibilní zdroje;

- b) **dopad změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z 5 % na 19 % od 1.5.2004**, kdy příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, kteří nejsou plátcí DPH, je prováděna úhrada včetně DPH, čímž dochází účetně k růstu nákladů jednotlivých akcí. Tento dopad nebyl prakticky ve zdrojích bilancován;
- c) **postupně končící zdroje plynoucí z privatizace**. I když pro rok 2006 se ještě předpokládá masivní dotace z privatizačních zdrojů, je třeba s ohledem na několikaletý průběh dopravních staveb nalézt již nyní odpovídající zdroje pro příští období;
- d) **restriktivní politika při přijímání nových úvěrů pro dopravní infrastrukturu ve vazbě na probíhající reformu veřejných financí**, jejíž podstatou je stanovení fiskálních cílů definujících trajektorii vývoje výsledku hospodaření veřejných rozpočtů. V minulosti bylo připravováno přijetí úvěru od EIB na krytí finančních potřeb programu rekonstrukce a výstavby mezinárodních silnic a dalších dopravně významných tahů v ČR (tzv. E-roads III), kam byly plánovány významné silniční stavby. Několik plánovaných staveb z tohoto programu již bylo zahájeno ze zdrojů SFDI, jiné jsou připravovány k zahájení, nicméně platí, že odložení tohoto úvěru představuje významnou determinantu pro plánování zařazování nových staveb většího i menšího rozsahu k realizaci. Programovou dokumentaci tohoto programu již Board EIB ale schválil, proto by případné schválení tohoto úvěru českou stranou významně přispělo k možnosti alokace zdrojů SFDI na rozestavěné stavby především dálničního typu. Restriktivní politika se rovněž dotkla plánovaného úvěru v rámci programu RII – opravy silnic I. tříd a dálnic. I tento program byl již v minulosti Boardem EIB schválen. I zde by přijetí tohoto úvěru pomohlo řešit současnou situaci v nedostatku zdrojů na opravy a rekonstrukce stávajících silnic I. tříd. O způsobu financování programů modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru rozhodla vláda ČR usnesením č. 885 ze dne 13.7.2005.
- e) **potřeba plynulého zálohového financování akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie**, kdy zálohové financování těchto staveb znamená hradit náklady v plné výši z rozpočtu SFDI, přičemž prostředky z fondů EU budou uvolněny konečným příjemcům až s časovým posunem. Tento faktor znamená potřebu vytvoření zdrojové rezervy, která by umožnila plynulé financování těchto akcí v čase bez negativních dopadů na zhotovitele.

Působení všech výše uvedených rizik bylo při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2006 v rámci finančních možností zohledněno. I tak bude nezbytné provést úpravu věcných a finančních harmonogramů realizace u řady akcí a posoudit možnosti reálného zahájení nových akcí v kontextu zdrojů na přípravu a krytí jejich stavebních nákladů. Pokud nebudou pro rok 2006 a další léta zvažovány další dodatečné finanční zdroje, bude nezbytné, vedle uvedeného rebilancování akcí navržených do rozpočtu a zpomalení zařazování nových akcí do realizace, také posoudit s ohledem na liniový charakter řady staveb, které jsou nyní ve výstavbě, vazbu na plné čerpání zdrojů z EU a zajištění odpovídajícího zálohového financování. Je třeba vzít v úvahu také fakt, že případné rebilancování by mohlo mít s ohledem na postupující výstavbu řady dopravních děl velmi důležité dopady, především ve zvýšení nákladů na realizaci těchto akcí. V řadě případů bylo a dále bude nutné přistoupit k prodloužení celkové očekávané doby realizace financovaných akcí, u řady akcí dojde ke zpomalení jejich přípravy. Při sestavování rozpočtu byl pak kladen důraz zejména na plynulé financování akcí již rozestavěných. Ani tak však není možné zajistit plné finanční krytí dle optimálních harmonogramů výstavby. Vzhledem ke stanovenému zdrojovému limitu bylo cílem navrhnout rozložení výdajů tak, aby byl jednak výdajový limit

dodržen a aby byla zajištěna alespoň výstavba prioritních dopravních akcí. Současně působí masivní tlak krajů, samosprávy i veřejnosti, aby výstavba dopravních děl probíhala po co možná nejkratší dobu a prakticky ze všech regionů republiky jsou požadavky na zahájení nových dopravních děl. Tyto požadavky jsou s ohledem na rostoucí přepravní toky logické a lze je považovat za opodstatněné.

Jak již bylo uvedeno, je důsledkem nedostatku zdrojů pro krytí potřeb výstavby a modernizace dopravní infrastruktury postupné zreálnování harmonogramů výstavby dopravních akcí a v případě, že nebudou zdroje financování posíleny o dodatečné zdroje, nelze předpokládat, že do roku 2010 bude základní dopravní infrastruktura dobudována. V souvislosti s vládou schválenou Dopravní politikou České republiky pro léta 2005-2013 bude zpracován do 31. prosince 2005 Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury, který by měl priority výstavby v čase stanovit.

V další části textu jsou blíže specifikovány v rámci jednotlivých oblastí financování z rozpočtu SFDI východiska, resp. důsledky, vyplývající ze sestavení návrhu financování pro rok 2006.

Účelem SFDI, podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb., je používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

- financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,
- poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdných úseků silnic a dálnic,
- financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,
- financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,
- úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,
- poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
- poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
- poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
- náklady na činnost SFDI.

K naplnění svého účelu může SFDI využívat příjmy podle § 4 zákona č. 104/2000 Sb.:

- převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,
- převody výnosů silniční daně,
- převody podílu z výnosů spotřební daně z minerálních olejů,
- převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic a rychlostních silnic,
- výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných SFDI,
- úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
- příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,
- dary a dědictví,
- dotace ze státního rozpočtu.

Zůstatky příjmů SFDI se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům na základě smlouvy, jejímž předmětem je dosažení účelu SFDI podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb.

Příjemce má možnost požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu SFDI pro daný rozpočtový rok a poskytnutých mu na základě uzavřené smlouvy do rozpočtového roku následujícího za předpokladu, že trvá potřeba financování jmenovité akce, pro kterou by měly být finanční prostředky poskytnuty i v roce následujícím.

Mechanismus převodu upravují **Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury**. Předpokládá se, že tento mechanismus bude platný i pro rok 2006. Převod nevyčerpaných finančních prostředků je možné uskutečnit až do výše zůstatku příjmů z roku 2005. Za efektivní použití finančních prostředků podle schváleného rozpočtu je zodpovědný SFDI. Přebytky z roku 2005 budou přednostně použity na posílení rozestavěných akcí, zejména dálnic a tranzitních železničních koridorů.

Kromě prostředků z rozpočtu SFDI budou pro dopravní infrastrukturu využívány i prostředky z fondů Evropské unie a prostředky ze státem přijatých úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) na prioritní akce především v oblasti pozemních komunikací a celostátních drah. V rozpočtu SFDI jsou zahrnuty prostředky na potřebnou úhradu smluvně stanoveného národního podílu a daně z přidané hodnoty u těch příjemců, kteří nejsou plátcí této daně. Bilančně je od roku 2006 zahrnut do rozpočtu SFDI i finanční tok z fondů EU, protože SFDI zabezpečuje zálohové financování a výdaj je u těchto akcí s časovým posunem kryt příjmem SFDI cestou konečného příjemce prostředků z EU (tj. např. ŘSD, SŽDC, ŘVC, kraj). **O takto chápané finanční prostředky lze v souladu s konvergenčním programem ČR zvýšit vládou schválený výdajový rámec.**

Prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou nejsou součástí rozpočtu SFDI a jejich úhrada je prováděna zpravidla cestou státního rozpočtu. SFDI není v současné době příjemcem žádného úvěru.

Předložený návrh rozpočtu SFDI dle předpokladů stanovených Ministerstvem financí nepředpokládá přijetí úvěru, ani jiného cizího financování pro příští rok s výjimkou prolongování stávajícího běžného účtu s možností debetního zůstatku.

Zajištění průběžného financování akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie

Otázka potřeby zálohového financování akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie v roce 2006 byla významným momentem při sestavování návrhu rozpočtu SFDI. Vzhledem k rostoucímu objemu těchto dotací je potřebné systémové řešení. Pro rok 2006 se navrhuje vázat v rozpočtu k tomuto účelu 7,8 mld. Kč. Podle očekávání příjemců, především pak Ředitelství silnic a dálnic ČR (dálnice a silnice I. třídy), Správy železniční dopravní cesty, s.o. (železniční infrastruktura) a Ředitelství vodních cest ČR (vnitrozemské vodní cesty) a krajů, ke dni sestavení rozpočtu lze předpokládat tuto realizaci finančních toků spojených s čerpáním finančních prostředků z příslušných fondů Evropské unie. Schválený rozpočet SFDI na rok 2005 předpokládal tento objem ve výši 6,1 mld. Kč.

Stejně tak jako v roce 2005 se předpokládá, že i v roce 2006 bude SFDI zajišťovat zálohové financování ve formě návratné finanční výpomoci pro akce spolufinancované ze zdrojů EU na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Zpětná úhrada poskytnutých záloh do rozpočtu SFDI v poskytnuté výši je zajištěna smluvně a schválena také zastupitelstvem příslušného kraje. Komplexnost tohoto zálohového financování v oblasti dopravní infrastruktury znamená také ekonomické přínosy.

Z tohoto důvodu byly po dohodě s Ministerstvem financí do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2006 také na stranu příjmů zahrnuty ve shodném objemu finanční prostředky, které by měly být z příslušných fondů Evropské unie také uvolněny na úhradu faktur dle finančních memorand a prostřednictvím konečných příjemců vráceny do rozpočtu SFDI.

Podmínky a povinnosti příjemce pro zálohové financování jsou stanoveny na smluvním základě a vycházejí z „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“. SFDI tak uvolní na základě uzavřené smlouvy konečnému příjemci finanční prostředky na úhradu celkových nákladů akce a po poskytnutí finančních prostředků z fondů Evropské unie cestou konečných příjemců se tyto prostředky stanou součástí příjmů SFDI. K žádosti o uvolnění finančních prostředků na zálohové financování podílu dotace z fondů Evropské unie na akce je příjemce povinen doložit skutečnou potřebu finančních prostředků kopiemi faktur, či jiných dokladů, na základě kterých se provádí úhrada plateb třetím osobám, pro které se požadavek na uvolnění finančních prostředků předkládá, a které mají být příjemcem v souladu s účelem smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti proplaceny.

Podmínkou pro čerpání zálohového financování z rozpočtu SFDI bude schválení poskytnutí příspěvku na danou akci z příslušného fondu Evropské unie a schválení veškeré související dokumentace dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. (do návrhu není promítnuta nová vyhláška č. 269/2005 Sb.) Uvedený postup je rozpočtově neutrální a neznamená zvýšení deficitu veřejných rozpočtů.

Pro průběžné financování z hlediska stavu hotovosti na účtu SFDI budou využity příjmy, které vzniknou návratem finančních prostředků ze zálohového financování akcí v minulých letech, a prostředky vzniklé převodem zůstatku z dotace na předfinancování akcí hrazených zcela nebo částečně z fondů EU.

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2006 je sestaven jako vyrovnaný a je složen ze standardní části ve výši 38,3 mld. Kč, části určené pro financování dálnice D47 ve výši 9,4 mld. Kč a finančních výpomocí řešících zálohové financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie ve výši 7,8 mld. Kč.

Návrh bilance příjmů a výdajů je v tabulce č. 1.

Vlastní příjmy rozpočtu SFDI jsou pro rok 2006 navrženy ve výši 47,7 mld. Kč

Vzhledem k tomu, že vlastní daňové zdroje SFDI nejsou dostatečné, je nezbytné pro krytí potřeb jednotlivých oblastí dopravní infrastruktury posílení příjmové stránky rozpočtu SFDI. Proto se v souladu s předpokladem Ministerstva financí navrhuje pro rok 2006 **převod finančních prostředků z výnosů privatizovaného majetku v celkové výši 22,2 mld. Kč.**

Příjmové zdroje pro předložený návrh rozpočtu jsou plně kryty převody daňových příjmů a převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí.

Předpoklady naplnění příjmové stránky rozpočtu SFDI pro rok 2006:

- převody podílu z výnosů spotřební daně z minerálních olejů (DMO) 9,1 %,
- převody výnosů poplatků za použití vybraných druhů dálnic a rychlostních silnic,
- převody výnosu silniční daně.

Na základě aktualizace odhadu daňových příjmů k datu 7.9.2005 se oproti předpokladu na rok 2006 podle schváleného rozpočtu na rok 2005 zvyšují daňové příjmy celkem o 1,5 mld. Kč. Toto navýšení se promítá zejména do převodu výnosů:

- spotřební daně z minerálních olejů (o 1,1 mld. Kč)
- za použití vybraných druhů dálnic a silnic (o 1 mld. Kč)

Naproti tomu odhad převodů výnosů silniční daně se snižuje (o 300 mil. Kč).

Vedle uvedených příjmů tak, jak je komentováno výše, jsou do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2006 zahrnuty finanční prostředky na financování dálnice D 47 ve výši 9,4 mld. Kč a finanční prostředky ve výši 7,8 mld. Kč, které se předpokládají k čerpání z fondů Evropské unie v roce 2006.

Pro rok 2006 se tedy předpokládají následující příjmy SFDI:

daňové příjmy	16 100 mil. Kč
převody z výnosů z privatizovaného majetku	22 200 mil. Kč
Dotace ze státního rozpočtu pro dálnici D 47	9 400 mil. Kč

Na krytí zálohových výdajů na akce financované z fondů EU se předpokládají příjmy od konečných příjemců dotací z fondů EU ve výši 7 800 mil. Kč.

Celkem se bilancuje na straně příjmů 55 500 mil. Kč

Celkem dosahují daňové příjmy v návrhu rozpočtu na rok 2006 částky 16 100 mil. Kč a jsou tvořeny:

- převody výnosů silniční daně ve výši 5 600 mil. Kč
- převody podílu z výnosů spotřební daně z minerálních olejů 7 300 mil. Kč
- převody výnosů z poplatků za použití vybraných dálnic a silnic 3 200 mil. Kč

Vzhledem k tomu, že zákonem č. 178/2005 Sb. ze dne 28. dubna 2005 se s účinností od 1. ledna 2006 ruší Fond národního majetku ČR (FNM), jsou příjmy z FNM nahrazeny příjmy z výnosů z privatizovaného majetku ve výši 22 200 mil. Kč. Tento objem finančních prostředků byl odsouhlasen MF ČR.

Specifikace návrhu příjmů pro rok 2006 je uvedena v tabulce č. 2.

Navržený rozpočet roku 2006 nezajišťuje plné financování prioritních akcí dle programů souvisejících mimo jiné s přijatými usneseními vlády, bylo nutné přistoupit v oblasti pozemních komunikací, drah i vnitrozemských vodních cest ke snížení původně předpokládaných ročních výdajů na stavby rozestavěné i k výrazné redukci počtu nově zahajovaných staveb. Kráceny byly i požadované finanční prostředky na odstranění havarijních stavů způsobených zchátralostí dopravní sítě i nepředvídanými událostmi.

Požadavky na snížení hladiny hluku a odhlučnění dopravních cest rovněž nemohly být plně pokryty. Vzhledem k rostoucí výši zálohového financování na akce kofinancované ze zdrojů EU se nepředpokládá možnost dodatečného uvolnění zdrojů vázaných na toto předfinancování. V případě, že by toto ale bylo možné, navrhuje se na základě rozhodnutí Výboru SFDI po projednání v Dozorčí radě SFDI tyto finanční prostředky alokovat prioritně do staveb rozestavěných, případně na přednostní zahajování nových úseků dálnic na území České republiky v rámci podmínek pro provádění rozpočtových opatření stanovených PSP ČR. Oproti roku 2005 je do rozpočtu SFDI zahrnuto i financování dálnice D 47.

Investice vložené státem prostřednictvím SFDI do budování dopravní infrastruktury mají jednoznačně prorůstový charakter a současně stabilizují ekonomický rozvoj. Multiplikační efekt vyplývající z financování dopravní infrastruktury je významný. Dostupnost a kvalita dopravního spojení je pak základním faktorem při rozhodování o alokaci investic v území a funkční dopravní napojení je logickým požadavkem investorů.

Dostupné studie vyčíslují multiplikační efekt na zaměstnanost koeficientem 3 - 5, tj. 1 mil. Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3 - 5 pracovníků ve stavebnictví, v návazných činnostech v průmyslu, v projekci a v souvisejících činnostech. Dá se odhadnout, že investice SFDI plánované v rozpočtu na rok 2006 včetně disponibilních prostředků ze schválených úvěrů EIB a ze zdrojů EU vytvářejí minimálně 140 tis. pracovních míst. Po zahrnutí pracovníků zajišťujících údržbu a opravy stabilizuje navržený rozpočet SFDI minimálně zhruba 175 tis. pracovních míst. Neméně významné jsou přínosy a úspory multiplikačních efektů na 1 mil. Kč stavební produkce. Podle podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a studie ÚRS Praha z roku 2003 činí úspory a přínosy pro státní rozpočet, aktivní politiku zaměstnanosti a zdravotní a sociální pojišťovny z každého 1 mil. Kč investovaného do dopravní infrastruktury až 55 %. Jde tedy o oblast, která je významná nejen pro stabilitu ekonomiky, ale i jako nezanedbatelný zdroj příjmů do veřejných rozpočtů. Současně je potřebné upozornit na fakt, že z rozpočtu SFDI je organizacím, které nejsou plátcem daně z přidané hodnoty, poskytována úhrada včetně DPH. Jde např. o ŘSD, krajské správy a údržby silnic a Ředitelství vodních cest (ŘVC). DPH je v konečném výsledku příjmem státního rozpočtu. Při daňové sazbě na stavební práce a služby ve výši 19 % dosahují předpokládané odvody této daně z prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI na rok 2006 přibližně 5 mld. Kč.

Změna sazby DPH má vliv i na podíl financovaný z úvěrů a ze zdrojů EU. O tyto finanční prostředky je rozpočet SFDI ve skutečnosti snížen, tj. v praxi dochází ke snížení vlastního rozsahu stavebních prací.

Požadavky konečných příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ze kterých je sestaven soubor jmenovitých akcí (*příloha č. 2*), byly předkládány s ohledem na čerpání prostředků v minulých letech a po stanovení priorit jednotlivých akcí. Vzhledem k nezbytnosti dodržení střednědobého výdajového rámce i pro roky 2006 - 2007 bylo nutné předložené požadavky výrazně redukovat, protože pouze na investice dosahovaly 90 mld. Kč.

Ve smyslu odst. 7 § 5 zákona č. 104/2000 Sb. je hospodaření SFDI rozděleno do dvou účetně oddělených okruhů tak, aby byly sledovány samostatně náklady na vlastní činnost SFDI a ostatní činnosti.

Výdaje pro oba okruhy rozpočtu SFDI jsou navrhovány ve výši 47 700 mil. Kč.

v tom:	běžné výdaje	10 716 mil. Kč
	kapitálové výdaje	36 984 mil. Kč (z toho D47 9 400 mil. Kč)
	c e l k e m	47 700 mil. Kč

V souladu s § 2 zákona č. 104/2000 Sb., jsou výdaje SFDI pro rok 2006 rozčleněny následovně:

a) financování výstavby a modernizace oprav a údržby silnic a dálnic a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic
30 718 mil. Kč (z toho D 47 9 400 mil. Kč)

b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah
15 586 mil. Kč

c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest
685 mil. Kč

d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby
275 mil. Kč

e) poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah
30 mil. Kč

f) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
105 mil. Kč

g) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
100 mil. Kč

h) náklady na činnost SFDI
201 mil. Kč

Celkem body a) až h) 47 700 mil. Kč

Vedle uvedených výdajů se navrhuje do rozpočtu SFDI na rok 2006 zahrnout zálohové uvolnění finančních prostředků v bilanční výši 7 800 mil. Kč, které se předpokládají k čerpání z fondů Evropské unie v roce 2006.

Celkem se bilancuje na straně výdajů 55 500 mil Kč.

Čerpání úvěrových zdrojů na prioritní programy a akce dopravní infrastruktury se předpokládá v roce 2006 podle podkladů příjemců předložených při sestavování rozpočtu SFDI ve výši cca 6,541 mld. Kč pro výstavbu dálnic a rychlostních silnic. Příjemcem těchto prostředků bude český stát, resp. Ministerstvo financí. Financování akcí z takto přijatých úvěrů EIB se zpravidla navrhuje cestou ČMZRB, a.s.. tj. způsobem obvyklým i v roce 2005.

Prolongace tohoto mechanismu financování se předpokládá i v příštím období. Jak již bylo uvedeno, rozpočet SFDI zahrnuje financování dálnice D 47 ve výši 9 400 mil. Kč. V návrhu rozpočtu SFDI je zahrnuto i předpokládané kofinancování ze zdrojů SFDI akcí zařazených do úvěrových programů. Zejména jde o dokončení obchvatu Plzně, výstavbu dálnice D8 Trmice – st. hranice ČR/SRN, výstavbu dálnice D11 Praha - Hradec Králové a stavbu R1 silničního okruhu kolem hlavního města Prahy.

SFDI nevykazuje žádné pohledávky a závazky, které by nebyly v souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2005.

I pro rok 2006 se navrhuje prolongování existence běžného účtu s možností debetního zůstatku (kontokorentní účet) až do výše 5 mld. Kč se lhůtou splatnosti k 31. prosinci 2006 s cílem řešit časový nesoulad mezi skutečnými příjmy a výdaji SFDI. Ke krytí úroků z debetního čerpání se navrhuje vázat v rozpočtu částku 275 mil. Kč. Běžný účet s možností kontokorentu bude prolongován u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ve výši do 1 mld. Kč) a u České spořitelny a.s. (ve výši do 4 mld. Kč).

Po schválení návrhu změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), SFDI v roce 2006 nefinancuje žádné výdaje spojené s opravami, údržbou, modernizací a výstavbou silnic II. a III. třídy, vyjma výdajů, jejichž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR (lze připustit zejména majetkové vypořádání u dosud do majetku krajů nepřevedených silnic II. a III. tříd).

Specifikace návrhu výdajů SFDI je uvedena v tabulce č. 3.

V souladu s platnou rozpočtovou skladbou jsou výdaje SFDI členěny na výdaje běžné a kapitálové.

I. Okruh rozpočtu

A. Běžné výdaje

Běžné výdaje v celkovém rozsahu **10 281 mil. Kč** jsou navrhovány k rozdělení následovně:

Pozemní komunikace

Finanční prostředky na údržbu a opravy pozemních komunikací jsou určeny pro:

a) Ředitelství silnic a dálnic

Celkový rozpočet běžných výdajů v roce 2005 pro ŘSD činil celkem 2 952 mil. Kč. Pro rok 2006 se navrhuje vázat v rozpočtu SFDI ve prospěch této organizace celkem **3 750 mil. Kč** určených na opravy a údržbu dálnic a silnic I. tříd. Z toho je určeno na samotný výkon činností stanovených zřizovací listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic a další činnosti, krytí ostatních provozních nákladů organizace v souladu se zřizovací listinou Ředitelství silnic a dálnic) a opravy a údržbu dálnic **1 200 mil. Kč**.

Na opravy a údržbu silnic I. třídy je účelově určena částka **2 550 mil. Kč**. Vzhledem k dlouhotrvajícímu a obecně známému stavu v poddržovanosti pozemních komunikací je možno návrh těchto výdajů považovat za minimálně akceptovatelný. Svědčí o tom i průběh roku 2005, kdy bylo nutné částku schválenou v rozpočtu SFDI navyšovat.

Dále se předpokládají výdaje na opravy jmenovitých akcí evidovaných v systému ISPROFIN v oblasti rychlostních silnic a dálnic ve výši **343 mil. Kč** a silnic I. tříd ve výši **422 mil. Kč**. I přes navýšení ŘSD ČR je konstatována nedostatečná výše navrhovaných prostředků.

Rozdělení finančních prostředků na opravy a údržbu silnic I. tříd bylo provedeno na základě výsledků veřejných soutěží vypsaných ŘSD ČR, p.o. na údržbu a opravy silnic I. třídy. Vzhledem k tomu, že v době sestavování rozpočtu nebylo uzavřeno, je toto rozdělení pouze předběžné.

*Návrh rozdělení neinvestičního příspěvku na správu, opravy a údržbu silnic I. třídy
je uveden v tabulce č. 4.*

b) Magistrát hlavního města Prahy

S ohledem na potřebu zajištění údržby silniční sítě pro tranzitní dopravu na území hl. města Prahy, byly Technické správě komunikací pro rok 2005 schváleny finanční prostředky ve výši 150 mil. Kč. Po korekci o výdaje odpovídající silnicím II. a III. tříd se pro rozpočet SFDI pro rok 2006 se navrhuje **150 mil. Kč**.

Dráhy

Finanční prostředky na údržbu a opravy celostátních a regionálních drah se navrhuje poskytovat v celkové výši 5 465 mil. Kč (shodně s rokem 2005), a to pro

- | | |
|--|---------------|
| - Správu železniční dopravní cesty, s.o. | 5 400 mil. Kč |
| - další příjemce | 65 mil. Kč |

a) Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Navrhovaný rozpočet SFDI na rok 2006 předpokládá krytí běžných nákladů na údržbu železnice ve výši **5 400 mil. Kč**. Jde o financování nákladů na opravy a údržbu železnic zajišťovaných na základě smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) a Českými drahami, a.s. (ČD), kdy pro SŽDC budou i v roce 2006 zajišťovat opravy a údržbu železnice ČD. Vzhledem k rozpočtovým možnostem SFDI je navrhovaná částka pro rok 2006 na tyto opravy a údržbu stejná jako v roce 2005.

b) Další společnosti

Vedle SŽDC, která má největší rozsah železniční dopravní cesty, se navrhuje poskytování neinvestičního příspěvku na opravy a údržbu regionálních drah. Jde o společnosti, které vlastní železniční dopravní cestu (Jindřichohradecké místní dráhy a.s a Svazek obcí Desná), nebo ji mají pronajatou od SŽDC k provozování a zajišťují na ní i opravy a údržbu (VIAMONT a.s., OKD-Doprava a.s., příp. další provozovatelé).

Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu, opravy a údržbu je prokazatelné provozování regionální dráhy a oprávněnost požadovaného příspěvku. Celkově návrh rozpočtu SFDI na rok 2006 předpokládá uvolnit pro provozovatele regionálních drah částku 80 mil. Kč. Z toho připadá **na opravy a údržbu regionálních drah** provozovaných regionálními provozovateli 65 mil. Kč a zbývajících 15 mil. Kč, které jsou zařazeny do kapitálových výdajů, jsou určeny na požadavky na výstavbu a modernizaci těchto drah. Celkově je navrhovaný příspěvek shodný s rokem 2005, tedy v minimálně možné výši.

Tabulka nájemců a vlastníků železničních tratí

Vlastník / nájemce	kilometry tratí
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s	79 km tratí
Viamont, a.s.	37 km tratí
OKD – Doprava, a.s.	20 km tratí
Svazek obcí Desná	22 km tratí

Konkrétní rozdělení příspěvku ve **výši 65 mil. Kč** na opravy a údržbu regionálních drah a **15 mil. Kč** na výstavbu a modernizaci bude upřesněno v návaznosti na jednotlivé žádosti ve spolupráci s odborem drah MD ČR na základě obdobné metodiky jako v roce 2005.

B. Kapitálové výdaje

Celkem činí kapitálové výdaje určené v souladu s účelem SFDI ve prospěch výstavby a modernizace dopravní infrastruktury **36 943 mil. Kč**.

Kapitálové výdaje určené pro výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury v souladu s § 2 zákona č. 104/2000 Sb. jsou navrhovány pro oblast pozemních komunikací ve výši **26 001 mil. Kč** (z toho 3 456 mil. Kč je určeno na přípravu staveb), pro oblast celostátních a regionálních drah **10 121 mil. Kč** (z toho 907 mil. Kč je určeno na přípravu staveb) a pro dopravně významné vnitrozemské vodní cesty ve výši **685 mil. Kč** (z toho 169 mil. Kč je určeno na přípravu staveb).

Návrh rozpočtu SFDI pro rok 2006 zabezpečuje spoluúčast státu v programech s účastí fondů EU (PHARE, Kohezní, Strukturální, Interreg), nebo z úvěrových zdrojů, které vyžadují kofinancování, včetně nově zahajovaných staveb. Rovněž jsou pokryty nejnutnější potřeby u rozestavěných staveb. Prostředky na přípravu akcí zahajovaných v dalších letech a na vypořádání již dokončených staveb jsou v rozpočtu minimalizovány. Proto je také rozpočet sestaven podle požadavku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, aby u každé akce byly uvedeny finanční prostředky určené na přípravu jednotlivých akcí. To umožní posoudit připravenost realizace jednotlivých akcí. Realizační část zahajovaných akcí, které nebudou mít investiční záměr a platné stavební povolení, tak nebude do rozpočtu zařazena, což umožní korigovat čerpání finančních prostředků v průběhu roku.

Pro nově připravované stavby, nebo pro stavby již připravené k realizaci, jsou však možnosti značně omezeny. **S ohledem na limit výdajové stránky SFDI pro rok 2006 nebylo možné akceptovat v plném rozsahu požadavky rozhodujících příjemců a dochází tak k významné restrikci ve výstavbě nové i v rekonstrukci a modernizaci stávající dopravní infrastruktury. Rovněž tak nebylo možné plně profinancovat potřebu všech dopravních staveb v realizaci.**

Financování jednotlivých programů dle ISPROFIN/ISPROFOND v návrhu rozpočtu na rok 2006 je uvedeno v tabulce č. 5.

V příloze č. 2 je uveden v souladu s § 5 odst. 1a) zákona č. 104/2000 Sb. jmenovitý seznam akcí navržených k realizaci v roce 2006.

Na jmenovité akce uvedené v návrhu rozpočtu se předpokládá alokace **3 054 mil. Kč** na hrazení národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU, **1 012 mil. Kč** na akce kofinancované zároveň z fondů EU a z úvěrů a **4 293 mil. Kč** na akce kofinancované z úvěrových prostředků.

Podpora programů vypisovaných SFDI podle zákona č. 104/2000 Sb.

Na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah je v rozpočtu SFDI na rok 2006 vyčleněno **30 mil. Kč**, které budou rozděleny dle „Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI v souladu s § 2, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb. na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah v roce 2006“.

V souladu s usnesením vlády č. 706 ze 14.7.2004 je v návrhu rozpočtu navržena částka **105 mil. Kč** na poskytování příspěvků pro **naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace**. Charakter akcí a podmínky pro získání příspěvku budou stanoveny „Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI v souladu s § 2, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb. pro naplňování programů ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2006“.

Na poskytování příspěvků na **výstavbu a údržbu cyklistických stezek** je v rozpočtu SFDI na rok 2006 navrženo vynaložit **100 mil. Kč**. Charakter akcí a podmínky pro získání příspěvku stanoví „Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI v souladu s § 2, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb. na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2006“.

Pravidla, podle kterých je možné žádat o příspěvek z programů vyhlášených SFDI, budou zveřejněna na internetových stránkách SFDI po schválení Výborem SFDI a po projednání v Dozorčí radě SFDI.

Jmenovité akce

Návrh jmenovitých akcí zahrnuje akce realizované v souladu s cíli Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 schválené vládou ČR usnesením č. 882 ze dne 13. července 2005. Kromě oprav a údržby dopravní infrastruktury zajišťuje SFDI financování nových staveb, modernizací a zlepšování parametrů provozovaných dopravních cest (železnic, silnic, vodních cest a železničních uzlů). Základní charakteristika těchto akcí je obsažena v podkladech pro zařazení jednotlivých akcí do systému ISPROFIN/ISPROFOND, které schvalují jednotliví správci programů. Tyto podklady jsou k dispozici na příslušných odborech Ministerstva dopravy a SFDI. Systém ISPROFIN/ISPROFOND obsahuje rovněž základní charakteristiky v rozpočtu navrhovaných jmenovitých akcí. Zásadní priority, které mají rozhodující význam pro rozvoj dopravní infrastruktury ČR a vazby na evropskou dopravní síť, jsou uvedeny dále a jsou obsahem také programového prohlášení vlády ČR z května roku 2005 (část 4.3. Doprava).

Dálnice D1 (Vyškov - Lipník). Stavba dálnice D1 má vazbu jak na výstavbu dálnice D47, tak i na rychlostní silnice R55 a R49 a tím i na dopravní napojení celé východní části ČR. V současné době je ve výstavbě úsek Vyškov – Mořice – Vrchoslavice, který bude zprůjezdněn ve 4. čtvrtletí roku 2005. Celkové ukončení stavby tohoto úseku se předpokládá v roce 2006. Dále je ve výstavbě úsek Kroměříž západ – Kroměříž východ, který je spolufinancován z Kohezního fondu EU. V přípravě jsou úseky Mořice – Kojetín, 2. etapa, Kojetín – Kroměříž, západ. Kroměříž východ – Říkovice. Říkovice – Přerov a Přerov – Lipník.

Dálnice D3 (Praha - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko). Ve výstavbě je úsek Mezno – Chotoviny, který navazuje na již provozovaný úsek Chotoviny – Tábor. V přípravě je výstavba dálnice D3 a navazující rychlostní silnice R3 v úseku Tábor – Č. Budějovice – Třebonín – státní hranice.

Dálnice D5 (Praha - Plzeň – Rozvadov státní hranice ČR/SRN) je z větší části zprovozněna. Výstavba dálnice je dokončována stavbou obchvatu Plzně v úseku Černice - Útušice vč. mostu přes řeku Úhlavu (předpoklad dokončení je r. 2007).

Dálnice D8 (Praha - Ústí n. L. - státní hranice ČR/SRN) je realizována podle koncepce rozvoje dopravních sítí schválené vládou ČR. Dálnice je v provozu v úsecích Praha – Lovosice a Řehlovice – Trmice. Ve výstavbě je úsek Trmice – st. hranice ČR/SRN. Stavba by za optimálních podmínek měla pokračovat tak, aby byly dodrženy mezinárodní dohody o zprovoznění úseku Trmice – státní hranice v termínu roku 2006. I přes spolufinancování z úvěru od EIB a fondů EU není tato stavba v r. 2006 dostatečně finančně kryta. Termín plánovaného dokončení výstavby je ohrožen. V přípravě je výstavba dálnice v úseku Řehlovice – Trmice.

Dálnice D11 (Praha - Hradec Králové). Tato dálnice po dobudování úseku Poděbrady – Hradec Králové nahradí nebezpečnou silnici I/11, která převádí většinu zátěže z provozovaného úseku Praha - Poděbrady. Podle usnesení vlády č. 708 z 9.7.2001 má být stavba urychlena vzhledem k napojení průmyslové zóny Kolín - Ovčáry. Potřeby však nebylo možné plně pokrýt. V realizaci jsou všechny stavby v úseku Poděbrady – Hradec Králové s plánovaným termínem zprůjezdnění v roce 2006. V důsledku nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI je tento termín ohrožen. Stavby mají být dokončeny v r. 2007 .

Rychlostní silnice R1 Pražský silniční okruh (PRSO). Cílem výstavby je vytvořit komplexní okruh kolem Prahy, který by zajistil propojení okrajových částí Prahy, převedení tranzitní dopravy kolem města a také zajistil propojení dálnic a dopravně významných silnic vstupujících do Prahy. V r. 2006 budou ve výstavbě úseky Vestec – Lahovice a Lahovice – Slivenec, které jsou spolufinancované z úvěru EIB a u stavby Lahovice – Slivenec též z Kohezního fondu. Spolu s navazující stavbou D1 – Vestec by měly být tyto stavby uvedeny do provozu v r. 2009. V souvislosti se schválením Výroční zprávy SFDI za rok 2004 přijala Poslanecká sněmovna PSP ČR doprovodné usnesení (usnesení 1802 ze 45. schůze PSP ČR), ve kterém doporučuje vládě věnovat trvalou pozornost přípravě a realizaci silničního okruhu kolem Prahy, včetně zajištění zdrojů financování.

Rychlostní silnice R4 (Jiloviště – Nová Hospoda). Jedná se o jedno z nejvýznamnějších kapacitních silničních spojení Prahy s Jihočeským krajem s vazbou na silnici I/20 směr Plzeň. Ve výstavbě je křižovatka R4-I/20 u Nové Hospody a v přípravě stavby v úseku Skalka – Nová Hospoda. Příprava však není dostatečně finančně kryta.

Rychlostní silnice R48 (Běloutín - Příbor - Frýdek Místek - Český Těšín) je zprovozněna jako čtyřpruhová komunikace směrově dělená v úseku Frýdek-Místek – Dobrá a obchvat Českého Těšína. Ve výstavbě je obchvat Běloutína a úsek Dobrá – Český Těšín. Stavby Dobrá – Tošanovice, Tošanovice – Žukov a MÚK Běloutín, obchvat jsou spolufinancovány z Fondů EU. V přípravě je výstavba úseků Frýdek-Místek, obchvat, Rychaltice – Frýdek-Místek a MÚK Rybí – MÚK Rychaltice.

Rychlostní silnice R6 (Praha - Karlovy Vary – Cheb) je v provozu v úsecích Pavlov – N.Strašecí a Kamenný Dvůr – Cheb. Na zprovoznění zbývajících úseků je značný tlak Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje. Vláda ČR svým usnesením č. 198 ze dne 27. února 2002 podpořila požadavek na urychlenou stavbu této komunikace do roku 2010. V realizaci jsou stavby Praha – Pavlov a Karlovy Vary – západ, 2. stavba, v přípravě k brzké realizaci úseky Karlovy Vary – Kamenný Dvůr a Olšová Vrata – Karlovy Vary. Ani u této rychlostní silnice nebylo možné zajistit prostředky podle požadavků.

Rychlostní silnice R7 (Praha - Slaný – Chomutov) je postupně realizována. Ve stavbě je i navazující úsek silnice I/7 Chomutov – Hora sv. Šebestiána, který má spojit tuto rychlostní silnici se sousedním Německem. Ukončení stavby je plánováno v roce 2007. Tato stavba má také úzkou vazbu na průmyslovou zónu „Triangl“ a je jednou z priorit Ústeckého kraje. K zahájení je připravovány stavby MÚK Vysočany a Sulec – obchvat.

Elektrizace úseku trati Kadaň - Karlovy Vary. Tato stavba byla dlouhodobě odkládána. Řeší elektrizaci traťového úseku, který leží na elektrifikované trati Cheb – Ústí nad Labem a působí komplikace, protože je nutné každý vlak převážet v motorové trakci. Přepřahání působí jak časové ztráty, tak značné zvýšení nákladů na provoz. Stavba je od roku 2003 realizována, její dokončení se předpokládá v roce 2007.

Modernizace I. a II. tranzitního železničního koridoru byla schválena usneseními vlády ČR. Výstavbou dojde k naplnění mezinárodních dohod AGC a AGTC, ke kterým vlády ČR v minulých obdobích přistoupily. Hlavním cílem výstavby je dosažení prostorové průchodnosti UIC GC, požadované třídy zatížitelnosti D4 (hmotnost na nápravu 22,5 tuny) a zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Modernizace I. koridoru byla ukončena a II. koridor by měl být dokončen v roce 2006, resp. v roce 2007 (Modernizace tratě Červenka – Zábřeh, která je financována také z Kohezního fondu).

Modernizace III. tranzitního železničního koridoru Cheb státní hranice - Plzeň – Praha, Česká Třebová – Přerov, Dětmárovice – Mosty u Jablunkova, státní hranice. Příprava stavby je prováděna od roku 2002 v souladu s usneseními vlády č. 575 ze dne 5.6.2002 a č. 885 ze dne 13.7.2005. Tato modernizace je usnesením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 884/2004/EC zařazena do prioritních projektů evropského zájmu. V současné době jsou realizovány úseky Přerov - Olomouc 2. část a Plzeň – Stříbro, u kterého se předpokládá financování z fondů EU. Na stavbu tohoto koridoru probíhá intenzivní příprava.

Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště. Příprava stavby je prováděna od roku 2001 v souladu s usneseními vlády č. 1317 ze dne 10.12.2001 a č. 885 ze dne 13.7.2005. Zároveň je usnesením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 884/2004/EC zařazena do prioritních projektů evropského zájmu. V současné době jsou realizovány úseky Stránčice - Praha Hostivař a Benešov vč. – Stránčice, u kterého se předpokládá financování z fondů EU. Na stavbu tohoto koridoru také probíhá intenzivní příprava.

V současné době je dořešen model financování staveb III. a IV. tranzitního železničního koridoru a to formou dluhopisů emitovaných SFDI ve výši až 9 mld. Kč v období 2007 až 2010 a garantovaným dluhovým financováním ve výši 17 276,5 mil. Kč od roku 2010 a dále z prostředků z fondů EU. Dokončení je předpokládáno do roku 2016.

Železniční uzel Brno má být řešen podle požadavků na úpravy centra města Brna. Jde o akci, která je prioritní z hlediska města Brna i Jihomoravského kraje. Předpokládá se vícezdrojové financování včetně města, kraje a pravděpodobně i zdrojů EU. Celá stavba zahrnuje změnu územního řešení města Brna. Nádraží se má přemístit do nového prostoru. V rozpočtu na rok 2006 jsou zahrnuty prostředky na přípravu a vypracování potřebných studií.

Nové spojení Praha hlavní nádraží - Masarykovo nádraží - Libeň - Vysočany - Holešovice je významnou dlouhodobě plánovanou přestavbou železničního uzlu Praha s cílem zkvalitnění železničního spojení v uzlu Praha. Jde o stavbu finančně, organizačně i technicky velice náročnou. Dokončení se předpokládá v roce 2010.

Železniční uzel Ústí n.L. je součástí IV. multimodálního dopravního koridoru a leží na I. tranzitním železničním koridoru. V roce 2006 bude pokračovat jeho realizace započatá v roce 2005.

Optimalizace trať. úseku Břeclav - státní hranice ČR/SR. Trať je součástí VI. multimodálního dopravního koridoru a tato akce je jednou z nejvýznamnějších staveb kofinancovaných z fondů EU, její dokončení je plánováno v roce 2007.

Zlepšení plavebních podmínek na Labí Ústí n. L. – státní hranice. Prioritní stavba z hlediska rozvojového potenciálu využití vnitrozemských vodních cest. Souvisí také se stoupajícími nároky na větší využití vodní dopravy a potřebou uvolnění jiných dopravních cest (hlavně dálnic) v komoditách, kde je přeprava po vodní cestě výhodná. Nejdůležitější akcí v rámci této stavby je plavební stupeň Děčín. Jeho předpokládané dokončení je v roce 2010.

Stupeň Přelouč II. Jedná se o prioritní a jmenovitou stavbu programu rozvoje vodních cest s prodloužením splavnosti Labe do Pardubic přispívající ke zvýšení využívání Labsko – vltavské vodní cesty a napojující významné průmyslové oblasti na vodní cestu. Realizace této stavby je pro zvýšení využití vodní dopravy podmiňující a její dokončení se předpokládá v roce 2007.

Rekonstrukce plavebních komor. Většina staveb je již realizována a dokončují se plavební komory VD Poděbrady a VD Lysá nad Labem. Po jejich dokončení bude LVVC splňovat technické parametry stanovené mezinárodními úmluvami.

II. Okruh rozpočtu

Náklady na činnost SFDI

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., § 5 (7) hospodaří SFDI ve dvou účetně oddělených okruzích tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI.

Návrh rozpočtu aparátu na rok 2006 se oproti schválenému rozpočtu na rok 2005 snižuje celkem o 60 mil. Kč. Toto snížení finančních prostředků vychází z organizačních změn v SFDI, které vyplývají z usnesení vlády č. 42 z 12. 1. 2005 „k Návrhu zavedení výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR“. Tímto usnesením bylo vládou odsouhlaseno, aby provozovatelem systému výkonového zpoplatnění byla státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem k tomu, že se již nepočítá s aktivní rolí SFDI v oblasti přípravy zavedení výkonového zpoplatnění, byly Výborem SFDI odsouhlaseny organizační změny a zrušen odbor výkonového zpoplatnění včetně 17 systemizovaných pracovních míst. Po této úpravě se snížil počet systemizovaných pracovních míst v SFDI na 56.

Snížení finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2006 oproti schválenému rozpočtu na rok 2005 se promítá do výdajů,

- které byly určeny v roce 2005 na zpracování studií a analýz k problematice elektronického mýtného a další poradenské činnosti,
- na cestovné jak na tuzemské, tak hlavně na zahraniční pracovní cesty,
- na platy zaměstnanců a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Návrh rozpočtu vnitřního aparátu SFDI na rok 2006 stanoví výši rozpočtových prostředků v celkovém objemu 201 mil. Kč. Běžné výdaje činí 160 mil. Kč a kapitálové výdaje 41 mil. Kč.

Kromě toho je pro tento rozpočet uvažováno s výdaji na krytí úroků kontokorentního úvěru ve výši 275 mil. Kč, což je na stejné úrovni jako ve schváleném rozpočtu na rok 2005. Potřeba tohoto úvěru je dána časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji SFDI.

S ohledem na specifika příjmové a výdajové stránky SFDI v čase a na potřebu průběžného financování dle předpokládaných požadavků příjemců finančních prostředků je tato forma vhodným nástrojem k řešení tohoto problému. Uvedená částka ve výši 275 mil. Kč je rozpočtově zahrnuta dle účelu SFDI do § 2 odst. e) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů. Kontokorentní úvěr může být otevřen max. v limitu 5 000 mil. Kč. Smlouva na otevření kontokorentního účtu s rámcem do 4 000 mil. Kč je uzavřena u České spořitelny a.s., možnost další 1 000 mil. Kč je dána u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., a předpokládá se její prolongace i pro rok 2006. Kontokorentní úvěr v této podobě je splatný do konce roku 2006 a jeho užití tak nenarušuje výdajovou bilanci SFDI.

Finanční prostředky, které jsou zapracovány do **běžných výdajů**, budou použity zejména na úhradu zvýšených výdajů spojených s rekonstrukcí a zajištěním provozu a správy budovy, dále pak s kontrolní činností SFDI s cílem zvýšení tlaku na kontrolu efektivity výdajů z rozpočtu. Také v roce 2006 se předpokládá vyšší míra zapojení expertní kontrolní činnosti zaměřené na komplexní hodnocení efektivity a účelnosti čerpání finančních prostředků

z rozpočtu SFDI. Do položek nákupy služeb jsou zahrnuty finanční prostředky na úhradu expertíz a odborných činností, cestovného, dále pak školení a konzultační, právní a poradenská činnost, jakož i provoz a rozšíření informačního systému.

Do nákupu materiálu se promítají náklady na nákup drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu a materiálu pro kancelářskou techniku.

Dále jsou zde promítnuty mzdové náklady včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Pro rok 2006 je v souladu s výhledem Ministerstva financí ČR uvažováno se 4,5 % meziroční nárůstem výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby celkem. Objem mzdových prostředků je pro rok 2006 stanoven pro celkový systemizovaný počet 56 zaměstnanců, tj. snížení proti roku 2005 o 17 zaměstnanců. Změny v systemizaci jsou v kompetenci Výboru SFDI. Zaměstnanci jsou odměňováni v souladu se zákonem č.143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2006 budou použity na pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku, zejména na modernizaci administrativní budovy, na pořízení výpočetní a informační techniky, včetně programového vybavení, reprografické a dopravní techniky, související s vybavováním SFDI.

Specifikace nákladů na činnost aparátu SFDI je uvedena v tabulce č. 6.

Tabulky k rozpočtu SFDI na rok 2006

Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů SFDI

Tabulka č. 2 – Příjmy SFDI na rok 2006

Tabulka č. 3 – Výdaje SFDI na rok 2006

Tabulka č. 4 – Rozdělení neinvestičního příspěvku na rok 2006 na správu, opravy a údržbu silnic I. třídy

Tabulka č. 5 – Financování jednotlivých programů dle ISPROFIN/ISPROFOND

Tabulka č. 6 – Náklady na činnost aparátu SFDI

Tabulka č. 1

Návrh rozpočtu SFDI 2006

19.9.2005

střednědobý výhled do roku 2007

včetně výdajů na dálnici D47 a zálohové financování akcí financovaných ze zdrojů EU

v tis. Kč

Bilance příjmů a výdajů SFDI					
ukazatel	Schválený rozpočet 2003	Schválený rozpočet 2004	Schválený rozpočet 2005	Návrh rozpočtu 2006	Výhled rozpočtu 2007
příjmy celkem	45 400 000	44 000 000	44 700 000	55 500 000	65 639 760
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	18 200 000	21 200 000	14 300 000	16 100 000	18 300 000
nedaňové a kapitálové příjmy	0	0	6 100 000	7 800 000	11 365 000
v tom: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU					
splátky půjček (návratných finančních výpomocí)			6 100 000	7 800 000	11 365 000
přijaté dotace	27 200 000	22 800 000	24 300 000	31 600 000	35 774 760
v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku	0	0	0	22 200 000	21 100 000
dotace ze státního rozpočtu (dálnice D 47)		2 800 000	0	9 400 000	14 674 760
dotace z FNM	27 200 000	20 000 000	24 300 000	0	0
úvěry, dluhopisy	0	0	0	0	200 000
výdaje celkem	45 400 000	44 000 000	42 700 000	55 500 000	65 639 760
v tom: výdaje na financování programů evid. v ISPROFIN/ISPROFOND	30 398 285	28 768 658	26 996 144	37 118 309	40 674 760
z toho: výdaje spojené se spolufinancováním programů s EU1)	1 605 865	2 113 113	3 474 424	4 065 912	4 500 000
výdaje spojené se spolufinancováním úvěrů poskyt. EIBI	4 535 006	4 786 814	5 576 595	4 292 580	4 000 000
dálnice D47				9 400 000	14 674 760
poskytnuté půjčky (návratné finanční výpomoci)			6 100 000	7 800 000	11 365 000
ostatní výdaje	15 001 715	15 231 342	9 603 856	10 581 691	13 600 000
saldo příjmů a výdajů	0	0	2 000 000	0	0

1) výdaje na rok 2006 z návrhu rozpočtu SFDI včetně kofinancování připravených úvěrů a fondů EU (rok 2007 odhad)

Tabulka č. 2

Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005

v mil. Kč

Příjmy SFDI na rok 2006					
Druh příjmu	Schválený rozpočet 2005	Návrh rozpočtu 2006	Index 2006/2005 v %	Výhled rozpočtu 2007	Výhled rozpočtu 2008
převody výnosů silniční daně	5 900	5 600	94,9	5 700	5 700
převody výnosů spotřební daně z minerál olejů	6 200	7 300	117,7	7 400	7 600
převody výnosů za použití vybr dálnic a silnic včetně mýtného 4)	2 200	3 200	145,5	5 200	15 700
dotace z FNM	24 300	0	0,0	0	0
dotace ze státního rozpočtu (dálnice D 47)	0	9 400		14 675	16 398
převody výnosů z privatizovaného majetku	0	22 200		21 100	21 100
dluhopisy na III a IV koridor 3)	0	0		200	3 500
PŘÍJMY CELKEM 1)	38 600	47 700	123,6	54 275	69 998
Kompenzační platby z fondů EU 2)	6 100	7 800	127,9	11 365	19 781
BILANCE PŘÍJMŮ CELKEM	44 700	55 500	124,2	65 640	89 779

1) Celkové daňové příjmy pro rok 2006 dle materiálu MF "Příprava státního rozpočtu na rok 2006", č j 11/66625/2005-111

2) Výhled čerpání finančních prostředků z fondů EU podle podkladů MD - odboru fondů EU

3) Předpokládá se emise dluhopisů v souladu s usnesením vlády č 885/2005

4) Od roku 2007 budou příjmy SFDI rozšířeny o čisté výnosy z výkonového zpoplatnění, pro rok 2007 se kalkulují 3 mld Kč z výkonového zpoplatnění při snížení původně plánovaných výnosů z poplatků za použití vybraných dálnic a silnic o 1 mld Kč

Tabulka č. 3

Návrh rozpočtu SFDI 2006

19.9.2005

v tis. Kč

VÝDAJE SFDI na rok 2006			
	Rozpočet roku 2005	Rozpočet roku 2006	Index 2006/2005
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	10 201 074	10 716 339	105,1
v tom:			
Pozemní komunikace - úhrn	4 050 584	4 716 339	116,4
Dálnice a rychlostní silnice	1 404 040	1 542 781	
<i>v tom opravy a údržba</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 200 000</i>	
82	304 040	342 781	
z toho dálnice D 47	0	32 098	
Silnice I. třídy	2 496 544	2 972 153	
<i>v tom opravy a údržba</i>	<i>1 851 600</i>	<i>2 550 000</i>	
82	644 944	422 153	
Silnice II. a III. tříd	0	0	
<i>v tom opravy a údržba SÚS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ŘSD - jmenovité akce	0	0	
Kraje - jmenovité akce	0	0	
<i>v tom Středočeský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Jihočeský	0	0	
Plzeňský	0	0	
Karlovarský	0	0	
Ústecký	0	0	
Liberecký	0	0	
Královehradecký	0	0	
Pardubický	0	0	
Vysočina	0	0	
Jihomoravský	0	0	
Olomoucký	0	0	
Zlínský	0	0	
Moravskoslezský	0	0	
Pozemní komunikace - j n	0	51 405	
Silnice I , II a III třídy (TSK)	150 000	150 000	
Projektové práce	119 490	30 000	25,1
Bezpečnost	71 000	70 000	98,6
Aparát SFDI	220 000	160 000	72,7
Úhrada úroků	275 000	275 000	100,0
Dráhy - úhrn	5 465 000	5 465 000	100,0
Dráhy celostátní	5 400 000	5 400 000	
Dráhy regionální	65 000	65 000	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	26 398 926	36 983 661	140,1
v tom:			
Pozemní komunikace - úhrn	16 204 529	26 001 366	160,5
Dálnice + rychlostní silnice	9 124 755	20 517 831	
<i>v tom Praha</i>	<i>216 402</i>	<i>197 878</i>	
<i>ŘSD</i>	<i>8 908 353</i>	<i>20 319 953</i>	
<i>z toho dálnice D 47</i>	<i>0</i>	<i>9 367 902</i>	
silnice I. třídy	6 570 980	5 230 962	
<i>v tom Praha</i>	<i>460 000</i>	<i>928 804</i>	
<i>ŘSD</i>	<i>6 110 980</i>	<i>4 302 158</i>	
silnice II. a III. tříd	299 526	500	
<i>Středočeský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Jihočeský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Plzeňský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Karlovarský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ústecký</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Liberecký</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Královehradecký</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Pardubický</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Vysočina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Jihomoravský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Olomoucký</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Zlínský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Moravskoslezský</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Praha</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>ŘSD pro Kraje</i>	<i>299 526</i>	<i>500</i>	
<i>Pozemní komunikace j.n.</i>	<i>209 268</i>	<i>252 073</i>	
Cyklostezky	60 000	100 000	166,7
Bezpečnost	24 000	35 000	145,8
Vodní cesty - úhrn	562 897	685 000	121,7
<i>Vodní cesty - j.n.</i>	<i>78 625</i>	<i>117 213</i>	
<i>Vodní cesty</i>	<i>484 272</i>	<i>567 787</i>	
Aparát SFDI	41 000	41 000	100,0
Dráhy - úhrn	9 506 500	10 121 295	106,5
<i>Dráhy - j.n.</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	
<i>Dráhy celostátní</i>	<i>9 491 500</i>	<i>10 036 295</i>	
<i>Dráhy regionální</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
VÝDAJE SFDI - celkem	36 600 000	47 700 000	130,3

Výdaje SFDI včetně předfinancování fondů EU			
Výdaje	6 100 000	7 800 000	127,9
Celkem	42 700 000	55 500 000	130,0

Tabulka č. 4

Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005

v tis. Kč

Rozdělení neinvestičního příspěvku na rok 2006 správa, opravy a údržba silnic I.tříd						
kraj		2005 %	2006 %	příspěvek 2005	příspěvek 2006	rozdíl 06 - 05
Praha	PRH	7,49	5,56	150 000	150 000	0
Středočeský	STC	7,12	11,22	142 500	303 030	160 530
Jihočeský	JHC	5,89	5,92	117 900	159 805	41 905
Plzeňský	PLZ	3,09	3,56	61 800	96 104	34 304
Karlovarský	KVA	2,29	4,09	45 800	110 315	64 515
Ústecký	UST	5,14	12,67	102 900	342 000	239 100
Liberecký	LBR	4,15	6,95	83 000	187 652	104 652
Královéhradecký	KHR	4,02	4,79	80 400	129 367	48 967
Pardubický	PBC	3,87	4,84	77 500	130 769	53 269
Vysočina	VYS	3,84	5,27	76 800	142 410	65 610
Jihomoravský	JHM	3,85	6,47	77 000	174 778	97 778
Olomoucký	OLM	4,27	8,01	85 400	216 297	130 897
Zlínský	ZLN	3,20	4,78	64 100	129 054	64 954
Moravskoslezský	MRS	6,74	14,27	134 900	385 410	250 510
ŘSD	BAL	35,05	1,59	701 600	43 009	-658 591
Celkem (ŘSD)		92,51	94,44	1 851 600	2 550 000	698 400
Celkem		100,00	100,00	2 001 600	2 700 000	698 400

Poznámka:

Výkon oprav a údržby na silnicích I. tříd vykonávají dodavatelé na základě výběrového řízení. Část příspěvku je určena na činnosti zajišťované přímo Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p.o. Příspěvek není určen ke krytí správních nákladů této organizace.

Financování jednotlivých programů z rozpočtu SFDI (evidované jmenovité akce)			
kap.	progr.	název	2006 návrh rozpočtu
227	820	Obnova dopravní infrastruktury v území postiženém povodní 2002	0
327	110	Výstavba a obnova silnic I. tříd	3 858 063
327	120	Výstavba a obnova silnic pro motorová vozidla	2 539 262
327	130	Výstavba a obnova silnic II. tříd	0
327	140	Výstavba a obnova silnic III. tříd	500
327	150	Výstavba a obnova silniční sítě na území statutárních měst	1 762 084
327	160	Stavebně technická opatření ke zvýšení bezpeč. sil. provozu	84 376
327	180	Odstranění škod způsobených povodněmi na státní silniční síti	0
327	210	Výstavba dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov (st. hr. ČR/SRN)	519 270
327	220	Výstavba dálnice D8 Praha - Ústí n/Labem - státní hranice ČR/SRN	1 623 273
327	230	Výstavba rychlostní komunikace R35 Olomouc-Lipník n. Bečvou	116 400
327	240	Výstavba dálnice D47 Lipník - Ostrava - st.hranice ČR/Polsko	9 400 000
327	250	Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko	1 917 097
327	260	Výstavba dálnice D3 Pha - Tábor - České Budějovice - st .hr. ČR/Rakousko	558 689
327	270	Výstavba dálničního okruhu hl.města Prahy	972 983
327	280	Výstavba dálnice D1 Praha - Brno - Hulín - Lipník n. Bečvou	1 604 426
327	290	Rekonstrukce, modernizace a opravy dálničních staveb	1 277 984
327	310	Modernizace I. železničního koridoru Děčín-Praha-Břeclav	0
327	320	Rekonstrukce a modernizace vybraných železničních tratí	5 756 618
327	330	Modernizace III. železničního koridoru Cheb-Praha-Petrovice	1 978 784
327	340	Modernizace II. železničního koridoru Bohumín-Přerov-Břeclav	343 577
327	350	Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících	764 316
327	360	Modernizace IV. železničního koridoru H. Dvořítě - Tábor - Č. Velenice	1 193 000
327	520	Podpora rozvoje vodních cest	567 787
		C e l k e m	36 838 489
5	101	Výstavba a obnova silnic I. tříd	269 820
5	102	Výstavba a obnova silnic II. tříd	0
5	103	Výstavba a obnova silnic III. tříd	0
5	104	Výstavba a obnova rychlostních silnic	10 000
5	601	Projektové práce a expertní činnosti	0
5	701	Bezpečnost dopravy a její zpřístupňování	0
5	801	Cyklistické stezky	0
		C e l k e m	279 820
		C e l k e m I s p r o f i n + I s p r o f o n d	37 118 309

ISPROFOND Informační systém programového financování s převzatými pravidly
dle vyhl. 40/2001 Sb. ve správě SFDI

Tabulka č. 6

Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005

v mil. Kč

Rozpočet aparátu SFDI na rok 2006 - II.okruh rozpočtu náklady na činnost aparátu					
	Rozpočet	Úroky	Rozpočet	Úroky	Index
	2005	2005	2006	2006	2006/2005
	1	2	3	4	3/1
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	220	275	160	275	72,7
v tom					
platy zaměstnanců a ostatní platby celkem	37		30		81,1
v tom platy zaměstnanců celkem	35		28		80,0
ostatní osobní výdaje	2		2		100,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem celkem	12		10		83,3
v tom povinne pojistné na SZ a příspěvek na politiku zaměst	9		7		77,8
povinne pojistné a zdravotní pojištění	3		3		100,0
nákup materiálu a energie celkem	61		60		98,4
nákup služeb a ostatní nákupy celkem	110		60		54,5
bankovní poplatky (debetní úroky)		275		275	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	41	0	41	0	100,0
v tom					
pořízení nehmotného investičního majetku	20		20		100,0
pořízení hmotného investičního majetku	21		21		100,0
VÝDAJE - ÚHRN	261	275	201	275	77,0

Přílohy

Příloha č. 1 – Legenda k přílohám

Příloha č. 2 – Návrh celkového rozpočtu bez zálohového předfinancování fondů EU

Příloha č. 3 – Akce kofinancované z fondů EU

Příloha č. 4 – Akce na dálnicích a rychlostních silnicích

Příloha č. 5 – Akce na dálnici D 47

Příloha č. 6 – Akce na silnicích I. třídy

Příloha č. 7 – Akce na celostátních a regionálních drahách

Příloha č. 8 – Akce na vnitrozemských vodních cestách

Příloha č. 9 – Akce v rozdělení podle územní alokace

legenda k přílohám

Příloha č. 1

ev. číslo	Evidenční číslo akce v systému ISPROFIN nebo ISPROFOND
K	Kod (odpovídá č. formulaře RA 81 nebo RA 82) 81 - investiční náklady 82 - neinvestiční náklady
D	Zařazení akce a1 - silnice I třídy a2 - silnice II třídy a3 - silnice III třídy a4 - rychlostní silnice a5 - dálnice c - celostátní a regionální dráhy d - vnitrozemské vodní cesty f - expertní a projektové programy g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy h - cyklostezky (odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.)

P (S) (I)	Pomocné (individuální) selekce -----> pro vyhledávání skupin staveb (v tiskové jsou sestavě zakryté)
------------------	---

název	Název akce
--------------	------------

celkem akce	Celkové náklady akce včetně finančních prostředků před rokem 2005 z fondů EU uveru a finančních prostředků z jiných zdrojů a finančních prostředků potřebných po roce 2006 po navyšení sazby daně z přidané hodnoty
--------------------	---

2005 upravený rozp.	Rozpočet 2005 schválený PSP usnesením č. 1419 z 15. 12. 2004 se zapracovanými RO do termínu odevzdání
----------------------------	---

2006 návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu 2006 po projednání
----------------------------	-----------------------------------

2006 z toho příprava	Prostředky potřebné na přípravu akce
-----------------------------	--------------------------------------

2007 předpoklad	Předpokladané náklady v roce 2007 podle očekávání příjemců
------------------------	--

2008+ předpoklad	Předpokladané náklady po roce 2007 podle očekávání příjemců
-------------------------	---

2006 úvěry	Úvěrové zdroje pro rok 2006
-------------------	-----------------------------

2006 fondy EU	Fondy EU pro rok 2006
----------------------	-----------------------

od	Termín zahájení stavební části akce
-----------	-------------------------------------

do	Termín ukončení stavební části akce
-----------	-------------------------------------

kraj	kraj	zkratka	kód ČSÚ
	Bez územní alokace	BAL	88
	Praha	PRH	11
	Středočeský	STC	21
	Jihočeský	JHC	31
	Plzeňský	PLZ	32
	Karlovarský	KVA	41
	Ústecký	UST	42
	Liberecký	LBR	51
	Královéhradecký	KHR	52
	Pardubický	PBC	53
	Vysočina	VYS	61
	Jihomoravský	JHM	62
	Olomoucký	OLM	71
	Zlínský	ZLN	72
	Moravskoslezský	MRS	81

P	
pomocné	selekce
G	Globalní položky
AB	Pr. dálnic A a B
D5, D8	Úvěry dálnice
D47	Dluhopisy D47
SO	Úvěry R1-PRSO
R1, R2	Programy oprav
E2, E3	Pr. modernizace
HF	Phare
SF	Strukturnální fondy
KF	Kohezní fond
TF	TEN - T
OF	Operační prog.
IF	INTERREG IIIa
K1....	Koridory 1 - 4
D8/KF	Kombinace úvěru a fondu EU

S	
individuální	selekce

I	
individuální	selekce



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Celkový rozpočet
(bez zálohového předfinancování fondů EU)

Příloha č. 2

Počet
539

Celkem	471 578 786	26 972 077	37 118 309	4 857 782	72 244 120	211 407 943	6 540 645	6 223 830
	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271101300	82	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	89 000	38 814	89 000	89 000	90 000	90 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271110901	81	a1	G	Protihluková opatření u sil I. třídy	100 000	83 000	100 000	30 000	630 000	447 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271110901	82	a1	G	Protihluková opatření u sil I. třídy	40 000	0	40 000	40 000	50 000	50 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271110903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	16 000	10 000	6 000	6 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271111004	81	a1		I/38 Kolin obchvat	1 728 032	10 000	121 000	50 000	56 085	1 540 947	0	0	03/08	12/10	STC
3271111006	81	a1		I/16 Slany - Velvary	783 153	5 000	5 680	5 680	26 673	711 300	0	0	07/08	09/11	STC
3271111009	81	a1	SF	I/16 Mlčechovský obchvat 2. stavba	197 094	102 323	28 799	700	0	0	0	140 682	05/05	12/06	STC
3271111011	81	a1		I/6, I/16 Mělník obchvat 2. stavba	227 564	11 000	2 000	2 000	8 236	206 328	0	0	03/10	06/11	STC
3271111014	81	a1		I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat	837 709	0	3 000	3 000	48 458	773 279	0	0	07/08	10/12	STC
3271111059	81	a1		I/18 Nova Hospoda - Skalka	257 998	50 000	70 000	1 200	157 998	0	0	0	09/05	11/07	STC
3271111115	81	a1		I/38 MB V. Klementa - Škoda VV	205 934	200	33 197	3 197	70 532	0	0	0	02/06	06/07	STC
3271111117	81	a1	E3	I/38 Nymburk přeložka	1 017 157	256 530	161 800	1 530	248 946	0	0	0	09/04	06/07	STC
3271111120	81	a1		I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba	192 297	36	5 806	5 806	47 801	127 691	0	0	08/08	10/09	STC
3271112011	81	a1		I/22 Strakonice	190 068	2 000	12 500	12 500	80 103	94 500	0	0	06/07	07/09	JHC
3271112039	81	a1		I/4 Nova Houžna - Hliniště	276 467	104 283	45 000	220	42 937	0	0	0	07/04	10/07	JHC
3271112041	81	a1	SF	I/34 Straž nad Nežarkou	161 475	75 359	22 000	1 630	41 424	0	0	66 000	08/05	08/07	JHC
3271112042	81	a1	SF	I/34 Nova Ves - Božejov	325 056	28 606	47 953	5 053	27 673	0	0	132 100	09/05	11/07	VYS
3271112046	81	a1		I/39 Hořice na Šumavě - Černa v Pošumaví	188 984	75 000	40 213	2 150	0	0	0	0	10/04	09/06	JHC
3271112901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	41 334	5 310	5 000	5 000	4 000	3 500	0	0	01/06	12/06	JHC
3271112902	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	30 791	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	0	0	01/06	12/06	JHC
3271113009	81	a1		I/27 Klatovy přeložka 1. stavba	613 232	6 300	10 000	10 000	60 000	536 932	0	0	03/08	12/10	PLZ
3271113012	81	a1		I/26 obchvat Babylon	423 712	5 667	1 000	1 000	5 000	412 045	0	0	09/07	11/09	PLZ
3271113021	81	a1	SF	I/25 Boží Dar přeložka	175 205	28 990	115 349	7 000	0	0	0	38 706	07/05	11/06	KVA
3271113022	81	a1	SF	I/21 Planá přeložka	223 721	85 233	50 487	0	98 300	3 883	0	40 000	09/05	06/07	PLZ
3271113901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	40 334	6 334	7 000	7 000	11 000	11 000	0	0	01/05	12/06	PLZ
3271113902	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	31 700	1 100	8 500	0	8 700	8 500	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271114010	81	a1		I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa	637 770	26 667	120 000	0	293 770	57 333	0	0	10/05	06/08	LBR
3271114011	81	a1		I/35 Hradec n. N. - státní hranice ČR/Polsko	43 800	1 000	12 000	0	19 134	0	0	0	04/06	06/07	LBR
3271114040	81	a1	E3	I/7 Chomutov - Křimov	3 068 270	436 763	334 408	7 900	1 016 457	0	0	0	08/04	06/07	UST
3271114046	81	a1	HF	I/14 Liberec - Kunratice	1 277 132	312 383	23 850	2 013	0	0	0	0	11/02	06/06	LBR
3271114125	81	a1	SF	I/13 Chomutov - průtah 3. stavba	149 132	75 000	55 258	2 671	0	0	0	30 000	09/05	12/06	UST
3271114163	81	a1	HF	I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiana	648 964	298 421	1 228	0	10 000	0	0	0	10/03	10/06	UST
3271114191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	23 200	5 000	10 000	10 000	2 000	12 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271114192	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	78 056	3 000	10 000	1 000	15 000	45 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271114291	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	368 324	64 895	109 169	109 169	80 000	80 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271114292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	11 143	1 200	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271114901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	35 838	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271115025	81	a1		I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatňany	496 057	275	8 000	8 000	10 500	475 458	0	0	08/08	10/10	PBC
3271115026	81	a1		I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17	921 879	7 933	25 000	25 000	37 600	849 781	0	0	06/08	10/09	PBC
3271115096	81	a1		I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec	224 668	48 150	80 000	663	0	0	0	0	10/04	11/06	LBR
3271115118	81	a1		I/43 Opatov obchvat	300 090	500	300	300	190 000	106 212	0	0	02/07	09/08	PBC

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271115135	81	a1	E3	I/37 Jesničanky - Medlesice	828 678	210 000	150 000	1 000	0	0	0	0	10/04	11/06	PBC
3271115136	81	a1	SF	I/35 Holice obchvat	582 534	28 453	20 000	3 153	250 000	274 701	0	0	09/06	10/08	PBC
3271115146	81	a1		I/35 Vysoké Myto obchvat	1 001 479	822	8 000	8 000	25 000	961 966	0	0	04/08	10/10	PBC
3271115299	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	24 500	5 000	5 000	5 000	5 819	10 000	0	0	01/06	12/06	KHR
3271115909	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	58 126	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	01/98	12/08	PBC
3271116001	81	a1		I/51 Hodonín obchvat	972 000	10 000	15 000	15 000	315 000	402 675	0	0	04/07	10/08	JHM
3271116002	81	a1		I/38 Jihlava obchvat jih	585 251	67 983	80 000	2 613	226 727	129 172	0	0	02/06	11/08	VYS
3271116021	81	a4		R55 Otrokovice obchvat SV	1 031 148	223 686	125 350	25 993	7 770	0	0	0	02/02	11/06	ZLN
3271116192	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271116193	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271116265	81	a1	SF	I/38 Znojmo obchvat I	391 000	5 056	30 000	5 000	31 423	0	0	150 000	03/06	10/07	JHM
3271116271	81	a1		I/55 Břeclav obchvat	1 482 000	8 088	10 000	10 000	390 000	1 037 994	0	0	10/07	10/10	JHM
3271116272	81	a1		I/50 Banov obchvat	357 579	1 500	12 000	12 000	6 000	337 079	0	0	03/08	05/10	ZLN
3271116292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	6 577	514	1 200	1 200	1 000	2 000	0	0	01/06	12/06	JHM
3271117010	81	a1	SF	I/44 Rajec - Zabřeh	131 989	5 000	18 360	7 072	12 750	12 037	0	27 750	04/06	10/08	OLM
3271117078	81	a1		I/11 Jablunkov obchvat	1 072 902	17 639	107 000	7 000	385 816	432 522	0	0	10/05	11/10	MRS
3271117081	81	a1		I/57 Semetín - Bystřička I stavba	1 436 167	70 000	65 000	13 000	280 379	811 929	0	0	09/05	03/11	ZLN
3271117083	81	a1		I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě	706 927	20 000	20 000	11 000	226 705	408 303	0	0	09/06	12/08	MRS
3271117085	81	a1		I/47 Lipník obchvat II/2	203 477	75 000	50 000	0	0	0	0	0	08/04	10/06	OLM
3271117091	81	a1		I/55 Horní Moštěnice obchvat	399 556	146 040	100 000	0	0	0	0	0	08/04	10/07	OLM
3271117191	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	9 500	10 800	9 500	9 500	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271117192	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271117276	81	a1	E3	I/11 Český Těšín obchvat	1 297 591	11 332	6 900	6 900	441 089	621 303	0	0	10/05	09/08	MRS
3271117277	81	a1		I/11 Opava - prodloužena Rolnická	178 298	70 000	40 000	2 550	20 000	8 298	0	0	06/05	03/07	MRS
3271117278	81	a1		I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 1 etapa	111 634	53 134	58 500	3 500	0	0	0	0	09/05	10/09	ZLN
3271117292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	10 023	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0	0	01/06	12/06	ZLN
3271117901	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	10 000	3 000	10 000	10 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271117902	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	5 400	2 000	5 400	5 400	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271120003	81	a1		I/35 Bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč 2 etapa	30 000	15 500	300	300	0	0	0	0	09/06	10/06	PBC
3271121008	82	a1		I/12 kníž III/10811 - kníž I/38 okr. Kolin	192 227	0	406	406	0	0	0	0	07/04	11/06	STC
3271121946	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	55 858	11 400	17 100	17 100	20 000	20 000	0	0	01/06	12/06	STC
3271121947	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	44 372	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	STC
3271122011	81	a1		I/34 Humpolec zklidnění dopravy v průtahu	17 983	0	7 983	0	10 000	0	0	0	04/06	12/07	VYS
3271122012	81	a1		I/3 Nažidla propust	4 000	0	570	570	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271122013	81	a1		I/29 Písek odvodnění	600	0	145	145	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271122076	81	a1		I/24 průtah Lomnice nad Lužnicí	61 936	30 000	15 000	1 190	0	0	0	0	08/05	09/06	JHC
3271122903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	12 951	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	0	0	01/06	12/06	JHC
3271122904	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	8 185	1 000	2 000	2 000	1 000	1 100	0	0	01/06	12/06	JHC
3271123904	82	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	10 564	1 200	2 000	0	2 000	4 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271124198	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	28 000	2 000	2 000	2 000	8 000	16 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271124295	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	54 118	7 000	25 708	25 708	20 000	20 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271124296	81	a1	G	Vypořádání po dokončení	24 281	1 820	100	100	100	100	0	0	01/06	12/06	UST
3271124905	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	18 254	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271124906	81	a1	G	Vypořádání po dokončení	86 968	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271125045	81	a1		I/16 a I/35 Robousy - Úlibice 4 pruh	327 000	153 284	20 000	200	31 399	0	0	0	10/03	06/06	KHR
3271125098	81	a1		I/14 Sytova - Nova Ves	111 916	28 000	22 666	0	61 250	0	0	0	10/04	11/07	LBR
3271125124	81	a1		I/16 Vestřev - Chotěvice	170 517	125 345	20 000	300	0	0	0	0	07/04	07/06	KHR
3271125174	82	a1		I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živič. krytu	146 895	0	800	800	97 613	0	0	0	07/06	12/07	VYS
3271125293	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb I. tříd	9 160	2 000	2 000	2 000	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	KHR

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271125294	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	24 976	6 000	7 500	7 500	5 584	5 000	0	0	01/06	12/06	KHR
3271125903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	12 316	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	04/04	12/08	PBC
3271125904	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	54 679	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	01/98	12/08	PBC
3271126029	82	a1		I/43 Sebrance - Letovice	92 000	30 877	21 875	0	0	0	0	0	05/04	12/06	JHM
3271126042	81	a1		I/50 Bučovice průtah	228 000	3 000	14 390	4 390	205 400	0	0	0	03/08	10/08	JHM
3271126052	82	a1		I/38 Jihlava - dálniční přivaděč	95 060	0	700	700	31 660	0	0	0	05/06	10/07	VYS
3271126103	81	a1		I/49 Zlín - Malenovice II	588 747	72 427	100 000	10 000	222 851	0	0	0	02/04	12/07	ZLN
3271126122	82	a1	R2	I/52 Brno - Rajhrad	551 000	3 798	1 000	1 000	203 000	233 210	0	0	04/07	09/09	JHM
3271126191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126194	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	1 505	1 500	1 505	1 505	500	6 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126266	82	a1		I/54 Vracov - Bzenec - křižovatka se sil II/427	94 000	61 330	27 000	829	0	0	0	0	04/05	06/07	JHM
3271126267	81	a1		I/51 Hodonín MDO II	62 000	1 000	3 000	3 000	4 000	43 752	0	0	04/08	10/08	JHM
3271126270	81	a1		I/23 Telč - křižovatka sil I/23 se sil II/406 okres Jihlava	42 908	10 000	20 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126273	81	a1		I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín	435 164	3 633	12 000	12 000	22 300	385 316	0	0	03/08	10/09	ZLN
3271126282	82	a1	R2	I/55 Veselí - Petrov Rohatec - Lužice	257 000	1 000	3 000	3 000	251 500	0	0	0	03/07	10/07	JHM
3271126292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	8 044	1 213	1 200	1 200	1 000	2 000	0	0	01/06	12/06	JHM
3271126302	81	a1		I/50 Nesovice křižovatka	103 000	13 016	32 500	2 500	67 484	0	0	0	03/07	09/07	JHM
3271127002	81	a1		I/44 Červenohorské sedlo sever	875 627	10 000	100 000	6 680	284 707	234 970	0	0	07/05	10/07	OLM
3271127193	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	300	1 500	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271127194	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271127209	81	a1		I/35 Lešná - Palacov	4 178 994	3 000	8 650	8 650	18 515	4 148 619	0	0	10/10	04/15	ZLN
3271127228	82	a1		I/47 Slavič - Hranice - havarijní stav	168 836	3 000	9 596	0	0	0	0	0	09/02	10/06	OLM
3271127293	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 456	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	0	0	01/06	12/06	ZLN
3271127294	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	6 920	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	01/06	12/06	ZLN
3271127903	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271127904	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	500	1 000	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271131011	81	a1		I/9 Libeznice most ev č 9-003	11 360	0	11 360	360	0	0	0	0	03/06	06/06	STC
3271132001	82	a1		I/4 Přechovice most ev č 4-056	5 431	0	5 431	300	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271132003	82	a1		I/3 Plana nad Lužnicí most ev c 3-067	10 715	0	10 715	650	0	0	0	0	05/06	10/06	JHC
3271132006	82	a1		I/20 Pištin most ev č 20-084	5 295	255	5 040	850	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271132009	82	a1		I/4 Mirovice most ev č 4-037	37 300	0	23 300	850	14 000	0	0	0	05/06	10/06	JHC
3271132086	82	a1		I/23 Řípec most ev č 23-002	11 720	0	11 720	890	0	0	0	0	07/06	10/06	JHC
3271132088	82	a1		I/20 Písek most ev c 20-069	22 000	0	1 460	1 460	14 000	0	0	0	09/06	07/07	JHC
3271132905	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 252	1 100	1 500	1 500	1 600	5 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271132906	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	951	50	400	400	500	5 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271133007	82	a1		I/26 Holyšov most ev č 26-028	8 600	600	8 000	0	0	0	0	0	05/06	10/06	PLZ
3271133008	81	a1		I/27 Plasy most ev č 27-059	50 000	1 000	2 000	2 000	47 000	0	0	0	03/07	12/07	PLZ
3271133603	82	a1		I/6 Bošov - most ev č 6-043	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	03/06	10/06	KVA
3271133606	82	a1		I/13 Boč - most ev č 13-016	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	03/06	10/06	KVA
3271134006	81	a1		I/13 Jablonné v P. most ev č 13 -112	14 478	0	14 478	120	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR
3271134009	81	a1		I/13 Most most ev č 13-047 1 - havane	27 619	0	10 619	0	11 000	0	0	0	10/05	08/07	UST
3271134010	82	a1		I/62 Děčín most ev č 16-061	4 369	0	4 369	160	0	0	0	0	04/06	11/06	UST
3271134196	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	23 999	0	1 000	1 000	4 000	18 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271134296	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	8 607	1 500	2 000	2 000	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271135002	81	a1		I/14 Třebovice - most ev č 14 - 139b	14 880	100	14 379	150	0	0	0	0	03/06	10/06	PBC
3271135007	82	a1	R2	I/16, I/35 Jičín mosty ev č 16-045A a 16-045B	154 563	55 750	59 000	0	0	0	0	0	07/04	10/06	KHR
3271135015	82	a1		I/43 Dolní Orlice - most ev č 43-081	7 600	0	7 600	100	0	0	0	0	04/06	10/06	PBC
3271135017	82	a1		I/14 Sopotnice - mosty ev č 14-121 122 123	10 600	300	300	300	3 000	7 000	0	0	04/07	10/08	PBC
3271135161	81	a1		I/37 Trhova Kamenice most ev č 37 - 041	52 773	1 500	200	200	10 700	40 300	0	0	10/07	10/08	PBC

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271136011	82	a1		I/37 Žďár nad Sazavou most ev č 37-048 oprava	8 500	0	450	450	0	0	0	0	05/06	11/06	VYS
3271136017	81	a1		I/37 Osova Bityška most ev č 37 - 058	30 600	10 000	15 349	0	0	0	0	0	03/06	12/06	VYS
3271136018	81	a1		I/19 Žďár nad Sazavou most ev č 19 - 075	17 500	800	16 700	0	0	0	0	0	03/06	12/06	VYS
3271136019	82	a1		I/38 Jihlava most ev č 38-068 3	20 300	5 000	15 300	0	0	0	0	0	07/05	12/06	VYS
3271136020	81	a1		I/23 Zastavka most ev č 23-058	36 000	0	15 000	3 000	31 000	0	0	0	05/07	10/07	JHM
3271136041	81	a1		I/54 Nižkovice most ev č 54-003	144 000	0	3 000	3 000	1 000	138 000	0	0	03/09	10/09	JHM
3271136191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271136280	81	a1		I/37 Velká Bíteš most ev č 37-059	12 000	0	12 000	500	0	0	0	0	03/06	11/06	VYS
3271137002	82	a1		I/58 Vlčovice most ev č 58-012	20 000	0	20 000	500	0	0	0	0	04/06	11/06	MRS
3271137003	82	a1		I/35 Valašské Meziříčí most ev č 35-182	94 267	40 101	20 000	0	0	0	0	0	06/05	10/06	ZLN
3271137097	82	a1	R2	I/48 Nový Jičín estakada ev č 48-016	136 100	24 120	20 000	0	56 236	0	0	0	08/04	12/06	MRS
3271137905	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271137906	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	500	200	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271150001	81	a1	G	Technická pomoc pro programy E II a R I	77 304	11 175	4 000	4 000	5 000	5 000	0	0	09/00	06/06	BAL
3271154151	81	a1	E2	I/10 Turnov - Harrachov	1 162 675	320 578	80 000	54	0	0	0	0	11/02	11/06	LBR
3271155001	81	a1	E2	I/33 Česká Skalice - obchvat	919 990	168 735	80 000	8 000	0	0	0	0	01/03	12/06	KHR
3271199743	81	a1		I/58 Bohumín - Chalupky - hraniční most	133 424	70 000	8 801	3 000	0	0	0	0	05/04	08/06	MRS
3271199797	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	300	0	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271211006	81	a4	E3	R4 Skalka - kříž II/118	829 149	20 000	20 000	13 507	231 800	395 474	0	0	06/06	06/09	STC
3271212001	81	a4	E3	R4 křižovatka I/20 - Nova Hospoda	1 278 123	100 000	170 000	2 700	554 000	0	0	0	08/05	09/07	JHC
3271212002	81	a4		R4 Mirovice - Třebkov	643 619	8 021	8 800	8 800	120 000	494 526	0	0	07/07	11/09	JHC
3271212012	81	a4		R4 Čimelice - Mirovice	1 337 100	8 000	2 100	2 100	10 000	1 317 000	0	0	04/09	06/11	JHC
3271212013	81	a4		R4 Lety - Čimelice	408 200	3 600	2 000	2 000	8 000	394 600	0	0	06/08	06/10	JHC
3271212014	81	a4		R3 0311/II Třebonín - Kaplice nádraží	3 911 700	9 700	2 000	2 000	30 000	3 870 000	0	0	08/08	08/11	JHC
3271212015	81	a4		R3 0312/II Kaplice nadraží - Nažidla	3 766 200	4 200	2 000	2 000	30 000	3 730 000	0	0	09/08	09/11	JHC
3271212016	81	a4		R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st hranice	500 000	0	500	500	5 500	494 000	0	0	08/08	10/11	JHC
3271212909	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	18 767	600	1 000	1 000	650	1 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271221002	81	a4		R6 Kačice most ev č 6-015	59 318	28 500	30 818	200	0	0	0	0	06/05	10/06	STC
3271221006	81	a4		R6 Nove Strašecí - kříž I/27	6 510 899	35 000	26 000	26 000	587 000	5 804 000	0	0	08/07	06/13	STC
3271221010	81	a4	E3	R6 Praha - Pavlov	3 179 956	471 706	400 000	6 287	604 314	1 550 842	0	0	03/05	03/10	STC
3271223005	81	a4	E3	R6 Karlovy Vary - západ 2 st	4 815 431	604 025	400 000	20 385	1 655 656	1 218 512	0	0	09/04	08/08	KVA
3271223601	81	a4		R6 Nove Sedlo - Jenišov	1 578 281	1 000	30 210	30 210	767 885	674 940	0	0	09/06	10/08	KVA
3271223602	81	a4		R6 Nove Sedlo - Sokolov	2 082 369	1 000	22 000	22 000	593 500	1 119 819	0	0	06/06	05/09	KVA
3271223603	81	a4		R6 Sokolov - Tisova	1 691 759	1 000	20 000	20 000	442 000	858 771	0	0	06/06	10/09	KVA
3271223604	81	a4		R6 Tisova - Kamenný Dvůr	3 539 642	6 000	37 500	37 500	956 000	1 787 349	0	0	03/06	08/09	KVA
3271223605	81	a4		R6 Karlovy Vary - Olšova Vrata	1 875 650	800	20 000	20 000	487 404	1 360 500	0	0	06/07	12/09	KVA
3271224193	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	123 027	20 000	5 000	5 000	20 000	40 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271231001	81	a4		R7 Bouchalka most ev č 009	81 265	34 400	46 342	142	0	0	0	0	05/05	09/06	STC
3271231004	81	a4		R7 Bouchalka most ev č 008b	29 639	16 000	13 639	150	0	0	0	0	05/05	09/06	STC
3271231005	81	a4		R7 Stehelčevy most ev č 010a	43 097	15 300	14 796	150	0	0	0	0	05/05	09/06	STC
3271234041	81	a4		R7 Vysočany MUK	255 808	50 000	102 597	600	15 000	0	0	0	09/05	12/06	UST
3271234195	81	a4		R7 Sulec obchvat	655 331	9 092	23 205	13 205	366 371	0	0	0	01/06	12/07	UST
3271244060	81	a4		R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce	183 389	0	10 000	4 020	173 389	0	0	0	09/06	10/07	LBR
3271244122	81	a4	HF	R35 Straž n N - Bílý Kostel	963 657	412 504	79 319	1 063	0	0	0	0	10/03	10/06	LBR
3271244903	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	14 705	2 500	2 500	2 500	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271244904	81	a4	G	Vypořádání staveb po dokončení	21 818	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271245004	81	a4		R35 Úlibice - obchvat	403 038	0	8 000	8 000	7 470	393 568	0	0	05/08	08/10	KHR
3271245005	81	a4		R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	2 914 186	10 640	36 608	36 608	1 000 000	1 849 137	0	0	10/06	10/09	PBC
3271247004	82	a4		R35 - hr okr Šumperk pravý dvoupruh	323 973	50 000	65 000	0	0	0	0	0	07/02	11/06	OLM

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271247005	82	a4		R35 - hr okr Šumperk levý dvoupruh	314 370	50 000	35 000	0	0	0	0	0	07/02	11/06	OLM
3271267008	81	a4	E2/KF	R48 MÚK Bělotín obchvat	1 315 465	413 604	224 627	0	86 500	0	0	195 468	10/02	02/07	OLM
3271267009	81	a4	KF	R48 Dobruška - Tošanovice	1 379 369	469 497	314 933	11 100	22 494	0	0	172 204	04/04	02/07	MRS
3271267010	81	a4	KF	R48 Tošanovice - Žukov	1 798 760	386 627	180 396	11 362	333 318	53 976	0	270 594	01/05	01/08	MRS
3271267011	81	a4		R48 Rychaltice - Frydek-Místek	2 732 790	55 000	30 000	30 000	294 368	2 333 952	0	0	07/06	07/09	MRS
3271267012	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	10 500	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271267013	81	a1		Vyopádání staveb po dokončení	500	1 000	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271267018	81	a4		R48 Frydek-Místek obchvat	3 438 750	10 000	54 372	54 372	459 806	2 812 319	0	0	12/07	09/10	MRS
3271267019	81	a4		R48 Český Těšín - Žukov II/3 stavba	300 347	93 058	76 000	404	53 885	0	0	0	06/04	07/07	MRS
3271267021	81	a4		R48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	2 206 342	0	7 000	7 000	5 200	2 194 142	0	0	11/10	10/13	MRS
3271267193	81	a1		Vyopádání staveb po dokončení	1 000	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271426046	81	a3		III/49517 Žitkova II	58 241	18 586	500	500	0	0	0	0	11/03	02/06	ZLN
3271510517	81	a1		PPO MÚK Liberecká	748 171	160 000	284 300	0	265 352	0	0	0	06/05	12/07	PRH
3271510521	81	a4		R4 MÚK a připojení M a V Chuchle soubor staveb	830 223	316 402	187 878	11 083	58 897	21 973	0	0	01/04	12/08	PRH
3271511516	81	a1		Praha Vysočanská radiála	2 441 828	360 000	320 000	0	1 052 782	250 000	0	0	12/04	12/07	PRH
3271511539	81	a1		Jižní spojka soubor staveb	909 754	116 351	54 684	0	0	0	0	0	11/01	11/06	PRH
3271521659	81	a1	D5	I/27 Plzeň Týrův Sad - Sukova 2 stavba	758 387	6 568	5 000	5 000	200 000	175 432	0	0	03/07	10/09	PLZ
3271521707	81	a1	D5	I/20 Plzeň K Draze - Jasminova	758 387	600	1 000	1 000	150 000	0	0	0	05/06	11/07	PLZ
3271529903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	78 794	6 000	11 000	8 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271529904	81	a1	G	Vyopádání staveb po dokončení	78 816	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271529904	82	a1	G	Vyopádání staveb po dokončení	4 655	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271531566	81	a1	E3	I/42 Brno VMO MÚK Hlinky	2 469 000	559 380	490 000	23 767	988 303	0	0	0	12/03	06/07	JHM
3271531567	81	a1		I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála	562 000	20 044	1 000	1 000	1 000	497 275	0	0	07/04	09/11	JHM
3271531572	81	a1		I/42 Brno VMO Dobrovského B	8 139 000	52 363	359 222	34 777	359 222	6 724 354	0	0	03/06	10/13	JHM
3271536295	81	a4		R43 Troubsko - Kuřim	10 111 000	400	20 000	20 000	5 000	10 085 614	0	0	10/12	10/16	JHM
3271539566	81	a1	G	Vyopádání staveb po dokončení	37 636	7 636	10 000	10 000	5 000	15 000	0	0	01/06	12/06	JHM
3271549971	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	71 617	2 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	MRS
3271549972	81	a1	G	Vyopádání staveb po dokončení	24 336	7 520	10 000	10 000	5 000	10 000	0	0	01/06	12/06	MRS
3271621004	81	a1	SF	I/4 Voznice protihluková zeď	25 300	0	6 325	800	0	0	0	18 975	05/06	09/06	STC
3271621005	81	a1	SF	I/4 Lhotka protihluková zeď	14 300	0	4 025	600	0	0	0	10 725	05/06	09/06	STC
3271622015	81	a1		I/3 Kaplice křižovatka se sil. III/1572	13 040	6 076	6 964	0	0	0	0	0	07/05	06/06	JHC
3271622016	81	a1		I/3 Krasejovka odbočovací pruh	5 504	1 585	3 919	0	0	0	0	0	07/05	06/06	JHC
3271622925	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	9 184	1 633	1 000	1 000	1 100	1 500	0	0	01/06	12/06	JHC
3271622926	81	a1	G	Vyopádání staveb po dokončení	1 145	110	300	300	300	400	0	0	01/06	12/06	JHC
3271624006	81	a1	SF	I/8 Bystřany protihlukové stěny	41 387	0	10 693	1 300	0	0	0	29 494	04/06	12/06	UST
3271625015	81	a1	SF	I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa	32 500	0	7 650	0	0	0	0	22 500	03/06	10/06	KHR
3271626002	81	a1		I/19 Nove Město na Moravě okružní křižovatka	15 210	1 500	5 000	0	0	0	0	0	05/06	12/06	VYS
3271627133	81	a1		I/47 MÚK u ČSPH Lipník nad Bečvou	108 686	59 000	24 000	0	0	0	0	0	06/05	12/06	OLM
3271627191	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	3 200	2 200	3 200	3 200	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271627971	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	11 000	2 000	11 000	11 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271627972	81	a1		Vyopádání staveb po dokončení	300	300	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3272131012	81	a5	D5	D5 0510/IB Černice - Útušice	3 299 908	507 125	347 000	20 010	512 951	0	0	0	09/03	12/07	PLZ
3272131012	82	a5		D5 0510/IB Černice - Útušice	750	250	150	0	250	0	0	0	09/03	12/07	PLZ
3272131013	81	a5	D5	D5 0510/IV část Most přes Úhlavu	858 603	146 401	158 000	64	40 000	0	0	0	09/03	12/06	PLZ
3272131013	82	a5		D5 0510/IV část Most přes Úhlavu	750	250	120	0	120	0	0	0	09/03	12/06	PLZ
3272141170	82	a5		D5 Geodetické práce	7 921	1 110	1 000	0	700	600	0	0	01/06	12/06	PLZ
3272144002	81	a5		D5 Rekultivace odvodů a výkupy pozemků	396 137	82 586	10 000	10 000	102 947	0	0	0	01/01	12/06	PLZ
3272144002	82	a5		D5 Rekultivace odvodů a výkupy pozemků	42 276	6 370	3 000	3 000	2 295	0	0	0	01/06	12/06	PLZ
3272231005	81	a5	AB	D8 0805 A - Trasa dálnice	4 505 743	45 000	36 275	36 275	1 027 000	2 284 709	0	0	06/06	12/08	UST

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272231005	82	a5	AB	D8 0805 A - Trasa dálnice	4 075	1 000	1 000	1 000	500	564	0	0	06/06	12/08	UST
3272231006	81	a5	AB	D8 0805 B - Most Vchynice	443 088	14 000	15 000	15 000	96 000	32 192	0	0	01/06	12/08	UST
3272231006	82	a5	AB	D8 0805 B - Most Vchynice	2 000	1 000	100	100	400	500	0	0	01/06	12/08	UST
3272231007	81	a5	AB	D8 0805 C - Most Oparno	370 164	11 699	8 250	8 250	67 045	56 542	50 000	0	11/05	12/08	UST
3272231007	82	a5	AB	D8 0805 C - Most Oparno	1 500	1 000	100	100	400	0	0	0	11/05	12/08	UST
3272231008	81	a5	AB	D8 0805 D - Most Dobkovičky	506 006	17 829	17 500	17 500	87 300	112 237	40 000	0	11/05	12/08	UST
3272231008	82	a5	AB	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 500	1 000	50	50	450	0	0	0	11/05	12/08	UST
3272231009	81	a5	AB	D8 0805 E - Tunel Prackovice	680 118	18 070	15 300	15 300	117 500	268 086	50 000	0	11/05	12/08	UST
3272231009	82	a5	AB	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 500	1 000	150	150	350	0	0	0	11/05	12/08	UST
3272231010	81	a5	AB	D8 0805 F - Tunel Radejčín	1 597 506	18 500	12 300	12 300	573 000	535 088	0	0	01/06	12/08	UST
3272231010	82	a5	AB	D8 0805 F - Tunel Radejčín	1 846	923	350	350	573	0	0	0	01/06	12/08	UST
3272251012	81	a5	D8	D8 0807/II-A Trmice - Knínice - hlavní trasa	6 709 477	327 400	297 260	20 120	150 000	0	2 610 865	0	09/04	12/06	UST
3272251012	82	a5		D8 0807/II-A Trmice - Knínice - hlavní trasa	7 681	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	09/04	12/06	UST
3272251013	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-B most přes trať ČD v Trmicih	1 481 943	461 823	248 696	40 744	0	0	84 704	355 340	09/04	12/06	UST
3272251013	82	a5		D8 0807/II-B most přes trať ČD v Trmicih	1 609	560	560	560	0	0	0	0	09/04	12/06	UST
3272251016	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-E most Knínice	1 070 736	296 487	130 438	10 600	0	0	123 617	254 971	06/04	12/06	UST
3272251016	82	a5		D8 0807/II-E most Knínice	1 600	600	400	400	0	0	0	0	06/04	12/06	UST
3272251017	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-F tunel Libouchec	1 382 759	441 130	135 608	16 058	0	0	99 192	196 255	06/04	12/06	UST
3272251017	82	a5		D8 0807/II-F tunel Libouchec	120	58	60	60	0	0	0	0	06/04	12/06	UST
3272251018	81	a5	D8	D8 0807/II-G tunel Panenská	5 637 898	252 159	264 824	8 120	305 777	0	1 203 264	0	07/03	06/07	UST
3272251018	82	a5		D8 0807/II-G tunel Panenská	82	41	41	41	0	0	0	0	07/03	06/07	UST
3272251019	81	a5	D8	D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa	2 761 259	100 034	345 264	9 800	126 500	0	275 849	0	08/04	06/07	UST
3272251019	82	a5		D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa	543	181	181	0	181	0	0	0	08/04	06/07	UST
3272251021	81	a5	D8	D8 0807/II hraniční most	686 916	65 939	87 405	7 802	0	0	127 115	0	08/04	12/06	UST
3272251021	82	a5		D8 0807/II hraniční most	183	61	61	61	0	0	0	0	08/04	12/06	UST
3272261171	82	a5		D8 Geodetické práce	4 933	500	800	0	600	600	0	0	01/06	12/06	UST
3272264003	81	a5		D8 Rekultivace odvodů a výkupy pozemku	79 946	7 000	1 100	500	0	0	0	0	01/06	12/06	UST
3272264003	82	a5		D8 Rekultivace odvodů a výkupy pozemku	27 188	1 785	600	600	1 031	0	0	0	01/06	12/06	UST
3272311004	81	a4		R35 3508 1 Křelov - Slavonín 1 etapa	1 331 008	19 500	100 000	0	319 383	812 211	0	0	10/04	07/08	OLM
3272311004	82	a4		R35 3508 1 Křelov - Slavonín 1 etapa	2 500	500	1 500	1 500	500	0	0	0	01/05	12/07	OLM
3272330000	82	a4		R35 Geodetické práce - Brno	3 000	0	1 000	1 000	500	1 500	0	0	01/06	12/09	BAL
3272334005	81	a4		R35 Rekultivace odvodů a výkupy pozemků	20 276	3 276	9 650	9 550	2 140	2 142	0	0	01/05	12/09	OLM
3272334005	82	a4		R35 Rekultivace odvodů a výkupy pozemku	7 280	100	4 250	4 250	100	100	0	0	01/05	12/08	OLM
3272411004	81	a5	D47	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín	9 386 089	0	255 416	12 000	2 559 222	4 110 327	0	0	11/04	11/09	OLM
3272411004	82	a5	D47	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín	13 136	0	7 828	7 828	0	0	0	0	11/04	11/09	OLM
3272411005	81	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	4 798 435	0	603 000	58 000	1 305 000	2 128 929	0	0	08/06	11/10	MRS
3272411005	82	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/06	11/10	MRS
3272411006	81	a5	D47	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	7 230 500	0	361 000	26 000	2 641 000	3 888 870	0	0	08/05	11/09	MRS
3272411006	82	a5	D47	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/05	11/09	MRS
3272411007	81	a1	D47	I/57 Hladké Životice - obchvat	635 761	0	43 628	38 628	242 000	340 133	0	0	09/06	03/09	MRS
3272421002	81	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	8 088 351	0	2 083 000	20 000	2 062 394	875 796	0	0	06/04	12/08	MRS
3272421002	82	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	6 000	0	5 425	5 425	0	0	0	0	06/04	12/08	MRS
3272421011	81	a5	D47	D47 4708 2 Ostrava Rudná - Hrušov 2 stavba	7 146 640	0	1 584 000	18 700	704 065	344 925	0	0	05/02	08/08	MRS
3272421012	81	a5	D47	D47 SSÚD Ostrava	533 999	0	164 133	2 500	255 787	0	0	0	04/05	06/07	MRS
3272421013	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužena Mistecká I stavba	2 115 012	0	582 750	2 750	545 600	531 462	0	0	03/05	07/08	MRS
3272421014	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužena Mistecká II stavba	895 893	0	253 250	3 250	262 000	200 693	0	0	08/05	12/08	MRS
3272421015	81	a1	D47	I/47 Severní spoj I stavba	586 555	0	253 289	3 289	153 613	100 041	0	0	11/05	07/08	MRS
3272421016	81	a1	D47	I/11 Prodloužena Rudná	2 182 029	0	64 937	64 937	828 379	1 270 742	0	0	02/07	12/09	MRS
3272431007	81	a5	D47	D47 47092 Bohumín - statní hranice ČR/PR	3 076 385	0	370 999	45 999	962 000	1 490 066	0	0	08/05	03/09	MRS

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272431007	82	a5	D47	D47 47092 Bohumin - statní hranice ČR/PR	4 000	0	3 617	3 617	0	0	0	0	08/05	03/09	MRS
3272431012	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumin I stavba	4 072 527	0	1 290 000	12 000	849 383	0	0	0	04/05	09/07	MRS
3272431013	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumin II stavba	4 474 888	0	1 342 000	12 000	1 112 000	674 562	0	0	01/05	03/08	MRS
3272431014	81	a1	D47	I/67 Skřečůň - Bohumin obchvat	584 758	0	116 500	31 500	173 500	52 770	0	0	09/06	03/09	MRS
3272441014	82	a5	D47	D47 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	974	0	760	760	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3272521009	81	a5	AB	D11 1105/1 Chyšť - Osičky	3 332 645	222 497	306 109	61 900	289 352	0	376 039	0	05/04	09/07	PBC
3272521009	82	a5		D11 1105/1 Chyšť - Osičky	3 000	660	660	0	1 680	0	0	0	05/04	09/07	PBC
3272521010	81	a5	AB	D11 1105/2 Osičky - Hradec Kralove	4 929 222	242 164	156 522	40 296	2 031 157	0	0	0	10/04	09/07	KHR
3272521010	82	a5	AB	D11 1105/2 Osičky - Hradec Kralove	4 650	1 550	1 550	1 550	1 550	0	0	0	10/04	09/07	KHR
3272521111	81	a5	AB	D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7	2 782 548	231 256	557 612	113 082	795 856	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521111	82	a5	AB	D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7	1 169	411	580	580	178	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521112	81	a5	AB	D11 1104/1 část B - Mosty přes tratě ČD	442 569	103 621	21 396	500	0	0	0	0	12/03	12/06	KHR
3272521112	82	a5	AB	D11 1104/1 část B - Mosty přes tratě ČD	698	219	230	230	0	0	0	0	12/03	12/06	KHR
3272521113	81	a5	AB	D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1	2 051 780	158 524	250 000	78 428	458 470	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521113	82	a5	AB	D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1	2 020	820	840	840	360	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521114	81	a5	AB	D11 1104/2 část D - Most Žiželice	651 947	69 617	195 471	60 302	10 000	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521114	82	a5	AB	D11 1104/2 část D - Most Žiželice	561	271	290	290	0	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521115	81	a5	AB	D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy	683 825	61 407	178 841	57 818	10 000	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521115	82	a5	AB	D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy	657	280	260	260	0	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521116	81	a5	AB	D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0	1 190 581	85 697	231 153	123 021	10 000	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521116	82	a5	AB	D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0	770	380	390	390	0	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272531003	82	a5		D11 1106 Hradec Kralove - Smiřice	125 000	0	2 000	2 000	3 000	120 000	0	0	10/06	10/12	KHR
3272541172	82	a5		D11 Geodetické práce	3 195	496	800	0	900	600	0	0	01/06	12/06	KHR
3272544004	81	a5		D11 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	57 656	5 096	12 333	3 000	3 000	0	0	0	01/06	12/06	KHR
3272544004	82	a5		D11 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	1 351	240	60	60	0	0	0	0	01/06	12/06	KHR
3272611002	81	a5		D3 0305 Voračice - Mezno	7 646 673	15 482	50 000	15 000	150 000	7 367 138	0	0	08/06	11/09	STC
3272611017	81	a5		D3 0306/I Mezno - Chotoviny	2 171 159	265 392	173 600	28 627	551 095	0	0	0	05/04	06/07	JHC
3272611017	82	a5		D3 0306/I Mezno - Chotoviny	2 033	570	580	0	580	0	0	0	05/04	06/07	JHC
3272621003	81	a5		D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 865 524	5 000	50 000	50 000	445 500	1 234 524	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621003	82	a5		D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	37 985	30	30 955	30 955	2 000	5 000	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621004	81	a5		D3 0308 B most přes Lužnici	1 977 478	6 152	8 700	8 700	537 648	1 124 978	0	0	03/06	11/10	JHC
3272621004	82	a5		D3 0308 B most přes Lužnici	10 000	20	5 980	5 980	1 000	3 000	0	0	03/06	11/10	JHC
3272621005	81	a5		D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	764 300	9 000	10 000	10 000	158 200	528 700	0	0	09/06	05/11	JHC
3272621005	82	a5		D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	25 000	40	5 000	5 000	5 000	14 960	0	0	04/07	05/11	JHC
3272621006	81	a5		D3 0307 B most přes rybník Koberny	535 050	2 700	5 000	5 000	112 300	415 050	0	0	10/07	11/10	JHC
3272621006	82	a5		D3 0307 B most přes rybník Koberny	15 984	10	10	10	7 000	8 964	0	0	10/07	11/10	JHC
3272621007	81	a5		D3 0307 A Tabor - Soběslav	5 365 187	32 782	70 000	70 000	166 950	4 934 523	0	0	10/07	11/11	JHC
3272621008	81	a5		D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	3 329 366	31 161	50 000	50 000	973 400	2 019 915	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621008	82	a5		D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	47 000	50	39 950	39 950	2 000	5 000	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621009	81	a5		D3 0309/I Bošilec - Ševětín	2 072 600	3 400	900	900	14 800	2 041 653	0	0	05/09	06/11	JHC
3272621010	81	a5		D3 0309/II Ševětín - Borek	1 166 600	3 450	9 400	9 400	5 500	1 148 250	0	0	06/09	06/11	JHC
3272621011	81	a5		D3 0309/III Borek - Úsilne	1 157 518	3 400	11 900	11 900	337 700	804 518	0	0	09/07	10/09	JHC
3272631009	81	a5		D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	4 207 260	8 000	18 300	18 300	60 000	4 120 960	0	0	07/09	10/11	JHC
3272631010	81	a5		D3 0310/II Úsilne - Hodějovice	2 738 100	14 100	6 500	6 500	69 828	2 647 672	0	0	09/08	10/11	JHC
3272641174	82	a5		D3 Geodetické práce	400	0	400	0	400	1 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3272644000	81	a5		D3 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	11 031	0	11 025	0	0	0	0	0	01/05	12/08	BAL
3272644000	82	a5		D3 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	595	500	489	95	0	0	0	0	01/05	12/08	JHC
3272721003	81	a4	AB	R1 519 Suchdol - Březiněves	9 292 609	11 645	40 000	40 000	1 253 507	7 536 701	0	0	01/05	04/11	PRH
3272721004	81	a4	AB	R1 518 Ruzyně - Suchdol	14 182 743	10 295	40 000	40 000	840 355	12 935 384	0	0	01/05	04/11	PRH

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272731006	81	a4	SO	R1 513 Vestec - Lahovice	9 829 735	200 043	200 000	50 000	3 000 000	3 021 137	0	0	10/05	12/09	PRH
3272731006	82	a4	SO	R1 513 Vestec - Lahovice	8 000	766	3 000	3 000	3 400	834	0	0	03/05	03/08	PRH
3272731008	81	a4	SO/KF	R1 514 Lahovice - Slivenec	13 842 891	525 000	270 000	10 000	1 230 000	1 631 000	1 500 000	900 000	02/05	03/09	PRH
3272731008	82	a4	SO/KF	R1 514 Lahovice - Slivenec	27 900	8 079	3 000	0	9 000	7 821	0	0	02/05	03/09	PRH
3272741005	81	a4		R1 512 D 1 -Vestec	3 086 249	20 000	250 000	250 000	1 060 012	599 259	0	0	07/06	11/09	PRH
3272741005	82	a4		R1 512 D 1 -Vestec	19 819	0	7 023	7 023	12 796	0	0	0	07/06	11/09	PRH
3272751007	82	a4		R1 511 Běchovice - D1	40 010	0	14 410	14 410	25 600	0	0	0	07/06	11/09	PRH
3272761011	81	a4		R1 520 Březiněves - Satalice	11 377 310	5 000	5 000	5 000	38 838	11 268 193	0	0	07/06	09/13	PRH
3272771173	82	a4		R1 Geodetické práce	4 358	600	500	0	500	600	0	0	01/06	12/06	BAL
3272774007	81	a4		R1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemku	313 999	27 513	140 000	30 000	20 000	0	0	0	01/06	12/06	PRH
3272774007	82	a4		R1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	50	100	50	0	0	0	0	0	01/06	12/06	PRH
3272821061	81	a5		D1 0133 Vyškov - Mořice	6 017 994	972 300	762 481	34 493	0	0	0	0	12/01	12/06	JHM
3272821061	82	a5		D1 0133 Vyškov - Mořice	16 168	4 000	1 000	1 000	3 000	0	0	0	12/01	12/06	JHM
3272821062	81	a5		D1 0134 1/I Mořice - Kojetín I etapa	634 740	144 582	348 913	16 722	0	0	0	0	10/04	10/07	OLM
3272821062	82	a5		D1 0134 1/I Mořice - Kojetín I etapa	6 000	2 000	500	500	3 000	500	0	0	10/04	10/06	OLM
3272821063	81	a5	KF	D1 0134 2 Kojetín - Kroměříž západ	1 533 650	69 643	16 100	16 100	241 110	274 644	0	332 000	11/05	10/08	ZLN
3272821063	82	a5	KF	D1 0134 2 Kojetín - Kroměříž západ	4 500	1 144	1 500	1 500	1 500	356	0	0	08/05	10/08	ZLN
3272821064	81	a5	KF	D1 0134 1/II Mořice - Kojetín II etapa	3 914 763	30 696	20 000	20 000	1 474 000	2 263 410	0	0	10/05	10/09	JHM
3272821064	82	a5	KF	D1 0134 1/II Mořice - Kojetín II etapa	10 000	1 000	300	300	6 000	1 700	0	0	10/05	10/09	JHM
3272821073	81	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	1 329 385	244 731	215 190	24 077	156 005	22 935	0	338 487	10/04	10/08	ZLN
3272821073	82	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	10/04	10/08	ZLN
3272821079	81	a5		D1 SSUD Ivanovice na Haně	354 314	47 405	41 909	3 202	150 000	0	0	0	07/04	09/06	JHM
3272831064	81	a5		D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	7 415 556	25 646	35 000	35 000	1 605 000	5 550 767	0	0	01/06	10/10	ZLN
3272831065	81	a5		D1 0136 Říkovice-Přerov	7 050 229	16 000	3 000	3 000	663 257	6 307 693	0	0	03/08	06/12	ZLN
3272831066	81	a5		D1 0137 Přerov - Lipník	7 459 215	9 192	26 700	26 700	445 701	6 974 627	0	0	04/08	07/11	ZLN
3272841072	82	a4		R55 Skalka - Hulín	17 000	1 500	9 000	9 000	2 000	4 500	0	0	01/06	10/09	ZLN
3272851067	81	a4		R49 4901 Hulín - Fryšták	7 478 896	17 000	23 500	23 500	485 608	6 900 947	0	0	04/07	10/11	ZLN
3272851067	82	a4		R49 4901 Hulín - Fryšták	10 000	0	5 000	5 000	1 000	4 000	0	0	04/07	10/11	ZLN
3272861000	82	a5		D1 Geodetické práce na dálnici - Brno	5 500	0	1 500	1 500	1 500	2 500	0	0	01/06	12/10	BAL
3272861001	82	a5		D2 Geodetické práce na dálnici - Brno	3 000	0	500	500	500	2 000	0	0	01/06	12/10	BAL
3272861074	81	a5		D1 01171 rozšíření Kyvalka - Bosonohy	664 566	3 000	9 500	9 500	8 000	644 066	0	0	09/12	09/15	JHM
3272861075	81	a5		D1 01172 rozšíření Bosonohy - St. Liskovec	1 130 846	3 000	9 500	9 500	15 000	1 103 346	0	0	09/12	09/15	JHM
3272861076	81	a5		D1 01191 rozšíření St. Liskovec - Brno jih	3 043 368	5 000	11 733	11 733	8 000	3 018 635	0	0	05/10	09/13	JHM
3272861077	81	a5		D1 01311 rozšíření Brno jih - Brno východ	1 699 944	3 000	5 000	5 000	7 000	1 684 944	0	0	10/14	09/17	JHM
3272861078	81	a5		D1 01312 Rozšíření Brno východ - Holubice	1 751 584	4 000	6 000	6 000	7 000	1 734 584	0	0	09/12	09/15	JHM
3272861079	81	a5		D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1	1 150 000	30 000	35 000	35 000	11 000	1 000 243	0	0	03/05	12/13	JHM
3272861079	82	a5		D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1	7 000	1 500	1 000	1 000	1 000	3 500	0	0	01/05	12/13	JHM
3272861169	82	a5		D1 Geodetické práce	5 556	600	700	500	1 000	3 256	0	0	01/06	12/06	BAL
3272863999	81	a5		D2 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	142 650	2 716	500	500	1 112	2 541	0	0	01/06	12/06	BAL
3272863999	82	a5		D2 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	476	100	100	100	50	50	0	0	01/94	12/07	BAL
3272864000	81	a5		D1 Rekultivace odvody a vykupy pozemků Brno	54 120	4 474	9 100	9 100	1 100	1 110	0	0	01/06	12/06	BAL
3272864000	82	a5		D1 Rekultivace odvody a vykupy pozemku Brno	725	197	100	100	100	100	0	0	01/06	12/06	BAL
3272864001	81	a5		D1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemku Praha	46 160	0	3 000	1 050	1 100	1 107	0	0	01/06	12/06	BAL
3272864001	82	a5		D1 Rekultivace odvody a vykupy pozemků Praha	725	0	100	100	200	0	0	0	01/99	12/08	BAL
3272911500	81	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno	13 368	0	5 000	5 000	3 000	3 000	0	0	01/05	12/08	BAL
3272911501	81	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha	13 368	0	2 500	2 500	2 500	5 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3272912008	81	a5		D5 Rekonstrukce komunikačních sítí	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	10/04	12/06	BAL
3272915132	81	a5		D5 PHS Počaply km 20 00 -22,5P	18 500	13 869	4 604	0	0	0	0	0	01/04	11/06	STC
3272923006	81	a5		D8 806 rekonstrukce	391 110	1 000	77 000	29	233 660	0	0	0	12/04	09/08	UST

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272923008	81	a5		D8 0806 SSUD Petrovice	228 640	46 550	70 000	5 000	31 548	0	0	0	10/04	12/06	UST
3272923008	82	a5		D8 0807 SSUD Petrovice	60	0	30	0	30	0	0	0	10/04	12/06	UST
3272923009	81	a5		D8 0806 Kabelové vedení	31 217	5 201	24 000	0	0	0	0	0	09/04	02/06	UST
3272923010	81	a5		D8 SSUD Řehlovice	395 000	69 992	83 000	7 000	0	0	0	0	05/04	06/06	UST
3272923010	82	a5		D8 SSUD Řehlovice	79	11	68	68	0	0	0	0	05/04	06/12	UST
3272923011	81	a5		D8 Protipovodňová ochrana intravilánu obce Rochov	11 906	3 565	6 501	0	0	0	0	0	11/04	10/06	UST
3272950012	81	a5		D11 PHS Horní Počernice	53 000	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	03/06	12/06	PRH
3272953007	81	a5		D11 SSUD Pravy	292 079	86 463	70 000	5 500	0	0	0	0	09/04	12/06	PBC
3272953007	82	a5		D11 SSUD Pravy	1 277	1 002	205	205	0	70	0	0	09/04	12/06	PBC
3272955006	81	a5		D11 PHS Dolní Počernice	56 221	26 221	20 658	0	9 342	0	0	0	03/05	03/06	PRH
3272962017	81	a5		D3 0306 Úpravy tělesa včetně sadových uprav	106 699	0	500	500	41 900	0	0	0	03/06	12/07	JHC
3272962021	81	a5		D3 0306 Dopravní značení	11 678	0	400	400	5 300	0	0	0	03/06	12/07	JHC
3272969001	81	a5		D3 SSUD Chotoviny	356 000	49 855	80 000	5 500	0	0	0	0	09/03	06/06	JHC
3272970007	81	a4		R1 ul Na Radosti napojení na SOKP	40 000	0	13 000	3 000	0	0	0	0	03/09	12/09	PRH
3272970010	81	a4		R1 PHS Jinočany	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	04/03	10/06	PRH
3272970011	81	a4		R1 PHS Žbuzany	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	03/03	10/06	PRH
3272975015	81	a4		R1 Rek mostu 1-004 na PO -východní spojka	120 300	35 300	85 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	PRH
3272980009	81	a5		D1 Rozšíření dálnice v km 0,00 - 2,000	468 914	30 048	228 000	0	0	0	0	0	07/05	10/06	PRH
3272980027	81	a5		D1 PHS na dálnici D1 km 0,060 – 1,630	70 000	35 000	35 000	1 000	0	0	0	0	10/04	11/06	PRH
3272981152	82	a5	G	D1 Opravy - Praha	30 000	30 000	25 000	0	115 000	100 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3272981154	82	a5	G	D1 Opravy - Brno	158 303	0	25 000	0	55 000	103 303	0	0	01/06	12/08	BAL
3272985010	81	a5		D1 rekonstrukce mostu ev č D1-055 v km 52,838	165 514	40 000	89 000	500	0	0	0	0	04/05	11/06	STC
3272985011	81	a5		D1 rekonstrukce mostu ev č D1-056 v km 53,076	128 539	33 000	62 000	500	0	0	0	0	04/05	11/06	STC
3272985029	81	a5		D1 Rekonstrukce vozovky km 112,122-113,450 L+P	70 576	30 000	16 000	0	24 576	0	0	0	05/05	10/06	VYS
3272985083	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-171 km 137,895	30 000	0	14 600	0	15 000	0	0	0	05/06	09/07	VYS
3272985092	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-148 km 113,197	31 691	14 000	17 000	0	0	0	0	0	06/05	10/06	VYS
3272985200	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-168 km 134,938	24 000	0	500	500	12 000	0	0	0	06/06	10/07	VYS
3272985203	81	a5		D1 Stranecká Zhoř km 137,0 L - rozšíření parkovacích stání	55 000	0	40 000	350	15 000	0	0	0	08/06	10/06	VYS
3272985204	81	a5		D1 Kochanov km 139,0 P - rozšíření parkovacích stání nakl	55 000	0	40 000	500	15 000	0	0	0	08/06	10/06	VYS
3272986012	81	a5		D1 PHS Věžnice km 123,980-125,465 P	47 976	42 450	3 756	1 000	0	0	0	0	07/05	05/06	VYS
3272986013	81	a5		D1 PHS Věžnice km 124,180-124,735 L	27 000	5 000	18 684	1 000	0	0	0	0	07/05	08/06	VYS
3272989002	81	a5		D1 Rekonstrukce revizních vozíků na mostě D1-178 (Vysočina)	6 289	0	6 000	0	0	0	0	0	05/06	10/06	VYS
3272989007	81	a5		D1 Rekonstrukce vozovky km 116,281-118,608L	27 000	0	550	550	26 450	0	0	0	05/07	07/07	VYS
3272989008	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-234 km 195,766	26 428	12 000	14 428	0	0	0	0	0	06/05	10/06	JHM
3272989009	81	a5		D1 Rekonstrukce dilatačních závěrů mostu D1-178 (Vysočina)	15 202	7 500	7 500	0	0	0	0	0	08/05	09/06	VYS
3272990004	81	a5		D2 Rekonstrukce mostu D2-056, km 57,695	26 000	0	13 000	500	13 000	0	0	0	07/06	09/07	JHM
3272990005	81	a5		D2 Rekonstrukce mostu D2-057, km 58,785	26 000	0	13 000	500	13 000	0	0	0	07/06	09/07	JHM
5111540000	81	a1		Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	10/05	12/06	PRH
5111540000	81	a1		Rozšíření komunikace Karlovarska vč SSZ	80 000	0	60 000	0	0	0	0	0	10/05	12/06	PRH
5111540001	81	a1		Rekonstr Novopacka (Chlumecká-hranice Prahy)	50 000	0	46 900	0	0	0	0	0	11/04	12/06	PRH
5111540002	81	a4		Rek povrchu propoj ramp a zbradli Barr mostu	58 650	44 510	10 000	0	0	0	0	0	07/05	12/06	PRH
5111540003	81	a1		Rekonstr Liberecká (Cinovecká-Vysočanská)	16 800	0	15 000	0	0	0	0	0	12/04	10/06	PRH
5111540004	81	a1		Rekonstr Liberecká a Cinovecká z centra	91 840	30 000	82 000	0	0	0	0	0	12/04	10/06	PRH
5111540005	81	a1		Rekonstr Kbelská (Mladoboleslav -sjezd Prosek)	12 000	0	10 920	0	0	0	0	0	11/04	12/06	PRH
3273203000	81	c	G	Rekonstrukce pozemních objektů	30 000	30 053	20 000	0	30 000	30 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273204902	81	c	G	Vypofadání staveb	20 000	33 528	25 000	0	20 000	20 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273210000	81	c		Rekonstrukce vyhybek č 56,57 žst Brno-Maloměřice, St 6	19 931	0	17 470	550	0	0	0	0	05/06	11/06	JHM
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v useku Dobřenice - Prácheň	62 540	0	60 048	3 200	0	0	0	0	05/06	11/06	KHR
3273210000	81	c		Rekonstrukce zst Praskačka 2 stavba-rekonstrukce hradeč	17 561	0	16 550	1 300	0	0	0	0	05/06	11/06	KHR

ev číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v km 181 610-186,329 tra	28 177	0	27 379	2 000	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v km 125,500-129,013 tra	29 441	0	25 000	2 200	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR
3273210000	81	c		Rek koleje Nezamyslice - Pivín 2 stavba	58 088	0	50 117	751	0	0	0	0	06/06	11/06	OLM
3273210000	81	c		Sanace nasypu v km 39,1 - 39,3 na trati Strakonice - Volary	22 562	0	22 281	887	0	0	0	0	07/06	11/06	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce koleje v km 7,300-7,650 včetně vyhybek č 1,2	27 212	0	26 717	1 100	0	0	0	0	08/06	11/06	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce koleje v useku Veselí nad Lužnicí-Doňov na tr	77 786	0	20 000	3 100	35 700	0	0	0	08/06	11/07	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce vyhybek č 44-46 zst Tršnice tratě Chomutov	38 410	0	10 000	2 520	19 829	0	0	0	09/06	11/07	KVA
3273210000	81	c		Racionalizace tratě Bakov n J - Česka Lipa	259 100	0	27 176	6 000	0	0	0	0	09/05	06/06	LBR
3273210000	81	c	OF	Vybudování žel zastavky Brno - Lesna	14 250	0	3 200	2 000	0	0	0	9 600	04/06	11/06	JHM
3273210000	81	c		Elektrizace tratě Lysa n L - Milovice	90 000	0	10 000	800	0	0	0	0	06/06	07/08	STC
3273210000	81	c	OF	Rek koleje Sokolnice - Chrlice, 3 a 4 část	111 916	0	15 000	15 000	21 916	0	0	75 000	06/07	11/09	JHM
3273211000	81	c	G	Racionalizační akce	30 000	8 000	30 000	1 300	50 000	50 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273211505	81	c		Racionalizace tratě Zdice - Protivín	431 048	8 092	30 000	11 600	150 000	81 404	0	0	05/06	11/08	JHC
3273211506	81	c		Racionalizace tratě Svitavy - Ždarec u Skutče	25 376	5 376	20 000	1 000	0	0	0	0	02/06	07/07	PBC
3273211507	81	c		Dalkové ovládání Louny - Peruc	30 000	5 000	25 000	1 200	0	0	0	0	02/06	07/07	UST
3273211609	81	c		Racionalizace tratě H Cerekev - Tabor	231 853	55 000	60 000	9 000	70 913	0	0	0	09/05	09/08	VYS
3273211610	81	c		Dalkové ovládání zab zař Plzeň - Žatec	299 898	106 547	12 514	0	23 868	0	0	0	11/04	11/06	UST
3273211611	81	c		Dalkové ovládání odboček Dolní Skrychov a Kanclov z žst J	39 968	17 000	20 000	0	0	0	0	0	10/05	12/07	JHC
3273214901	81	c	G	Příprava a zabezpečení staveb	250 000	229 366	250 000	250 000	400 000	400 000	0	0	01/06	12/06	PRH
3273214993	81	c	G	Investiční akce s RN do 10 mil Kč	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	01/06	12/06	PRH
3273215103	81	c		Brno - 1 část odstavného nádraží	3 753 977	91 790	250 000	13 100	512 365	2 424 965	0	0	06/06	12/10	JHM
3273215104	81	c	TF	Optimalizace trat useku Břeclav - statní hranice ČR/SR	1 742 447	342 650	500 871	63 700	626 705	0	0	90 000	12/04	09/07	JHM
3273215105	81	c		Elektrizace trat useku vč PEÚ žst Ostrava Svinov - Opava	1 789 389	498 221	698 283	41 639	632 885	0	0	0	12/04	12/07	MRS
3273215106	81	c	OF	Elektrizace trat useku vč PEÚ žst Ostrava hlavní nádraží - z	988 214	21 356	168 709	0	0	0	0	640 000	10/05	11/07	MRS
3273215108	81	c		Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží	8 500 000	38 210	100 000	100 000	0	0	0	0	03/07	12/12	JHM
3273215109	81	c		Železniční uzel Brno modernizace průjezdu	3 500 000	26 000	50 000	50 000	0	0	0	0	03/07	11/10	JHM
3273215111	81	c		Rekonstrukce tratě Jihlava - Havlíčkův Brod	398 244	9 500	92 000	17 300	250 868	0	0	0	11/05	11/07	VYS
3273215204	81	c		Nové spojení Praha hl n - Mas n - Libeň - Vysočany - Holešov	9 072 042	1 168 242	1 455 000	82 000	1 200 000	5 848 858	0	0	07/04	06/10	PRH
3273215207	81	c		Průjezd žel uzlem Ústí n L	2 545 943	225 000	466 389	0	800 000	1 054 554	0	0	06/05	11/08	UST
3273215211	81	c		Modernizace tratového useku Praha Libeň - Praha Běchovice	4 197 358	61 000	55 000	0	200 000	2 515 000	0	0	09/06	06/10	PRH
3273215301	81	c		Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary	2 766 192	929 615	450 000	16 388	0	0	0	0	11/03	11/06	KVA
3273215509	81	c		Modernizace us tratě Studenka - Ostrava 2 stavba žst Ostr	552 513	73 507	42 808	2 000	0	0	0	0	10/03	09/06	MRS
3273215526	81	c	OF	Zvýšení rychlosti v žst Ostrava Bartovice	65 937	51 233	10 760	0	0	0	0	0	10/05	12/06	MRS
3273215536	81	c		Rekonstrukce koleje km 61,600-65,880 tratě Valašské Meziří	118 040	14 890	50 861	0	0	0	0	0	10/05	12/07	ZLN
3273215538	81	c		Interoperabilita v tratovém useku Břeclav - Brno	120 000	2 500	100 000	4 000	0	0	0	0	08/06	11/07	JHM
3273215623	81	c		Rekonstrukce vyhybek a ZZ v zst Most	163 996	79 000	78 858	0	0	0	0	0	03/05	12/06	UST
3273215630	81	c		Rekonstrukce vyhybek 8 ab a 10 ab zst Most	29 981	19 998	29 981	2 800	0	0	0	0	10/05	06/06	UST
3273215631	81	c		Rekonstrukce koleje č 2 Bohosudov-Teplice 1 st	83 392	2	10 000	0	0	0	0	0	03/07	11/08	UST
3273215635	81	c		Zřízení žel zastavky Čelakovice - Jiřina	14 900	10 500	2 500	0	0	0	0	0	10/05	06/06	STC
3273215720	81	c	OF	Zvýšení rychlosti Plzeň - Česka Kubice	283 586	99 389	64 256	0	0	0	0	0	09/05	11/06	PLZ
3273215722	81	c	OF	Modernizace žst Hluboká nad Vltavou	101 045	57 055	14 153	50	0	0	0	28 746	09/05	11/06	JHC
3273215723	81	c		Rekonstrukce koleje v km 34 775-38,291 na trati Veselí nad	90 236	11 400	74 101	600	0	0	0	0	09/05	11/06	JHC
3273215730	81	c		Rekonstrukce koleje č 1 vč vyhybek c 1 a 4 ve vyhybně Ve	37 850	17 000	18 636	300	0	0	0	0	09/05	11/06	JHC
3273304901	81	c	K3	Příprava III železničního koridoru	2 187 435	246 201	450 000	0	224 012	29 640	0	0	01/06	12/06	BAL
3273322041	81	c	K3	Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2 část	2 327 924	411 624	645 663	131 247	913 819	0	0	0	05/05	11/07	OLM
3273322061	81	c	K3	Modernizace tratového useku Červenka -Zábřeh na Moravě	3 926 790	0	403 121	5 000	0	0	0	680 000	08/05	12/08	OLM
3273334151	81	c	K3/KF	Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro	4 702 941	150 000	480 000	0	950 000	1 053 296	0	270 000	09/05	04/09	PLZ
3273404902	81	c	K2	Vypořádání staveb II žel koridoru	11 343	3 400	1 343	0	0	0	0	0	01/06	12/06	BAL
3273434103	81	c	K2/KF	Modernizace tratového useku Červenka -Zábřeh na Moravě	4 601 467	938 376	110 656	0	0	0	0	0	08/05	12/08	OLM

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3273434104	81	c	K2/KF	Optimalizace tratě Zabřeh - Krasíkov	4 314 458	1 508 797	231 578	2 000	0	0	0	600 000	10/03	12/07	OLM
3273502000	81	c	G	Zvýšení technických parametrů žel. infrastruktury	50 000	53 003	50 000	0	50 000	50 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 2. stav	21 097	0	10 000	500	500	0	0	0	08/06	11/07	PLZ
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 141,281 Retz - Kolin	14 980	0	14 000	0	800	0	0	0	07/06	11/07	VYS
3273510000	81	c		Rekonstrukce stan. zab. zař. v žst. Mlada Boleslav-Debr	43 055	0	42 400	4 200	0	0	0	0	05/06	11/06	STC
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 63,352 tratě Železná Ruda - Plzeň	14 960	0	14 860	100	0	0	0	0	07/06	11/06	PLZ
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 409,200 tratě Česká Třebová - Pr	69 000	0	20 000	3 000	0	0	0	0	01/06	12/07	STC
3273510000	81	c		Rekonstrukce aut. bloku mezi žst. Kolin-Velký Osek	33 189	0	10 000	0	6 881	0	0	0	05/06	12/07	STC
3273510000	81	c		Rekonstrukce SZZ Ostrožská Nova Ves	30 175	0	30 175	1 175	0	0	0	0	08/06	11/06	ZLN
3273510000	81	c		Rekonstrukce přejez. v km 242,563 tratě Č. Budějovice - Plzeň	20 300	0	19 852	732	0	0	0	0	07/06	11/06	JHC
3273510000	81	c		Rekonstrukce PZZ km 1,693 a 1 707 Frydlant v Č. - Jindřich	26 555	0	26 000	0	0	0	0	0	05/07	11/06	LBR
3273510000	81	c		Rekonstrukce zab. zař. v žst. Modřany	50 000	0	5 000	800	0	0	0	0	04/06	11/06	PRH
3273510000	81	c		Rek. PZZ v km 41,841 a 42,135 Veselí n. L. - Jihlava, ZV Bed	13 400	0	12 511	200	0	0	0	0	08/06	11/06	JHC
3273514201	81	c	KF	Pil. proj. ETCS v useku Poříčany - Kolin	249 074	166 257	17 106	300	4 000	0	0	0	11/04	04/08	STC
3273514509	81	c		Výstavba dopravního uzlu Zabřeh na Moravě	130 714	40 000	14 332	0	0	0	0	0	04/04	11/06	OLM
3273514518	81	c		Dálkové ovládání zab. zařízení v useku Píseň - Břeclav	65 004	6 000	57 711	0	0	0	0	0	10/05	11/06	JHM
3273514522	81	c		Rekonstrukce kolejí Olomouc hl. n. 2. stavba	74 909	98 000	14 743	0	0	0	0	0	08/05	11/06	OLM
3273514523	81	c		Rekonstrukce podjezdu v km 206,468 tratě Brno-Česka Třebová	15 808	2 000	8 000	500	0	0	0	0	11/05	09/06	JHM
3273514621	81	c		Rekonstrukce zab. zař. v žst. Teplice v Čechách	89 476	5 000	83 978	0	0	0	0	0	08/05	12/06	UST
3273514622	81	c		Rekonstrukce mostu v km 106 213 tratě Chlumec n. C. - Trut	28 518	21 833	4 640	300	0	0	0	0	08/05	06/06	KHR
3273514623	81	c		Rekonstrukce SZZ žst. Jeřmanice tratě Pardubice - Liberec	34 322	11 664	21 168	0	0	0	0	0	09/05	11/06	LBR
3273514706	81	c		Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 1. stav	35 593	9 590	7 840	0	0	0	0	0	08/05	11/06	PLZ
3273514800	81	c	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	150 000	163 362	150 000	0	150 000	150 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273514900	81	c	G	Výstavba a rek. podchodů a tunelů	70 000	70 000	50 000	0	70 000	70 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273520000	81	c		GSM-R Kolin - Břeclav st. hr.	310 000	0	50 000	0	150 000	0	0	0	05/06	12/08	BAL
3273522105	81	c		Traťový radiový systém	760 900	30 000	30 000	1 100	219 140	60 000	0	0	08/01	12/07	BAL
3273604901	81	c	K4,G	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	322 889	203 889	93 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	BAL
3273620091	81	c	K4/KF	Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice	4 638 192	30 000	100 000	0	1 488 763	254 603	0	0	11/05	12/09	STC
3273620101	81	c	K4	Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař	3 796 383	400 000	1 000 000	46 720	1 500 000	296 767	0	0	01/05	08/08	STC
3275200000	81	d	SF	Věřejný přístav Pardubice	164 141	0	8 132	8 132	36 466	21 059	0	12 198	06/05	12/08	PBC
3275200000	81	d		Otrokovice - Bahňák-přístaviště	9 456	0	9 456	531	0	0	0	0	03/06	08/06	ZLN
3275200000	81	d		Batův kanál přístaviště m. typu na území Zl. kraje	8 249	0	8 249	468	0	0	0	0	03/06	08/06	ZLN
3275200000	81	d		Přístavací místo Rohatec - Kolonie	1 862	0	1 862	20	0	0	0	0	03/05	09/06	JHM
3275200000	81	d	SF	Modernizace plav. stupně Snojedy	116 800	0	3 480	3 480	43 240	0	0	0	03/06	12/07	PBC
3275200000	81	d		Batův kanál vyvazíště na území Zlínského kraje	4 743	0	4 743	215	0	0	0	0	03/06	02/07	ZLN
3275200000	81	d	SF	VD Čelakovice rekonstrukce zdí plavební komory	35 400	0	5 440	0	5 760	0	0	11 560	01/06	12/07	STC
3275200000	81	d		VD Lobkovice rekonstr. čekacího stání v HPK	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	01/06	12/06	STC
3275200000	81	d		VD Střekov čekací stání z hor. i dol. vody (i pro malá plavidla)	10 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	01/06	12/07	UST
3275200000	81	d		Labe Litoměřice výstavba příst. os. dop. a kotviště pro sport	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	UST
3275200000	81	d		Holešovice - vysokovodní vazací prvky	9 490	0	9 420	0	0	0	0	0	03/06	12/06	PRH
3275200000	81	d		Dokončení automat. řízení pl. komor Batova kanálu	10 027	0	10 027	1 000	0	0	0	0	03/06	11/06	BAL
3275200000	81	d		Přístav Libeň - Servisní centrum 1. etapa	6 000	0	2 400	0	0	0	0	0	05/06	11/06	PRH
3275200000	81	d		Kotvení stání Holešovická tržnice	6 000	0	3 000	0	0	0	0	0	06/06	11/06	PRH
3275200000	81	d		Přístaviště osobních lodí Větruše	12 053	0	3 723	0	0	0	0	0	03/06	10/06	UST
3275200000	81	d		Příprava rozvoje vodních cest vč. napoj. Břeclavi na Dunaj	20 000	0	3 000	3 000	10 000	7 000	0	0	01/98	12/08	BAL
3275200007	81	d		Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. - st. hr. pl. stu	3 717 757	23 185	100 000	100 000	800 000	2 685 466	0	0	03/98	12/10	UST
3275200008	81	d		Zvyšování par. a spolehl. LVVC - přípr. a výpoř. staveb	38 574	4 000	4 000	4 000	4 000	19 774	0	0	03/98	12/09	BAL
3275200102	81	d		Protipovodňový uzavěr plavebního kanálu Vraňany - Hořín	70 163	42 000	26 630	0	0	0	0	0	03/05	07/06	STC
3275200105	81	d	SF	Přístav Děčín Rozbělesy povodňová ochrana	71 995	27 156	17 846	190	0	0	0	26 993	03/05	12/06	UST

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3275200110	81	d	SF	Přístav Mělník 1 bazén překladní zed kont term	71 140	21 100	20 020	600	0	0	0	30 020	03/05	12/06	STC
3275200113	81	d	SF	VD Poděbrady rekonstrukce zdi plavební komory	38 000	18 000	5 700	0	0	0	0	13 300	03/05	12/06	STC
3275200114	81	d	SF	VD Lysa n L rekonstrukce zdi plavební komory	35 000	16 000	5 400	0	0	0	0	12 600	03/05	12/06	STC
3275200116	81	d		Rozšíření plavební dráhy Labe r km 103-108 3	120 475	78 000	42 475	0	0	0	0	0	09/04	12/06	PBC
3275200117	81	d	SF	Telematicky system VD na LVVC	9 497	5 593	521	0	0	0	0	1 562	07/04	12/06	BAL
3275200122	81	d		Zabezpečení podjezdnych vyšek 5 25 do příst Pardubice	515 348	4 000	34 699	22 799	62 277	105 677	0	0	01/05	06/09	PBC
3275201002	81	a		Stupen Přelouč II	1 455 969	229 077	225 000	22 660	476 739	501 348	0	0	01/00	12/07	PBC
3275201045	81	d		Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec	83 677	3 000	1 364	1 364	35 746	43 567	0	0	01/05	12/08	JHM



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Akce kofinancované z fondů EU

Příloha č. 3

Počet				Celkem												
84					46 841 973	6 294 555	4 012 578	268 539	3 928 928	3 101 359	1 807 513	7 800 000				
					[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]				
ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU				
3271111009	81	a1	SF	I/16 Mlčechovosty obchvat 2 stavba	197 094	102 323	28 799	700	0	0	0	140 682				
3271112041	81	a1	SF	I/34 Straž nad Nežarkou	161 475	75 359	22 000	1 630	41 424	0	0	66 000				
3271112042	81	a1	SF	I/34 Nova Ves - Božejov	325 056	28 606	47 953	5 053	27 673	0	0	132 100				
3271113021	81	a1	SF	I/25 Boží Dar přeložka	175 205	28 990	115 349	7 000	0	0	0	38 706				
3271113022	81	a1	SF	I/21 Plana přeložka	223 721	85 233	50 487	0	98 300	3 883	0	40 000				
3271114125	81	a1	SF	I/13 Chomutov - průtah 3 stavba	149 132	75 000	55 258	2 671	0	0	0	30 000				
3271116265	81	a1	SF	I/38 Znojmo obchvat I	391 000	5 056	30 000	5 000	31 423	0	0	150 000				
3271117010	81	a1	SF	I/44 Rajec - Zabřeh	131 989	5 000	18 360	7 072	12 750	12 037	0	27 750				
3271267008	81	a4	E2/KF	R48 MUK Bělotin obchvat	1 315 465	413 604	224 627	0	86 500	0	0	195 468				
3271267009	81	a4	KF	R48 Dobra - Tošanovice	1 379 369	469 497	314 933	11 100	22 494	0	0	172 204				
3271267010	81	a4	KF	R48 Tošanovice - Žukov	1 798 760	386 627	180 396	11 362	333 318	53 976	0	270 594				
3271311003	81	a2	OF	II/329 Pečky - severní přivaděč	90 600	0	0	0	0	0	0	67 950				
3271326250	81	a2	OF	II/432 Holesov - Hulín	113 556	1 618	0	0	0	0	0	60 992				
3271433086	81	a3	OF	III/21227 Jindřichov most ev. č. 21227-1	18 500	0	0	0	0	0	0	12 375				
3271541576	81	a2		II/479 Ostrava ulice Československá II. stavba	270 000	0	0	0	0	0	0	20 000				
3271621004	81	a1	SF	I/4 Voznice protihluková zeď	25 300	0	6 325	800	0	0	0	18 975				
3271621005	81	a1	SF	I/4 Lhotka protihluková zeď	14 300	0	4 025	600	0	0	0	10 725				
3271624006	81	a1	SF	I/8 Bystřany protihlukové stěny	41 387	0	10 693	1 300	0	0	0	29 494				
3271625015	81	a1	SF	I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa	32 500	0	7 650	0	0	0	0	22 500				
3271830100	81	a3	OF	III/2729 Kochanky - def. most	37 000	0	0	0	0	0	0	27 750				
3272251013	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-B most přes tratě ČD v Trmicích	1 481 943	461 823	248 696	40 744	0	0	84 704	355 340				
3272251016	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-E most Knínice	1 070 736	296 487	130 438	10 600	0	0	123 617	254 971				
3272251017	81	a5	D8/KF	D8 0807/III-F tunel Libouchec	1 382 759	441 130	135 608	16 058	0	0	99 192	196 255				
3272731008	81	a4	SO/KF	R1 514 Lahovice - Slivenec	13 842 891	525 000	270 000	10 000	1 230 000	1 631 000	1 500 000	900 000				
3272821063	81	a5	KF	D1 0134 2 Kojetín - Kroměříž západ	1 533 650	69 643	16 100	16 100	241 110	274 644	0	332 000				
3272821073	81	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	1 329 385	244 731	215 190	24 077	156 005	22 935	0	338 487				
5211520071	81	a2	OF	II/610 Brandýs n. Labem soumosti ev. č. 610-012, 013, sítě	361 000	51 400	0	0	0	0	0	120 000				
5211520075	81	a2	OF	II/272 Benátky připojení na sil. III/27212	27 000	0	0	0	0	0	0	20 250				
5211530052	81	a3	OF	III/11811 Příbram Obecnícká ul.	44 000	0	0	0	0	0	0	33 000				
5321520008	81	a2	OP	II/145 Annín - Radešov oprava opěrných zdí II. usek	26 104	19 915	0	0	0	0	0	19 578				
5321520011	81	a2	OP	II/197 most ev. č. 197-004 před obcí Svržno	35 551	18 851	0	0	0	0	0	21 272				
5321520015	81	a2	OP	II/204 Kaznějov - BEST a.s. oprava silnice 0,26288 - 1,53672	35 732	0	0	0	0	0	0	6 799				
5321520016	81	a2	OP	II/185 Klatovy - Pod Borem přeložka	53 556	0	0	0	0	0	0	5 351				
5411220000	81	a2	OF	II/213 Hrzim most ev. č. 213-001	5 300	0	0	0	0	0	0	3 975				
5411220015	81	a2	OF	II/210 Sokolov mosty ev. č. 210-024, 210-025, 210-025a	74 345	0	0	0	0	0	0	38 000				
5411520007	81	a2	OF	II/222 Rekonstrukce silnice K Vary - Dubina	102 832	22 700	0	0	0	0	0	64 240				
5411520008	81	a2	OF	II/209 Rekonstrukce silnice Údolí - Horní Slavkov	150 986	21 000	0	0	0	0	0	65 000				
5421520011	81	a2	OF	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. č.	209 000	30 000	0	0	0	0	0	77 000				
5421520012	81	a2	OF	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. č.	215 400	43 000	0	0	0	0	0	90 000				
5521520007	81	a2	OF	II/319 Rychnov n. Kněžnou - Rokytnice v Orl. horách	130 500	30 000	0	0	0	0	0	97 875				
5611520000	81	a2	IF	II/411 II/152, III/15226 Moravské Budějovice	15 300	0	0	0	0	0	0	11 475				
5611520000	81	a2	IF	II/410 Jemnice	2 000	0	0	0	0	0	0	1 500				

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
5611520000	81	a2	IF	II/410 Menhartice	1 200	0	0	0	0	0	0	900	10/05	12/06	VYS
5611520000	81	a2	IF	II/410 Dešna	1 600	0	0	0	0	0	0	1 200	10/05	12/06	VYS
5611520000	81	a2	IF	II/410 Jemnice - Menhartice	1 200	0	0	0	0	0	0	900	10/05	12/06	VYS
5611520000	81	a2	IF	II/410 Menhartice - hr kraje	600	0	0	0	0	0	0	450	10/05	12/06	VYS
5611520000	81	a2	IF	II/360 Martinice	1 300	0	0	0	0	0	0	975	10/05	12/06	VYS
5611520000	81	a3	OF	III/35114 Přibyslavice	25 000	0	0	0	0	0	0	18 750	10/05	12/06	VYS
5611520010	81	a2	OF	II/405 Jihlava - Přiseka	254 500	30 000	0	0	0	0	0	160 860	09/05	12/06	VYS
5611530000	81	a3	IF	III/3853 Stražek	1 400	0	0	0	0	0	0	1 050	10/05	12/06	VYS
5611530006	81	a3	OF	III/03821 Havlíčkův Brod Lidicka - Haviřska	24 500	2 958	0	0	0	0	0	18 375	10/05	12/06	VYS
5621720001	81	a2	OF	II/415 Modernizace přístup komunikaci k hraničnímu přechodu	174 483	92 250	0	0	0	0	0	38 612	01/05	12/06	JHM
5621720003	81	a2	OF	II/374 Moder silniční propojení Boskovic a Vel Opatovic a jeřabí	90 700	49 047	0	0	0	0	0	18 978	01/05	12/06	JHM
5621720004	81	a2	OF	II/381Moder propojení význam silničních center Pohořel H	58 302	0	0	0	0	0	0	18 524	01/05	12/06	JHM
5621730005	81	a3	OF	III/37728 Moder silničního propojení severní části okresu Vyškov	49 601	0	0	0	0	0	0	28 993	01/06	12/06	JHM
5721520000	81	a2	OF	II/150 Kunovice - Polična	89 600	0	0	0	0	0	0	66 900	01/06	12/06	ZLN
5721520014	81	a2	OF	II/492 Luhačovice křiž III/4922	107 442	0	0	0	0	0	0	46 150	01/06	12/08	ZLN
5721520016	81	a2	OF	II/437 Chvalčov most ev. č. 437-027	51 300	0	0	0	0	0	0	26 250	03/06	12/07	ZLN
5811420003	82	a2		II/477 Ostrava ulice Bohumínska, Frydecka	56 496	0	0	0	0	0	0	14 757	08/05	08/06	MRS
5811420004	82	a2		II/449 a II/445 Rymařov-Ondřejov rekonstrukce silnice	42 685	0	0	0	0	0	0	9 912	08/05	08/06	MRS
5811420005	82	a2		Rek. a moder. průtahů měst a obcí - Kulturní cíle	38 600	0	0	0	0	0	0	28 950	04/06	10/06	MRS
5811420006	82	a2		Rek. a moder. průtahů měst a obcí - Skřipov	30 400	0	0	0	0	0	0	22 800	04/06	10/06	MRS
5811520008	81	a2		II/473 Šenov most 473-010, 473-011	53 000	0	0	0	0	0	0	39 750	03/06	11/06	MRS
5811520014	81	a2		II/476 Tíneček přeložka silnice včetně křižovatky s I/11	65 000	0	0	0	0	0	0	48 750	09/06	11/07	MRS
5811520015	81	a2		II/462 Větrkovice-Jelenice I. stavba obchvat Větrkovic	42 432	0	0	0	0	0	0	31 824	08/05	10/06	MRS
5811530006	81	a3		III/4794 Paskov most 4794-004	41 000	0	0	0	0	0	0	30 750	03/06	11/06	MRS
5811530015	81	a3		III/4832 Životice opěrná zeď	15 000	0	0	0	0	0	0	11 250	04/06	10/06	MRS
5811720003	81	a2		II/464 Bílovec most 464-010	30 000	0	0	0	0	0	0	22 500	03/06	11/06	MRS
3273210000	81	c	OF	Vybudování železnice zastávky Brno - Lesná	14 250	0	3 200	2 000	0	0	0	9 600	04/06	11/06	JHM
3273210000	81	c	OF	Rek. koleje Sokolnice - Chrást, 3. a 4. část	111 916	0	15 000	15 000	21 916	0	0	75 000	06/07	11/09	JHM
3273215104	81	c	TF	Optimalizace tratí useků Břeclav - státní hranice ČR/SR	1 742 447	342 650	500 871	63 700	626 705	0	0	90 000	12/04	09/07	JHM
3273215106	81	c	OF	Elektrizace tratí useků vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nadraží - žst. Opava	988 214	21 356	168 709	0	0	0	0	640 000	10/05	11/07	MRS
3273215722	81	c	OF	Modernizace žst. Hluboka nad Vltavou	101 045	57 055	14 153	50	0	0	0	28 746	09/05	11/06	JHC
3273322061	81	c	K3	Modernizace traťového useku Červenka -Zabřeh na Moravě	3 926 790	0	403 121	5 000	0	0	0	680 000	08/05	12/08	OLM
3273334151	81	c	K3/KF	Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro	4 702 941	150 000	480 000	0	950 000	1 053 296	0	270 000	09/05	04/09	PLZ
3273434104	81	c	K2/KF	Optimalizace tratě Zabřeh - Krasikov	4 314 458	1 508 797	231 578	2 000	0	0	0	600 000	10/03	12/07	OLM
3275200000	81	d	SF	Veřejný přístav Pardubice	164 141	0	8 132	8 132	36 466	21 059	0	12 198	06/05	12/08	PBC
3275200000	81	d	SF	VD Čelakovice rekonstrukce zdi plavební komory	35 400	0	5 440	0	5 760	0	0	11 560	01/06	12/07	STC
3275200105	81	d	SF	Přístav Děčín Rozbělesy povodňová ochrana	71 995	27 156	17 846	190	0	0	0	26 993	03/05	12/06	UST
3275200110	81	d	SF	Přístav Mělník 1. bazén překladní zeď kont. term.	71 140	21 100	20 020	600	0	0	0	30 020	03/05	12/06	STC
3275200113	81	d	SF	VD Poděbrady rekonstrukce zdi plavební komory	38 000	18 000	5 700	0	0	0	0	13 300	03/05	12/06	STC
3275200114	81	d	SF	VD Lysá n. L. rekonstrukce zdi plavební komory	35 000	16 000	5 400	0	0	0	0	12 600	03/05	12/06	STC
3275200117	81	d	SF	Telematický systém VD na LVVC	9 497	5 593	521	0	0	0	0	1 562	07/04	12/06	BAL
5625710801	81	d	SF	Česke Budejovice - Hluboka n. Vlt.	146 019	0	0	0	7 084	28 529	0	2 678	05/06	09/09	JHC



Návrh rozpočtu SFDI 2006
29.9.2005
Dálnice a rychlostní silnice

Příloha č. 4

Počet															
229															
		Celkem			322 449 986	11 519 158	19 546 258	2 692 229	46 636 143	165 758 328	6 540 645	3 015 319			
					[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]			
ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271116021	81	a4		R55 Otrokovice obchvat SV	1 031 148	223 686	125 350	25 993	7 770	0	0	0	02/02	11/06	ZLN
3271211006	81	a4	E3	R4 Skalka - křiž II/118	829 149	20 000	20 000	13 507	231 800	395 474	0	0	06/06	06/09	STC
3271212001	81	a4	E3	R4 křižovatka I/20 - Nova Hospoda	1 278 123	100 000	170 000	2 700	554 000	0	0	0	08/05	09/07	JHC
3271212002	81	a4		R4 Mirovice - Třebkov	643 619	8 021	8 800	8 800	120 000	494 526	0	0	07/07	11/09	JHC
3271212012	81	a4		R4 Čimelice - Mirovice	1 337 100	8 000	2 100	2 100	10 000	1 317 000	0	0	04/09	06/11	JHC
3271212013	81	a4		R4 Lety - Čimelice	408 200	3 600	2 000	2 000	8 000	394 600	0	0	06/08	06/10	JHC
3271212014	81	a4		R3 0311/II Třebonín - Kaplice nadraží	3 911 700	9 700	2 000	2 000	30 000	3 870 000	0	0	08/08	08/11	JHC
3271212015	81	a4		R3 0312/II Kaplice nadraží - Nažidla	3 766 200	4 200	2 000	2 000	30 000	3 730 000	0	0	09/08	09/11	JHC
3271212016	81	a4		R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st hranice	500 000	0	500	500	5 500	494 000	0	0	08/08	10/11	JHC
3271212909	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	18 767	600	1 000	1 000	650	1 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271221002	81	a4		R6 Kačice most ev č 6-015	59 318	28 500	30 818	200	0	0	0	0	06/05	10/06	STC
3271221006	81	a4		R6 Nove Strašecí - křiž I/27	6 510 899	35 000	26 000	26 000	587 000	5 804 000	0	0	08/07	06/13	STC
3271221010	81	a4	E3	R6 Praha - Pavlov	3 179 956	471 706	400 000	6 287	604 314	1 550 842	0	0	03/05	03/10	STC
3271223005	81	a4	E3	R6 Karlovy Vary - západ 2 st	4 815 431	604 025	400 000	20 385	1 655 656	1 218 512	0	0	09/04	08/08	KVA
3271223601	81	a4		R6 Nove Sedlo - Jenišov	1 578 281	1 000	30 210	30 210	767 885	674 940	0	0	09/06	10/08	KVA
3271223602	81	a4		R6 Nove Sedlo - Sokolov	2 082 369	1 000	22 000	22 000	593 500	1 119 819	0	0	06/06	05/09	KVA
3271223603	81	a4		R6 Sokolov - Tisova	1 691 759	1 000	20 000	20 000	442 000	858 771	0	0	06/06	10/09	KVA
3271223604	81	a4		R6 Tisova - Kamenný Dvůr	3 539 642	6 000	37 500	37 500	956 000	1 787 349	0	0	03/06	08/09	KVA
3271223605	81	a4		R6 Karlovy Vary - Olšova Vrata	1 875 650	800	20 000	20 000	487 404	1 360 500	0	0	06/07	12/09	KVA
3271224193	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	123 027	20 000	5 000	5 000	20 000	40 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271231001	81	a4		R7 Bouchalka most ev č 009	81 265	34 400	46 342	142	0	0	0	0	05/05	09/06	STC
3271231004	81	a4		R7 Bouchalka most ev č 008b	29 639	16 000	13 639	150	0	0	0	0	05/05	09/06	STC
3271231005	81	a4		R7 Stehelčevy most ev č 010a	43 097	15 300	14 796	150	0	0	0	0	05/05	09/06	STC
3271234041	81	a4		R7 Vysočany MUK	255 808	50 000	102 597	600	15 000	0	0	0	09/05	12/06	UST
3271234195	81	a4		R7 Sulec obchvat	655 331	9 092	23 205	13 205	366 371	0	0	0	01/06	12/07	UST
3271244060	81	a4		R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce	183 389	0	10 000	4 020	173 389	0	0	0	09/06	10/07	LBR
3271244122	81	a4	HF	R35 Straž n N - Bílý Kostel	963 657	412 504	79 319	1 063	0	0	0	0	10/03	10/06	LBR
3271244903	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	14 705	2 500	2 500	2 500	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271244904	81	a4	G	Vypořádání staveb po dokončení	21 818	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271245004	81	a4		R35 Úlibice - obchvat	403 038	0	8 000	8 000	7 470	393 568	0	0	05/08	08/10	KHR
3271245005	81	a4		R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	2 914 186	10 640	36 608	36 608	1 000 000	1 849 137	0	0	10/06	10/09	PBC
3271247004	82	a4		R35 - hr okr Šumperk pravý dvoupruh	323 973	50 000	65 000	0	0	0	0	0	07/02	11/06	OLM
3271247005	82	a4		R35 - hr okr Šumperk levý dvoupruh	314 370	50 000	35 000	0	0	0	0	0	07/02	11/06	OLM
3271267008	81	a4	E2/KF	R48 MUK Bělořín obchvat	1 315 465	413 604	224 627	0	86 500	0	0	195 468	10/02	02/07	OLM
3271267009	81	a4	KF	R48 Dobruška - Tošanovice	1 379 369	469 497	314 933	11 100	22 494	0	0	172 204	04/04	02/07	MRS
3271267010	81	a4	KF	R48 Tošanovice - Žukov	1 798 760	386 627	180 396	11 362	333 318	53 976	0	270 594	01/05	01/08	MRS
3271267011	81	a4		R48 Rychaltice - Frydek-Místek	2 732 790	55 000	30 000	30 000	294 368	2 333 952	0	0	07/06	07/09	MRS
3271267018	81	a4		R48 Frydek-Místek obchvat	3 438 750	10 000	54 372	54 372	459 806	2 812 319	0	0	12/07	09/10	MRS
3271267019	81	a4		R48 Český Tešín - Žukov II/3 stavba	300 347	93 058	76 000	404	53 885	0	0	0	06/04	07/07	MRS
3271267021	81	a4		R48 MUK Rybí - MUK Rychaltice	2 206 342	0	7 000	7 000	5 200	2 194 142	0	0	11/10	10/13	MRS
3271510521	81	a4		R4 MUK a připojení M. a V. Chuchle soubor staveb	830 223	316 402	187 878	11 083	58 897	21 973	0	0	01/04	12/08	PRH
3271536295	81	a4		R43 Troubsko - Kuřim	10 111 000	400	20 000	20 000	5 000	10 085 614	0	0	10/12	10/16	JHM
3272131012	81	a5	D5	D5 0510/IB Černice - Utušice	3 299 908	507 125	347 000	20 010	512 951	0	0	0	09/03	12/07	PLZ

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272131012	82	a5		D5 0510/IB Černice - Utušice	750	250	150	0	250	0	0	0	09/03	12/07	PLZ
3272131013	81	a5	D5	D5 0510/IV část Most přes Uhlavu	858 603	146 401	158 000	64	40 000	0	0	0	09/03	12/06	PLZ
3272131013	82	a5		D5 0510/IV část Most přes Uhlavu	750	250	120	0	120	0	0	0	09/03	12/06	PLZ
3272141170	82	a5		D5 Geodetické práce	7 921	1 110	1 000	0	700	600	0	0	01/06	12/06	PLZ
3272144002	81	a5		D5 Rekultivace odvodů a vykupy pozemků	396 137	82 586	10 000	10 000	102 947	0	0	0	01/01	12/06	PLZ
3272144002	82	a5		D5 Rekultivace odvodů a vykupy pozemků	42 276	6 370	3 000	3 000	2 295	0	0	0	01/06	12/06	PLZ
3272231005	81	a5	AB	D8 0805 A - Trasa dálnice	4 505 743	45 000	36 275	36 275	1 027 000	2 284 709	0	0	06/06	12/08	UST
3272231005	82	a5	AB	D8 0805 A - Trasa dálnice	4 075	1 000	1 000	1 000	500	564	0	0	06/06	12/08	UST
3272231006	81	a5	AB	D8 0805 B - Most Vchynice	443 088	14 000	15 000	15 000	96 000	32 192	0	0	01/06	12/08	UST
3272231006	82	a5	AB	D8 0805 B - Most Vchynice	2 000	1 000	100	100	400	500	0	0	01/06	12/08	UST
3272231007	81	a5	AB	D8 0805 C - Most Oparno	370 164	11 699	8 250	8 250	67 045	56 542	50 000	0	11/05	12/08	UST
3272231007	82	a5	AB	D8 0805 C - Most Oparno	1 500	1 000	100	100	400	0	0	0	11/05	12/08	UST
3272231008	81	a5	AB	D8 0805 D - Most Dobkovičky	506 006	17 829	17 500	17 500	87 300	112 237	40 000	0	11/05	12/08	UST
3272231008	82	a5	AB	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 500	1 000	50	50	450	0	0	0	11/05	12/08	UST
3272231009	81	a5	AB	D8 0805 E - Tunel Prackovice	680 118	18 070	15 300	15 300	117 500	268 086	50 000	0	11/05	12/08	UST
3272231009	82	a5	AB	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 500	1 000	150	150	350	0	0	0	11/05	12/08	UST
3272231010	81	a5	AB	D8 0805 F - Tunel Radejčín	1 597 506	18 500	12 300	12 300	573 000	535 088	0	0	01/06	12/08	UST
3272231010	82	a5	AB	D8 0805 F - Tunel Radejčín	1 846	923	350	350	573	0	0	0	01/06	12/08	UST
3272251012	81	a5	D8	D8 0807/II A Trmice - Kninice - hlavní trasa	6 709 477	327 400	297 260	20 120	150 000	0	2 610 865	0	09/04	12/06	UST
3272251012	82	a5		D8 0807/II-A Trmice - Kninice - hlavní trasa	7 681	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	09/04	12/06	UST
3272251013	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-B most přes tratě ČD v Trmicích	1 481 943	461 823	248 696	40 744	0	0	84 704	355 340	09/04	12/06	UST
3272251013	82	a5		D8 0807/II-B most přes tratě ČD v Trmicích	1 609	560	560	560	0	0	0	0	09/04	12/06	UST
3272251016	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-E most Kninice	1 070 736	296 487	130 438	10 600	0	0	123 617	254 971	06/04	12/06	UST
3272251016	82	a5		D8 0807/II-E most Kninice	1 600	600	400	400	0	0	0	0	06/04	12/06	UST
3272251017	81	a5	D8/KF	D8 0807/II-F tunel Libouchec	1 382 759	441 130	135 608	16 058	0	0	99 192	196 255	06/04	12/06	UST
3272251017	82	a5		D8 0807/II-F tunel Libouchec	120	58	60	60	0	0	0	0	06/04	12/06	UST
3272251018	81	a5	D8	D8 0807/II-G tunel Panenska	5 637 898	252 159	264 824	8 120	305 777	0	1 203 264	0	07/03	06/07	UST
3272251018	82	a5		D8 0807/II-G tunel Panenska	82	41	41	41	0	0	0	0	07/03	06/07	UST
3272251019	81	a5	D8	D8 0807/II H Kninice - Petrovice hl. trasa	2 761 259	100 034	345 264	9 800	126 500	0	275 849	0	08/04	06/07	UST
3272251019	82	a5		D8 0807/II H Kninice - Petrovice hl. trasa	543	181	181	0	181	0	0	0	08/04	06/07	UST
3272251021	81	a5	D8	D8 0807/II hraniční most	686 916	65 939	87 405	7 802	0	0	127 115	0	08/04	12/06	UST
3272251021	82	a5		D8 0807/II hraniční most	183	61	61	61	0	0	0	0	08/04	12/06	UST
3272261171	82	a5		D8 Geodetické práce	4 933	500	800	0	600	600	0	0	01/06	12/06	UST
3272264003	81	a5		D8 Rekultivace odvodů a vykupy pozemků	79 946	7 000	1 100	500	0	0	0	0	01/06	12/06	UST
3272264003	82	a5		D8 Rekultivace odvodů a vykupy pozemků	27 188	1 785	600	600	1 031	0	0	0	01/06	12/06	UST
3272311004	81	a4		R35 3508 1 Křelov - Slavonín 1 etapa	1 331 008	19 500	100 000	0	319 383	812 211	0	0	10/04	07/08	OLM
3272311004	82	a4		R35 3508 1 Křelov - Slavonín 1 etapa	2 500	500	1 500	1 500	500	0	0	0	01/05	12/07	OLM
3272330000	82	a4		R35 Geodetické práce - Brno	3 000	0	1 000	1 000	500	1 500	0	0	01/06	12/09	BAL
3272334005	81	a4		R35 Rekultivace odvodů a vykupy pozemků	20 276	3 276	9 650	9 550	2 140	2 142	0	0	01/05	12/09	OLM
3272334005	82	a4		R35 Rekultivace odvodů a vykupy pozemků	7 280	100	4 250	4 250	100	100	0	0	01/05	12/08	OLM
3272411004	81	a5	D47	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín	9 386 089	0	255 416	12 000	2 559 222	4 110 327	0	0	11/04	11/09	OLM
3272411004	82	a5	D47	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín	13 136	0	7 828	7 828	0	0	0	0	11/04	11/09	OLM
3272411005	81	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	4 798 435	0	603 000	58 000	1 305 000	2 128 929	0	0	08/06	11/10	MRS
3272411005	82	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/06	11/10	MRS
3272411006	81	a5	D47	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	7 230 500	0	361 000	26 000	2 641 000	3 888 870	0	0	08/05	11/09	MRS
3272411006	82	a5	D47	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/05	11/09	MRS
3272421002	81	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	8 088 351	0	2 083 000	20 000	2 062 394	875 796	0	0	06/04	12/08	MRS
3272421002	82	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	6 000	0	5 425	5 425	0	0	0	0	06/04	12/08	MRS
3272421011	81	a5	D47	D47 4708 2 Ostrava Rudná - Hrušov 2 stavba	7 146 640	0	1 584 000	18 700	704 065	344 925	0	0	05/02	08/08	MRS
3272421012	81	a5	D47	D47 SSUD Ostrava	533 999	0	164 133	2 500	255 787	0	0	0	04/05	06/07	MRS
3272431007	81	a5	D47	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	3 076 385	0	370 999	45 999	962 000	1 490 066	0	0	08/05	03/09	MRS

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272431007	82	a5	D47	D47 47092 Bohumín - statní hranice ČR/PR	4 000	0	3 617	3 617	0	0	0	0	08/05	03/09	MRS
3272431012	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I stavba	4 072 527	0	1 290 000	12 000	849 383	0	0	0	04/05	09/07	MRS
3272431013	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II stavba	4 474 888	0	1 342 000	12 000	1 112 000	674 562	0	0	01/05	03/08	MRS
3272441014	82	a5	D47	D47 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	974	0	760	760	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3272521009	81	a5	AB	D11 1105/1 Chyšť - Osičky	3 332 645	222 497	306 109	61 900	289 352	0	376 039	0	05/04	09/07	PBC
3272521009	82	a5		D11 1105/1 Chyšť - Osičky	3 000	660	660	0	1 680	0	0	0	05/04	09/07	PBC
3272521010	81	a5	AB	D11 1105/2 Osičky - Hradec Kralove	4 929 222	242 164	156 522	40 296	2 031 157	0	0	0	10/04	09/07	KHR
3272521010	82	a5	AB	D11 1105/2 Osičky - Hradec Kralove	4 650	1 550	1 550	1 550	0	0	0	0	10/04	09/07	KHR
3272521111	81	a5	AB	D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7	2 782 548	231 256	557 612	113 082	795 856	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521111	82	a5	AB	D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7	1 169	411	580	580	178	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521112	81	a5	AB	D11 1104/1 část B - Mosty přes tratě ČD	442 569	103 621	21 396	500	0	0	0	0	12/03	12/06	KHR
3272521112	82	a5	AB	D11 1104/1 část B - Mosty přes tratě ČD	698	219	230	230	0	0	0	0	12/03	12/06	KHR
3272521113	81	a5	AB	D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1	2 051 780	158 524	250 000	78 428	458 470	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521113	82	a5	AB	D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1	2 020	820	840	840	360	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521114	81	a5	AB	D11 1104/2 část D - Most Žiželice	651 947	69 617	195 471	60 302	10 000	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521114	82	a5	AB	D11 1104/2 část D - Most Žiželice	561	271	290	290	0	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521115	81	a5	AB	D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy	683 825	61 407	178 841	57 818	10 000	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521115	82	a5	AB	D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy	657	280	260	260	0	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521116	81	a5	AB	D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0	1 190 581	85 697	231 153	123 021	10 000	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272521116	82	a5	AB	D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0	770	380	390	390	0	0	0	0	08/04	06/06	KHR
3272531003	82	a5		D11 1106 Hradec Kralove - Smiřice	125 000	0	2 000	2 000	3 000	120 000	0	0	10/06	10/12	KHR
3272541172	82	a5		D11 Geodetické práce	3 195	496	800	0	900	600	0	0	01/06	12/06	KHR
3272544004	81	a5		D11 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	57 656	5 096	12 333	3 000	3 000	0	0	0	01/06	12/06	KHR
3272544004	82	a5		D11 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	1 351	240	60	60	0	0	0	0	01/06	12/06	KHR
3272611002	81	a5		D3 0305 Voračice - Mezno	7 646 673	15 482	50 000	15 000	150 000	7 367 138	0	0	08/06	11/09	STC
3272611017	81	a5		D3 0306/I Mezno - Chotoviny	2 171 159	265 392	173 600	28 627	551 095	0	0	0	05/04	06/07	JHC
3272611017	82	a5		D3 0306/I Mezno - Chotoviny	2 033	570	580	0	580	0	0	0	05/04	06/07	JHC
3272621003	81	a5		D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 865 524	5 000	50 000	50 000	445 500	1 234 524	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621003	82	a5		D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	37 985	30	30 955	30 955	2 000	5 000	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621004	81	a5		D3 0308 B most přes Lužnici	1 977 478	6 152	8 700	8 700	537 648	1 124 978	0	0	03/06	11/10	JHC
3272621004	82	a5		D3 0308 B most přes Lužnici	10 000	20	5 980	5 980	1 000	3 000	0	0	03/06	11/10	JHC
3272621005	81	a5		D3 0307 C most přes údolí Černovickeho potoka	764 300	9 000	10 000	10 000	158 200	528 700	0	0	09/06	05/11	JHC
3272621005	82	a5		D3 0307 C most přes údolí Černovickeho potoka	25 000	40	5 000	5 000	5 000	14 960	0	0	04/07	05/11	JHC
3272621006	81	a5		D3 0307 B most přes rybník Koberny	535 050	2 700	5 000	5 000	112 300	415 050	0	0	10/07	11/10	JHC
3272621006	82	a5		D3 0307 B most přes rybník Koberny	15 984	10	10	10	7 000	8 964	0	0	10/07	11/10	JHC
3272621007	81	a5		D3 0307 A Tabor - Soběslav	5 365 187	32 782	70 000	70 000	166 950	4 934 523	0	0	10/07	11/11	JHC
3272621008	81	a5		D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	3 329 366	31 161	50 000	50 000	973 400	2 019 915	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621008	82	a5		D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	47 000	50	39 950	39 950	2 000	5 000	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621009	81	a5		D3 0309/I Bošilec - Ševětín	2 072 600	3 400	900	900	14 800	2 041 653	0	0	05/09	06/11	JHC
3272621010	81	a5		D3 0309/II Ševětín - Borek	1 166 600	3 450	9 400	9 400	5 500	1 148 250	0	0	06/09	06/11	JHC
3272621011	81	a5		D3 0309/III Borek - Usilne	1 157 518	3 400	11 900	11 900	337 700	804 518	0	0	09/07	10/09	JHC
3272631009	81	a5		D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	4 207 260	8 000	18 300	18 300	60 000	4 120 960	0	0	07/09	10/11	JHC
3272631010	81	a5		D3 0310/II Usilne - Hodějovice	2 738 100	14 100	6 500	6 500	69 828	2 647 672	0	0	09/08	10/11	JHC
3272641174	82	a5		D3 Geodetické práce	400	0	400	0	400	1 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3272644000	81	a5		D3 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	11 031	0	11 025	0	0	0	0	0	01/05	12/08	BAL
3272644000	82	a5		D3 Rekultivace, odvody a vykupy pozemku	595	500	489	95	0	0	0	0	01/05	12/08	JHC
3272721003	81	a4	AB	R1 519 Suchdol - Březíněves	9 292 609	11 645	40 000	40 000	1 253 507	7 536 701	0	0	01/05	04/11	PRH
3272721004	81	a4	AB	R1 518 Ruzyně - Suchdol	14 182 743	10 295	40 000	40 000	840 355	12 935 384	0	0	01/05	04/11	PRH
3272731006	81	a4	SO	R1 513 Vestec - Lahovice	9 829 735	200 043	200 000	50 000	3 000 000	3 021 137	0	0	10/05	12/09	PRH
3272731006	82	a4	SO	R1 513 Vestec - Lahovice	8 000	766	3 000	3 000	3 400	834	0	0	03/05	03/08	PRH
3272731008	81	a4	SO/KF	R1 514 Lahovice - Slivenec	13 842 891	525 000	270 000	10 000	1 230 000	1 631 000	1 500 000	900 000	02/05	03/09	PRH

ev číslo	kod	D	P	nazev	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272731008	82	a4	SO/KF	R1 514 Lahovice - Slivenec	27 900	8 079	3 000	0	9 000	7 821	0	0	02/05	03/09	PRH
3272741005	81	a4		R1 512 D 1 -Vestec	3 086 249	20 000	250 000	250 000	1 060 012	599 259	0	0	07/06	11/09	PRH
3272741005	82	a4		R1 512 D 1 -Vestec	19 819	0	7 023	7 023	12 796	0	0	0	07/06	11/09	PRH
3272751007	82	a4		R1 511 Běchovice - D1	40 010	0	14 410	14 410	25 600	0	0	0	07/06	11/09	PRH
3272761011	81	a4		R1 520 Březněves - Satalice	11 377 310	5 000	5 000	5 000	38 838	11 268 193	0	0	07/06	09/13	PRH
3272771173	82	a4		R1 Geodeticke prace	4 358	600	500	0	500	600	0	0	01/06	12/06	BAL
3272774007	81	a4		R1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemku	313 999	27 513	140 000	30 000	20 000	0	0	0	01/06	12/06	PRH
3272774007	82	a4		R1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	50	100	50	0	0	0	0	0	01/06	12/06	PRH
3272821061	81	a5		D1 0133 Vyškov - Mořice	6 017 994	972 300	762 481	34 493	0	0	0	0	12/01	12/06	JHM
3272821061	82	a5		D1 0133 Vyškov - Mořice	16 168	4 000	1 000	1 000	3 000	0	0	0	12/01	12/06	JHM
3272821062	81	a5		D1 0134 I/I Mořice - Kojetin I etapa	634 740	144 582	348 913	16 722	0	0	0	0	10/04	10/07	OLM
3272821062	82	a5		D1 0134 I/I Mořice - Kojetin I etapa	6 000	2 000	500	500	3 000	500	0	0	10/04	10/06	OLM
3272821063	81	a5	KF	D1 0134 2 Kojetin - Kroměříž západ	1 533 650	69 643	16 100	16 100	241 110	274 644	0	332 000	11/05	10/08	ZLN
3272821063	82	a5	KF	D1 0134 2 Kojetin - Kroměříž západ	4 500	1 144	1 500	1 500	1 500	356	0	0	08/05	10/08	ZLN
3272821064	81	a5	KF	D1 0134 I/II Mořice - Kojetin II etapa	3 914 763	30 696	20 000	20 000	1 474 000	2 263 410	0	0	10/05	10/09	JHM
3272821064	82	a5	KF	D1 0134 I/II Mořice - Kojetin II etapa	10 000	1 000	300	300	6 000	1 700	0	0	10/05	10/09	JHM
3272821073	81	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	1 329 385	244 731	215 190	24 077	156 005	22 935	0	338 487	10/04	10/08	ZLN
3272821073	82	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	10/04	10/08	ZLN
3272821079	81	a5		D1 SSUD Ivanovice na Haně	354 314	47 405	41 909	3 202	150 000	0	0	0	07/04	09/06	JHM
3272831064	81	a5		D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	7 415 556	25 646	35 000	35 000	1 605 000	5 550 767	0	0	01/06	10/10	ZLN
3272831065	81	a5		D1 0136 Říkovice-Přerov	7 050 229	16 000	3 000	3 000	663 257	6 307 693	0	0	03/08	06/12	ZLN
3272831066	81	a5		D1 0137 Přerov - Lipník	7 459 215	9 192	26 700	26 700	445 701	6 974 627	0	0	04/08	07/11	ZLN
3272841072	82	a4		R55 Skalka - Hulín	17 000	1 500	9 000	9 000	2 000	4 500	0	0	01/06	10/09	ZLN
3272851067	81	a4		R49 4901 Hulín - Fryšták	7 478 896	17 000	23 500	23 500	485 608	6 900 947	0	0	04/07	10/11	ZLN
3272851067	82	a4		R49 4901 Hulín - Fryšták	10 000	0	5 000	5 000	1 000	4 000	0	0	04/07	10/11	ZLN
3272861000	82	a5		D1 Geodeticke prace na dálnici - Brno	5 500	0	1 500	1 500	1 500	2 500	0	0	01/06	12/10	BAL
3272861001	82	a5		D2 Geodeticke prace na dálnici - Brno	3 000	0	500	500	500	2 000	0	0	01/06	12/10	BAL
3272861074	81	a5		D1 01171 rozšíření Kyvalka - Bosonohy	664 566	3 000	9 500	9 500	8 000	644 066	0	0	09/12	09/15	JHM
3272861075	81	a5		D1 01172 rozšíření Bosonohy - St. Liskovec	1 130 846	3 000	9 500	9 500	15 000	1 103 346	0	0	09/12	09/15	JHM
3272861076	81	a5		D1 01191 rozšíření St. Liskovec - Brno jih	3 043 368	5 000	11 733	11 733	8 000	3 018 635	0	0	05/10	09/13	JHM
3272861077	81	a5		D1 01311 rozšíření Brno jih - Brno východ	1 699 944	3 000	5 000	5 000	7 000	1 684 944	0	0	10/14	09/17	JHM
3272861078	81	a5		D1 01312 Rozšíření Brno východ - Holubice	1 751 584	4 000	6 000	6 000	7 000	1 734 584	0	0	09/12	09/15	JHM
3272861079	81	a5		D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1	1 150 000	30 000	35 000	35 000	11 000	1 000 243	0	0	03/05	12/13	JHM
3272861079	82	a5		D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1	7 000	1 500	1 000	1 000	1 000	3 500	0	0	01/05	12/13	JHM
3272861169	82	a5		D1 Geodeticke prace	5 556	600	700	500	1 000	3 256	0	0	01/06	12/06	BAL
3272863999	81	a5		D2 Rekultivace, odvody a vykupy pozemku	142 650	2 716	500	500	1 112	2 541	0	0	01/06	12/06	BAL
3272863999	82	a5		D2 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků	476	100	100	100	50	50	0	0	01/94	12/07	BAL
3272864000	81	a5		D1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků Brno	54 120	4 474	9 100	9 100	1 100	1 110	0	0	01/06	12/06	BAL
3272864000	82	a5		D1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků Brno	725	197	100	100	100	100	0	0	01/06	12/06	BAL
3272864001	81	a5		D1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků Praha	46 160	0	3 000	1 050	1 100	1 107	0	0	01/06	12/06	BAL
3272864001	82	a5		D1 Rekultivace, odvody a vykupy pozemků Praha	725	0	100	100	200	0	0	0	01/99	12/08	BAL
3272911500	81	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno	13 368	0	5 000	5 000	3 000	3 000	0	0	01/05	12/08	BAL
3272911501	81	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha	13 368	0	2 500	2 500	2 500	5 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3272912008	81	a5		D5 Rekonstrukce komunikačních sítí	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	10/04	12/06	BAL
3272915132	81	a5		D5 PHS Počaply km 20,00 -22 5P	18 500	13 869	4 604	0	0	0	0	0	01/04	11/06	STC
3272923006	81	a5		D8 806 rekonstrukce	391 110	1 000	77 000	29	233 660	0	0	0	12/04	09/08	UST
3272923008	81	a5		D8 0806 SSUD Petrovice	228 640	46 550	70 000	5 000	31 548	0	0	0	10/04	12/06	UST
3272923008	82	a5		D8 0807 SSUD Petrovice	60	0	30	0	30	0	0	0	10/04	12/06	UST
3272923009	81	a5		D8 0806 Kabelové vedení	31 217	5 201	24 000	0	0	0	0	0	09/04	02/06	UST
3272923010	81	a5		D8 SSUD Řehlovice	395 000	69 992	83 000	7 000	0	0	0	0	05/04	06/06	UST
3272923010	82	a5		D8 SSUD Řehlovice	79	11	68	68	0	0	0	0	05/04	06/12	UST

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272923011	81	a5		D8 Protipovodňová ochrana intravilanu obce Rochov	11 906	3 565	6 501	0	0	0	0	0	11/04	10/06	UST
3272950012	81	a5		D11 PHS Horní Počernice	53 000	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	03/06	12/06	PRH
3272953007	81	a5		D11 SSUD Pravy	292 079	86 463	70 000	5 500	0	0	0	0	09/04	12/06	PBC
3272953007	82	a5		D11 SSUD Pravy	1 277	1 002	205	205	0	70	0	0	09/04	12/06	PBC
3272955006	81	a5		D11 PHS Dolní Počernice	56 221	26 221	20 658	0	9 342	0	0	0	03/05	03/06	PRH
3272962017	81	a5		D3 0306 Úpravy tělesa včetně sadových uprav	106 699	0	500	500	41 900	0	0	0	03/06	12/07	JHC
3272962021	81	a5		D3 0306 Dopravní značení	11 678	0	400	400	5 300	0	0	0	03/06	12/07	JHC
3272969001	81	a5		D3 SSUD Chotoviny	356 000	49 855	80 000	5 500	0	0	0	0	09/03	06/06	JHC
3272970007	81	a4		R1 ul Na Radosti napojení na SOKP	40 000	0	13 000	3 000	0	0	0	0	03/09	12/09	PRH
3272970010	81	a4		R1 PHS Jinočany	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	04/03	10/06	PRH
3272970011	81	a4		R1 PHS Zbuzany	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	03/03	10/06	PRH
3272975015	81	a4		R1 Rek. mostu 1-004 na PO -vychodní spojka	120 300	35 300	85 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	PRH
3272980009	81	a5		D1 Rozšíření dálnice v km 0 00 - 2,000	468 914	30 048	228 000	0	0	0	0	0	07/05	10/06	PRH
3272980027	81	a5		D1 PHS na dálnici D1 km 0,060 – 1 630	70 000	35 000	35 000	1 000	0	0	0	0	10/04	11/06	PRH
3272981152	82	a5	G	D1 Opravy - Praha	30 000	30 000	25 000	0	115 000	100 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3272981154	82	a5	G	D1 Opravy - Brno	158 303	0	25 000	0	55 000	103 303	0	0	01/06	12/08	BAL
3272985010	81	a5		D1 rekonstrukce mostu ev. č. D1-055 v km 52,838	165 514	40 000	89 000	500	0	0	0	0	04/05	11/06	STC
3272985011	81	a5		D1 rekonstrukce mostu ev. č. D1-056 v km 53 076	128 539	33 000	62 000	500	0	0	0	0	04/05	11/06	STC
3272985029	81	a5		D1 Rekonstrukce vozovky km 112,122-113,450 L+P	70 576	30 000	16 000	0	24 576	0	0	0	05/05	10/06	VYS
3272985083	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-171 km 137,895	30 000	0	14 600	0	15 000	0	0	0	05/06	09/07	VYS
3272985092	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-148 km 113,197	31 691	14 000	17 000	0	0	0	0	0	06/05	10/06	VYS
3272985200	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-168 km 134,938	24 000	0	500	500	12 000	0	0	0	06/06	10/07	VYS
3272985203	81	a5		D1 Stranecká Zhoř km 137 0 L - rozšíření parkovacích stání	55 000	0	40 000	350	15 000	0	0	0	08/06	10/06	VYS
3272985204	81	a5		D1 Kochanov km 139,0 P - rozšíření parkovacích stání nakl.	55 000	0	40 000	500	15 000	0	0	0	08/06	10/06	VYS
3272986012	81	a5		D1 PHS Věžnice km 123,980-125,465 P	47 976	42 450	3 756	1 000	0	0	0	0	07/05	05/06	VYS
3272986013	81	a5		D1 PHS Věžnice km 124 180-124,735 L	27 000	5 000	18 684	1 000	0	0	0	0	07/05	08/06	VYS
3272989002	81	a5		D1 Rekonstrukce revizních vozíků na mostě D1-178 (Vysočina)	6 289	0	6 000	0	0	0	0	0	05/06	10/06	VYS
3272989007	81	a5		D1 Rekonstrukce vozovky km 116,281-118,608L	27 000	0	550	550	26 450	0	0	0	05/07	07/07	VYS
3272989008	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-234 km 195,766	26 428	12 000	14 428	0	0	0	0	0	06/05	10/06	JHM
3272989009	81	a5		D1 Rekonstrukce dilatačních závěrů mostu D1-178 (Vysočina)	15 202	7 500	7 500	0	0	0	0	0	08/05	09/06	VYS
3272990004	81	a5		D2 Rekonstrukce mostu D2-056, km 57,695	26 000	0	13 000	500	13 000	0	0	0	07/06	09/07	JHM
3272990005	81	a5		D2 Rekonstrukce mostu D2-057, km 58 785	26 000	0	13 000	500	13 000	0	0	0	07/06	09/07	JHM
5111540002	81	a4		Rek. povrchu propoj. ramp a zabradlí Barr. mostu	58 650	44 510	10 000	0	0	0	0	0	07/05	12/06	PRH



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Dálnice D47

Příloha č. 5

Počet				Celkem															
21				55 847 932		0		9 400 000		383 651		14 655 943		16 009 316		0		0	
				[tis. Kč]		[tis. Kč]		[tis. Kč]		[tis. Kč]		[tis. Kč]		[tis. Kč]		[tis. Kč]			
ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj				
3272411004	81	a5	D47	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín	9 386 089	0	255 416	12 000	2 559 222	4 110 327	0	0	11/04	11/09	OLM				
3272411004	82	a5	D47	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín	13 136	0	7 828	7 828	0	0	0	0	11/04	11/09	OLM				
3272411005	81	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	4 798 435	0	603 000	58 000	1 305 000	2 128 929	0	0	08/06	11/10	MRS				
3272411005	82	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/06	11/10	MRS				
3272411006	81	a5	D47	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	7 230 500	0	361 000	26 000	2 641 000	3 888 870	0	0	08/05	11/09	MRS				
3272411006	82	a5	D47	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/05	11/09	MRS				
3272411007	81	a1	D47	I/57 Hladké Životice - obchvat	635 761	0	43 628	38 628	242 000	340 133	0	0	09/06	03/09	MRS				
3272421002	81	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	8 088 351	0	2 083 000	20 000	2 062 394	875 796	0	0	06/04	12/08	MRS				
3272421002	82	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná	6 000	0	5 425	5 425	0	0	0	0	06/04	12/08	MRS				
3272421011	81	a5	D47	D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba	7 146 640	0	1 584 000	18 700	704 065	344 925	0	0	05/02	08/08	MRS				
3272421012	81	a5	D47	D47 SSÚD Ostrava	533 999	0	164 133	2 500	255 787	0	0	0	04/05	06/07	MRS				
3272421013	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba	2 115 012	0	582 750	2 750	545 600	531 462	0	0	03/05	07/08	MRS				
3272421014	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba	895 893	0	253 250	3 250	262 000	200 693	0	0	08/05	12/08	MRS				
3272421015	81	a1	D47	I/47 Severní spoj I. stavba	586 555	0	253 289	3 289	153 613	100 041	0	0	11/05	07/08	MRS				
3272421016	81	a1	D47	I/11 Prodloužená Rudná	2 182 029	0	64 937	64 937	828 379	1 270 742	0	0	02/07	12/09	MRS				
3272431007	81	a5	D47	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	3 076 385	0	370 999	45 999	962 000	1 490 066	0	0	08/05	03/09	MRS				
3272431007	82	a5	D47	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	4 000	0	3 617	3 617	0	0	0	0	08/05	03/09	MRS				
3272431012	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I. stavba	4 072 527	0	1 290 000	12 000	849 383	0	0	0	04/05	09/07	MRS				
3272431013	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba	4 474 888	0	1 342 000	12 000	1 112 000	674 562	0	0	01/05	03/08	MRS				
3272431014	81	a1	D47	I/67 Skřečůň - Bohumín obchvat	584 758	0	116 500	31 500	173 500	52 770	0	0	09/06	03/09	MRS				
3272441014	82	a5	D47	D47 Rekultivace, odvozy a výkupy pozemků	974	0	760	760	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS				



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Silnice I. třídy

Příloha č. 6

Počet
198

Celkem				65 881 293	5 898 206	6 967 469	1 089 335	13 205 785	27 726 637	0	706 932				
				[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]				
ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271101300	82	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	89 000	38 814	89 000	89 000	90 000	90 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271110901	81	a1	G	Protihlukova opatření u sil I tř	100 000	83 000	100 000	30 000	630 000	447 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271110901	82	a1	G	Protihlukova opatření u sil I tř	40 000	0	40 000	40 000	50 000	50 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271110903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	16 000	10 000	6 000	6 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3271111004	81	a1		I/38 Kolín obchvat	1 728 032	10 000	121 000	50 000	56 085	1 540 947	0	0	03/08	12/10	STC
3271111006	81	a1		I/16 Slany - Velvary	783 153	5 000	5 680	5 680	26 673	711 300	0	0	07/08	09/11	STC
3271111009	81	a1	SF	I/16 Mlčechvosty obchvat 2 stavba	197 094	102 323	28 799	700	0	0	0	140 682	05/05	12/06	STC
3271111011	81	a1		I/6, I/16 Mělník obchvat 2 stavba	227 564	11 000	2 000	2 000	8 236	206 328	0	0	03/10	06/11	STC
3271111014	81	a1		I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat	837 709	0	3 000	3 000	48 458	773 279	0	0	07/08	10/12	STC
3271111059	81	a1		I/18 Nova Hospoda - Skalka	257 998	50 000	70 000	1 200	157 998	0	0	0	09/05	11/07	STC
3271111115	81	a1		I/38 MB V Klementa - Škoda VW	205 934	200	33 197	3 197	70 532	0	0	0	02/06	06/07	STC
3271111117	81	a1	E3	I/38 Nymburk přeložka	1 017 157	256 530	161 800	1 530	248 946	0	0	0	09/04	06/07	STC
3271111120	81	a1		I/9 I/16 Mělník obchvat 1 stavba	192 297	36	5 806	5 806	47 801	127 691	0	0	08/08	10/09	STC
3271112011	81	a1		I/22 Strakonice	190 068	2 000	12 500	12 500	80 103	94 500	0	0	06/07	07/09	JHC
3271112039	81	a1		I/4 Nova Houžna - Hlíněš	276 467	104 283	45 000	220	42 937	0	0	0	07/04	10/07	JHC
3271112041	81	a1	SF	I/34 Straž nad Nežarkou	161 475	75 359	22 000	1 630	41 424	0	0	66 000	08/05	08/07	JHC
3271112042	81	a1	SF	I/34 Nova Ves - Božejov	325 056	28 606	47 953	5 053	27 673	0	0	132 100	09/05	11/07	VYS
3271112046	81	a1		I/39 Hořice na Šumavě - Černa v Pošumaví	188 984	75 000	40 213	2 150	0	0	0	0	10/04	09/06	JHC
3271112901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	41 334	5 310	5 000	5 000	4 000	3 500	0	0	01/06	12/06	JHC
3271112902	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	30 791	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	0	0	01/06	12/06	JHC
3271113009	81	a1		I/27 Klatovy přeložka 1 stavba	613 232	6 300	10 000	10 000	60 000	536 932	0	0	03/08	12/10	PLZ
3271113012	81	a1		I/26 obchvat Babylon	423 712	5 667	1 000	1 000	5 000	412 045	0	0	09/07	11/09	PLZ
3271113021	81	a1	SF	I/25 Boží Dar přeložka	175 205	28 990	115 349	7 000	0	0	0	38 706	07/05	11/06	KVA
3271113022	81	a1	SF	I/21 Plana přeložka	223 721	85 233	50 487	0	98 300	3 883	0	40 000	09/05	06/07	PLZ
3271113901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	40 334	6 334	7 000	7 000	11 000	11 000	0	0	01/05	12/06	PLZ
3271113902	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	31 700	1 100	8 500	0	8 700	8 500	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271114010	81	a1		I/14 Liberec - Kunratická 2 etapa	637 770	26 667	120 000	0	293 770	57 333	0	0	10/05	06/08	LBR
3271114011	81	a1		I/35 Hradec n N - státní hranice ČR/Polsko	43 800	1 000	12 000	0	19 134	0	0	0	04/06	06/07	LBR
3271114040	81	a1	E3	I/7 Chomutov - Křimov	3 068 270	436 763	334 408	7 900	1 016 457	0	0	0	08/04	06/07	UST
3271114046	81	a1	HF	I/14 Liberec - Kunratic	1 277 132	312 383	23 850	2 013	0	0	0	0	11/02	06/06	LBR
3271114125	81	a1	SF	I/13 Chomutov - průtah 3 stavba	149 132	75 000	55 258	2 671	0	0	0	30 000	09/05	12/06	UST
3271114163	81	a1	HF	I/7 Křimov - Hora Sv. Sebestiana	648 964	298 421	1 228	0	10 000	0	0	0	10/03	10/06	UST
3271114191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	23 200	5 000	10 000	10 000	2 000	12 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271114192	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	78 056	3 000	10 000	1 000	15 000	45 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271114291	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	368 324	64 895	109 169	109 169	80 000	80 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271114292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	11 143	1 200	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271114901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	35 838	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271115025	81	a1		I/37 Chrudim obchvat úsek křiž I/17 - Slatiňany	496 057	275	8 000	8 000	10 500	475 458	0	0	08/08	10/10	PBC
3271115026	81	a1		I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17	921 879	7 933	25 000	25 000	37 600	849 781	0	0	06/08	10/09	PBC
3271115096	81	a1		I/10 Vesecko - Hruby Rohozec	224 668	48 150	80 000	663	0	0	0	0	10/04	11/06	LBR
3271115118	81	a1		I/43 Opatov obchvat	300 090	500	300	300	190 000	106 212	0	0	02/07	09/08	PBC
3271115135	81	a1	E3	I/37 Jesničanky - Medlešice	828 678	210 000	150 000	1 000	0	0	0	0	10/04	11/06	PBC
3271115136	81	a1	SF	I/35 Holice obchvat	582 534	28 453	20 000	3 153	250 000	274 701	0	0	09/06	10/08	PBC
3271115146	81	a1		I/35 Vysoke Myto obchvat	1 001 479	822	8 000	8 000	25 000	961 966	0	0	04/08	10/10	PBC

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271115299	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	24 500	5 000	5 000	5 000	5 819	10 000	0	0	01/06	12/06	KHR
3271115909	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	58 126	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	01/98	12/08	PBC
3271116001	81	a1		I/51 Hodonín obchvat	972 000	10 000	15 000	15 000	315 000	402 675	0	0	04/07	10/08	JHM
3271116002	81	a1		I/38 Jihlava obchvat jih	585 251	67 983	80 000	2 613	226 727	129 172	0	0	02/06	11/08	VYS
3271116192	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271116193	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271116265	81	a1	SF	I/38 Znojmo obchvat I	391 000	5 056	30 000	5 000	31 423	0	0	150 000	03/06	10/07	JHM
3271116271	81	a1		I/55 Břeclav obchvat	1 482 000	8 088	10 000	10 000	390 000	1 037 994	0	0	10/07	10/10	JHM
3271116272	81	a1		I/50 Banov obchvat	357 579	1 500	12 000	12 000	6 000	337 079	0	0	03/08	05/10	ZLN
3271116292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	6 577	514	1 200	1 200	1 000	2 000	0	0	01/06	12/06	JHM
3271117010	81	a1	SF	I/44 Rajec - Zabřeh	131 989	5 000	18 360	7 072	12 750	12 037	0	27 750	04/06	10/08	OLM
3271117078	81	a1		I/11 Jablunkov obchvat	1 072 902	17 639	107 000	7 000	385 816	432 522	0	0	10/05	11/10	MRS
3271117081	81	a1		I/57 Semetín - Bystřička I stavba	1 436 167	70 000	65 000	13 000	280 379	811 929	0	0	09/05	03/11	ZLN
3271117083	81	a1		I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě	706 927	20 000	20 000	11 000	226 705	408 303	0	0	09/06	12/08	MRS
3271117085	81	a1		I/47 Lipník obchvat II/2	203 477	75 000	50 000	0	0	0	0	0	08/04	10/06	OLM
3271117091	81	a1		I/55 Horní Moštěnice obchvat	399 556	146 040	100 000	0	0	0	0	0	08/04	10/07	OLM
3271117191	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	9 500	10 800	9 500	9 500	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271117192	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271117276	81	a1	E3	I/11 Ceský Těšín obchvat	1 297 591	11 332	6 900	6 900	441 089	621 303	0	0	10/05	09/08	MRS
3271117277	81	a1		I/11 Opava - prodloužena Rolnicka	178 298	70 000	40 000	2 550	20 000	8 298	0	0	06/05	03/07	MRS
3271117278	81	a1		I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 1 etapa	111 634	53 134	58 500	3 500	0	0	0	0	09/05	10/09	ZLN
3271117292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	10 023	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0	0	01/06	12/06	ZLN
3271117901	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	10 000	3 000	10 000	10 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271117902	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	5 400	2 000	5 400	5 400	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271120003	81	a1		I/35 Bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč 2 etapa	30 000	15 500	300	300	0	0	0	0	09/06	10/06	PBC
3271121008	82	a1		I/12 křiž III/10811 - křiž I/38 okr Kolin	192 227	0	406	406	0	0	0	0	07/04	11/06	STC
3271121946	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	55 858	11 400	17 100	17 100	20 000	20 000	0	0	01/06	12/06	STC
3271121947	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	44 372	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	STC
3271122011	81	a1		I/34 Humpolec zklidnění dopravy v průtahu	17 983	0	7 983	0	10 000	0	0	0	04/06	12/07	VYS
3271122012	81	a1		I/3 Nažidla propust	4 000	0	570	570	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271122013	81	a1		I/29 Písek odvodnění	600	0	145	145	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271122076	81	a1		I/24 prutah Lomnice nad Lužnicí	61 936	30 000	15 000	1 190	0	0	0	0	08/05	09/06	JHC
3271122903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	12 951	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	0	0	01/06	12/06	JHC
3271122904	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	8 185	1 000	2 000	2 000	1 000	1 100	0	0	01/06	12/06	JHC
3271123904	82	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	10 564	1 200	2 000	0	2 000	4 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271124198	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	28 000	2 000	2 000	2 000	8 000	16 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271124295	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	54 118	7 000	25 708	25 708	20 000	20 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271124296	81	a1	G	Vypořádání po dokončení	24 281	1 820	100	100	100	100	0	0	01/06	12/06	UST
3271124905	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	18 254	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271124906	81	a1	G	Vypořádání po dokončení	86 968	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR
3271125045	81	a1		I/16 a I/35 Robousy - Ulbice 4 pruh	327 000	153 284	20 000	200	31 399	0	0	0	10/03	06/06	KHR
3271125098	81	a1		I/14 Sytova - Nova Ves	111 916	28 000	22 666	0	61 250	0	0	0	10/04	11/07	LBR
3271125124	81	a1		I/16 Vestřev - Chotěvice	170 517	125 345	20 000	300	0	0	0	0	07/04	07/06	KHR
3271125174	82	a1		I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živič krytu	146 895	0	800	800	97 613	0	0	0	07/06	12/07	VYS
3271125293	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb I. tříd	9 160	2 000	2 000	2 000	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	KHR
3271125294	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	24 976	6 000	7 500	7 500	5 584	5 000	0	0	01/06	12/06	KHR
3271125903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	12 316	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	04/04	12/08	PBC
3271125904	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	54 679	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	01/98	12/08	PBC
3271126029	82	a1		I/43 Sebranice - Letovice	92 000	30 877	21 875	0	0	0	0	0	05/04	12/06	JHM
3271126042	81	a1		I/50 Bučovice prutah	228 000	3 000	14 390	4 390	205 400	0	0	0	03/08	10/08	JHM
3271126052	82	a1		I/38 Jihlava - dálniční přivaděč	95 060	0	700	700	31 660	0	0	0	05/06	10/07	VYS
3271126103	81	a1		I/49 Zlín - Malenovice II	588 747	72 427	100 000	10 000	222 851	0	0	0	02/04	12/07	ZLN

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271126122	82	a1	R2	I/52 Brno - Rajhrad	551 000	3 798	1 000	1 000	203 000	233 210	0	0	04/07	09/09	JHM
3271126191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126194	81	a1	G	Vypofadání staveb po dokončení	1 505	1 500	1 505	1 505	500	6 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126266	82	a1		I/54 Vracov - Bzenec - křižovatka se sil I/427	94 000	61 330	27 000	829	0	0	0	0	04/05	06/07	JHM
3271126267	81	a1		I/51 Hodonín MDO II	62 000	1 000	3 000	3 000	4 000	43 752	0	0	04/08	10/08	JHM
3271126270	81	a1		I/23 Telč - křižovatka sil I/23 se sil I/406 okres Jihlava	42 908	10 000	20 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126273	81	a1		I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín	435 164	3 633	12 000	12 000	22 300	385 316	0	0	03/08	10/09	ZLN
3271126282	82	a1	R2	I/55 Veselí - Petrov Rohatec - Lužice	257 000	1 000	3 000	3 000	251 500	0	0	0	03/07	10/07	JHM
3271126292	81	a1	G	Vypofadání staveb po dokončení	8 044	1 213	1 200	1 200	1 000	2 000	0	0	01/06	12/06	JHM
3271126302	81	a1		I/50 Nesovice křižovatka	103 000	13 016	32 500	2 500	67 484	0	0	0	03/07	09/07	JHM
3271127002	81	a1		I/44 Cervenohorské sedlo sever	875 627	10 000	100 000	6 680	284 707	234 970	0	0	07/05	10/07	OLM
3271127193	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	300	1 500	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271127194	81	a1		Vypofadání staveb po dokončení	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271127209	81	a1		I/35 Lešná - Palačov	4 178 994	3 000	8 650	8 650	18 515	4 148 619	0	0	10/10	04/15	ZLN
3271127228	82	a1		I/47 Slavič - Hranice - havarijní stav	168 836	3 000	9 596	0	0	0	0	0	09/02	10/06	OLM
3271127293	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 456	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	0	0	01/06	12/06	ZLN
3271127294	81	a1	G	Vypofadání staveb po dokončení	6 920	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	01/06	12/06	ZLN
3271127903	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271127904	81	a1		Vypofadání staveb po dokončení	500	1 000	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271131011	81	a1		I/9 Libeznice most ev č 9-003	11 360	0	11 360	360	0	0	0	0	03/06	06/06	STC
3271132001	82	a1		I/4 Přechovice most ev č 4-056	5 431	0	5 431	300	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271132003	82	a1		I/3 Plana nad Lužnicí most ev č 3-067	10 715	0	10 715	650	0	0	0	0	05/06	10/06	JHC
3271132006	82	a1		I/20 Pištin most ev č 20-084	5 295	255	5 040	850	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271132009	82	a1		I/4 Mirovice most ev č 4-037	37 300	0	23 300	850	14 000	0	0	0	05/06	10/06	JHC
3271132086	82	a1		I/23 Řípec most ev č 23-002	11 720	0	11 720	890	0	0	0	0	07/06	10/06	JHC
3271132088	82	a1		I/20 Písek most ev č 20-069	22 000	0	1 460	1 460	14 000	0	0	0	09/06	07/07	JHC
3271132905	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 252	1 100	1 500	1 500	1 600	5 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271132906	81	a1	G	Vypofadání staveb po dokončení	951	50	400	400	500	5 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271133007	82	a1		I/26 Holyšov most ev č 26-028	8 600	600	8 000	0	0	0	0	0	05/06	10/06	PLZ
3271133008	81	a1		I/27 Plasy most ev č 27-059	50 000	1 000	2 000	2 000	47 000	0	0	0	03/07	12/07	PLZ
3271133603	82	a1		I/6 Bošov - most ev č 6-043	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	03/06	10/06	KVA
3271133606	82	a1		I/13 Boč - most ev č 13-016	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	03/06	10/06	KVA
3271134006	81	a1		I/13 Jablonné v P. most ev č 13 -112	14 478	0	14 478	120	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR
3271134009	81	a1		I/13 Most most ev č 13-047 1 - havarie	27 619	0	10 619	0	11 000	0	0	0	10/05	08/07	UST
3271134010	82	a1		I/62 Děčín most ev č 16-061	4 369	0	4 369	160	0	0	0	0	04/06	11/06	UST
3271134196	81	a1	G	Vypofadání staveb po dokončení	23 999	0	1 000	1 000	4 000	18 000	0	0	01/06	12/06	KVA
3271134296	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	8 607	1 500	2 000	2 000	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	UST
3271135002	81	a1		I/14 Třebovice - most ev č 14 - 139b	14 880	100	14 379	150	0	0	0	0	03/06	10/06	PBC
3271135007	82	a1	R2	I/16, I/35 Jičín mosty ev č 16-045A a 16-045B	154 563	55 750	59 000	0	0	0	0	0	07/04	10/06	KHR
3271135015	82	a1		I/43 Dolní Orlice - most ev č 43-081	7 600	0	7 600	100	0	0	0	0	04/06	10/06	PBC
3271135017	82	a1		I/14 Sopotnice - mosty ev č 14-121 122, 123	10 600	300	300	300	3 000	7 000	0	0	04/07	10/08	PBC
3271135161	81	a1		I/37 Trhova Kamenice most ev č 37 - 041	52 773	1 500	200	200	10 700	40 300	0	0	10/07	10/08	PBC
3271136011	82	a1		I/37 Zdar nad Sazavou most ev č 37-048 oprava	8 500	0	450	450	0	0	0	0	05/06	11/06	VYS
3271136017	81	a1		I/37 Osova Bělá most ev č 37 - 058	30 600	10 000	15 349	0	0	0	0	0	03/06	12/06	VYS
3271136018	81	a1		I/19 Žďar nad Sazavou most ev č 19 - 075	17 500	800	16 700	0	0	0	0	0	03/06	12/06	VYS
3271136019	82	a1		I/38 Jihlava most ev č 38-068 3	20 300	5 000	15 300	0	0	0	0	0	07/05	12/06	VYS
3271136020	81	a1		I/23 Zastávka most ev č 23-058	36 000	0	15 000	3 000	31 000	0	0	0	05/07	10/07	JHM
3271136041	81	a1		I/54 Nižkovice most ev č 54-003	144 000	0	3 000	3 000	1 000	138 000	0	0	03/09	10/09	JHM
3271136191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271136280	81	a1		I/37 Velká Bíteš most ev č 37-059	12 000	0	12 000	500	0	0	0	0	03/06	11/06	VYS
3271137002	82	a1		I/58 Vičovice most ev č 58-012	20 000	0	20 000	500	0	0	0	0	04/06	11/06	MRS
3271137003	82	a1		I/35 Valašské Meziříčí most ev č 35-182	94 267	40 101	20 000	0	0	0	0	0	06/05	10/06	ZLN

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271137097	82	a1	R2	I/48 Nový Jičín estakada ev. č. 48 016	136 100	24 120	20 000	0	56 236	0	0	0	08/04	12/06	MRS
3271137905	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271137906	81	a1		Vyporadání staveb po dokončení	500	200	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271150001	81	a1	G	Technická pomoc pro programy E II a R I	77 304	11 175	4 000	4 000	5 000	5 000	0	0	09/00	06/06	BAL
3271154151	81	a1	E2	I/10 Turnov - Harrachov	1 162 675	320 578	80 000	54	0	0	0	0	11/02	11/06	LBR
3271155001	81	a1	E2	I/33 Česká Skalice - obchvat	919 990	168 735	80 000	8 000	0	0	0	0	01/03	12/06	KHR
3271199743	81	a1		I/58 Bohumín - Chalupky - hraniční most	133 424	70 000	8 801	3 000	0	0	0	0	05/04	08/06	MRS
3271199797	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	300	0	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271267012	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	10 500	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271267013	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	500	1 000	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271267193	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	1 000	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271510517	81	a1		PPO MÚK Liberecká	748 171	160 000	284 300	0	265 352	0	0	0	06/05	12/07	PRH
3271511516	81	a1		Praha Vysočanská radiála	2 441 828	360 000	320 000	0	1 052 782	250 000	0	0	12/04	12/07	PRH
3271511539	81	a1		Jižní spojka soubor staveb	909 754	116 351	54 684	0	0	0	0	0	11/01	11/06	PRH
3271521659	81	a1	D5	I/27 Plzeň Týrův Sad - Sukova 2 stavba	758 387	6 568	5 000	5 000	200 000	175 432	0	0	03/07	10/09	PLZ
3271521707	81	a1	D5	I/20 Plzeň K Draze - Jasminova	758 387	600	1 000	1 000	150 000	0	0	0	05/06	11/07	PLZ
3271529903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	78 794	6 000	11 000	8 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271529904	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	78 816	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271529904	82	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	4 655	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	0	01/06	12/06	PLZ
3271531566	81	a1	E3	I/42 Brno VMO MUK Hlinky	2 469 000	559 380	490 000	23 767	988 303	0	0	0	12/03	06/07	JHM
3271531567	81	a1		I/42 Brno VMO MUK Dobrovského Svitavská radiála	562 000	20 044	1 000	1 000	1 000	497 275	0	0	07/04	09/11	JHM
3271531572	81	a1		I/42 Brno VMO Dobrovského B	8 139 000	52 363	359 222	34 777	359 222	6 724 354	0	0	03/06	10/13	JHM
3271539566	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	37 636	7 636	10 000	10 000	5 000	15 000	0	0	01/06	12/06	JHM
3271549971	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	71 617	2 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	MRS
3271549972	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	24 336	7 520	10 000	10 000	5 000	10 000	0	0	01/06	12/06	MRS
3271621004	81	a1	SF	I/4 Voznice protihluková zed	25 300	0	6 325	800	0	0	0	18 975	05/06	09/06	STC
3271621005	81	a1	SF	I/4 Lhotka protihluková zed	14 300	0	4 025	600	0	0	0	10 725	05/06	09/06	STC
3271622015	81	a1		I/3 Kaplice křižovatka se sil. III/1572	13 040	6 076	6 964	0	0	0	0	0	07/05	06/06	JHC
3271622016	81	a1		I/3 Krásejovka odbocovací pruh	5 504	1 585	3 919	0	0	0	0	0	07/05	06/06	JHC
3271622925	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	9 184	1 633	1 000	1 000	1 100	1 500	0	0	01/06	12/06	JHC
3271622926	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	1 145	110	300	300	300	400	0	0	01/06	12/06	JHC
3271624006	81	a1	SF	I/8 Bystřany protihlukové stěny	41 387	0	10 693	1 300	0	0	0	29 494	04/06	12/06	UST
3271625015	81	a1	SF	I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa	32 500	0	7 650	0	0	0	0	22 500	03/06	10/06	KHR
3271626002	81	a1		I/19 Nove Město na Moravě okružní křižovatka	15 210	1 500	5 000	0	0	0	0	0	05/06	12/06	VYS
3271627133	81	a1		I/47 MÚK u CSPH Lipník nad Bečvou	108 686	59 000	24 000	0	0	0	0	0	06/05	12/06	OLM
3271627191	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	3 200	2 200	3 200	3 200	0	0	0	0	01/06	12/06	OLM
3271627971	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	11 000	2 000	11 000	11 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3271627972	81	a1		Vyporadání staveb po dokončení	300	300	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3272411007	81	a1	D47	I/57 Hladké Zvitovice - obchvat	635 761	0	43 628	38 628	242 000	340 133	0	0	09/06	03/09	MRS
3272421013	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužena Místecká I. stavba	2 115 012	0	582 750	2 750	545 600	531 462	0	0	03/05	07/08	MRS
3272421014	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužena Místecká II. stavba	895 893	0	253 250	3 250	262 000	200 693	0	0	08/05	12/08	MRS
3272421015	81	a1	D47	I/47 Severní spoj I. stavba	586 555	0	253 289	3 289	153 613	100 041	0	0	11/05	07/08	MRS
3272421016	81	a1	D47	I/11 Prodloužena Rudná	2 182 029	0	64 937	64 937	828 379	1 270 742	0	0	02/07	12/09	MRS
3272431014	81	a1	D47	I/67 Skřečň - Bohumín obchvat	584 758	0	116 500	31 500	173 500	52 770	0	0	09/06	03/09	MRS
5111540000	81	a1		Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	10/05	12/06	PRH
5111540000	81	a1		Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ	80 000	0	60 000	0	0	0	0	0	10/05	12/06	PRH
5111540001	81	a1		Rekonstr. Novopacká (Chlumecká hranice Prahy)	50 000	0	46 900	0	0	0	0	0	11/04	12/06	PRH
5111540003	81	a1		Rekonstr. Liberecká (Cinovecká-Vysočanská)	16 800	0	15 000	0	0	0	0	0	12/04	10/06	PRH
5111540004	81	a1		Rekonstr. Liberecká a Cinovecká z centra	91 840	30 000	82 000	0	0	0	0	0	12/04	10/06	PRH
5111540005	81	a1		Rekonstr. Kbelská (Mladoboleslav - sjezd Prosek)	12 000	0	10 920	0	0	0	0	0	11/04	12/06	PRH



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005

Celostátní a regionální dráhy

Příloha č. 7

Počet
83

Celkem	76 541 250	9 065 016	10 036 295	907 259	10 922 964	14 539 087	0	2 393 346
[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3273203000	81	c	G	Rekonstrukce pozemních objektů	30 000	30 053	20 000	0	30 000	30 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273204902	81	c	G	Vyporadání staveb	20 000	33 528	25 000	0	20 000	20 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273210000	81	c		Rekonstrukce vyhybek č. 56,57 žst. Brno-Maloměřice, St. 6	19 931	0	17 470	550	0	0	0	0	05/06	11/06	JHM
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v useku Dobruška - Prácheň	62 540	0	60 048	3 200	0	0	0	0	05/06	11/06	KHR
3273210000	81	c		Rekonstrukce žst. Prácheň 2. stavba-rekonstrukce hradeb	17 561	0	16 550	1 300	0	0	0	0	05/06	11/06	KHR
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v km 181 610-186,329 trať	28 177	0	27 379	2 000	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v km 125,500-129,013 trať	29 441	0	25 000	2 200	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR
3273210000	81	c		Rek. koleje Nezamyslice - Pivín 2. stavba	58 088	0	50 117	751	0	0	0	0	06/06	11/06	OLM
3273210000	81	c		Sanace nasypu v km 39,1 - 39,3 na trati Strakonice - Volary	22 562	0	22 281	887	0	0	0	0	07/06	11/06	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce koleje v km 7,300-7,650 včetně vyhybek č. 1,2	27 212	0	26 717	1 100	0	0	0	0	08/06	11/06	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce koleje v useku Veselí nad Lužnicí-Doňov na trati	77 786	0	20 000	3 100	35 700	0	0	0	08/06	11/07	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce vyhybek č. 44-46 žst. Tršnice tratě Chomutov	38 410	0	10 000	2 520	19 829	0	0	0	09/06	11/07	KVA
3273210000	81	c		Racionalizace tratě Bakov n. J. - Česká Lipa	259 100	0	27 176	6 000	0	0	0	0	09/05	06/06	LBR
3273210000	81	c	OF	Vybudování železniční zastávky Brno - Lesná	14 250	0	3 200	2 000	0	0	0	9 600	04/06	11/06	JHM
3273210000	81	c		Elektrizace tratě Lysá n. L. - Milovice	90 000	0	10 000	800	0	0	0	0	06/06	07/08	STC
3273210000	81	c	OF	Rek. koleje Sokolnice - Chřovice, 3. a 4. část	111 916	0	15 000	15 000	21 916	0	0	75 000	06/07	11/09	JHM
3273211000	81	c	G	Racionalizační akce	30 000	8 000	30 000	1 300	50 000	50 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273211505	81	c		Racionalizace tratě Zdice - Protivín	431 048	8 092	30 000	11 600	150 000	81 404	0	0	05/06	11/08	JHC
3273211506	81	c		Racionalizace tratě Svítavy - Žďarek u Skutče	25 376	5 376	20 000	1 000	0	0	0	0	02/06	07/07	PBC
3273211507	81	c		Dálkové ovládání Louny - Peruc	30 000	5 000	25 000	1 200	0	0	0	0	02/06	07/07	UST
3273211609	81	c		Racionalizace tratě H. Cerekveň - Tabor	231 853	55 000	60 000	9 000	70 913	0	0	0	09/05	09/08	VYS
3273211610	81	c		Dálkové ovládání zab. ať Plzeň - Žatec	299 898	106 547	12 514	0	23 868	0	0	0	11/04	11/06	UST
3273211611	81	c		Dálkové ovládání odboček Dolní Skrychov a Kanclov z žst. J	39 968	17 000	20 000	0	0	0	0	0	10/05	12/07	JHC
3273214901	81	c	G	Příprava a zabezpečení staveb	250 000	229 366	250 000	250 000	400 000	400 000	0	0	01/06	12/06	PRH
3273214993	81	c	G	Investiční akce s RN do 10 mil. Kč	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	01/06	12/06	PRH
3273215103	81	c		Brno - 1. část odstavného nádraží	3 753 977	91 790	250 000	13 100	512 365	2 424 965	0	0	06/06	12/10	JHM
3273215104	81	c	TF	Optimalizace tratě useku Břeclav - státní hranice ČR/SR	1 742 447	342 650	500 871	63 700	626 705	0	0	90 000	12/04	09/07	JHM
3273215105	81	c		Elektrizace tratě useku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - Opava	1 789 389	498 221	698 283	41 639	632 885	0	0	0	12/04	12/07	MRS
3273215106	81	c	OF	Elektrizace tratě useku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží -	988 214	21 356	168 709	0	0	0	0	640 000	10/05	11/07	MRS
3273215108	81	c		Železniční uzel Brno 1. část osobního nádraží	8 500 000	38 210	100 000	100 000	0	0	0	0	03/07	12/12	JHM
3273215109	81	c		Železniční uzel Brno modernizace průjezdu	3 500 000	26 000	50 000	50 000	0	0	0	0	03/07	11/10	JHM
3273215111	81	c		Rekonstrukce tratě Jihlava - Havlíčkův Brod	398 244	9 500	92 000	17 300	250 868	0	0	0	11/05	11/07	VYS
3273215204	81	c		Nové spojení Praha hl. n. - Masná - Libeň - Vysočany - Holeš	9 072 042	1 168 242	1 455 000	82 000	1 200 000	5 848 858	0	0	07/04	06/10	PRH
3273215207	81	c		Průjezd železničním uzlem Ústí n. L.	2 545 943	225 000	466 389	0	800 000	1 054 554	0	0	06/05	11/08	UST
3273215211	81	c		Modernizace tratě useku Praha Libeň - Praha Běchovice	4 197 358	61 000	55 000	0	200 000	2 515 000	0	0	09/06	06/10	PRH
3273215301	81	c		Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary	2 766 192	929 615	450 000	16 388	0	0	0	0	11/03	11/06	KVA
3273215509	81	c		Modernizace úseku tratě Studenka - Ostrava 2. stavba žst. Ost	552 513	73 507	42 808	2 000	0	0	0	0	10/03	09/06	MRS
3273215526	81	c	OF	Zvýšení rychlosti v žst. Ostrava Bartovice	65 937	51 233	10 760	0	0	0	0	0	10/05	12/06	MRS
3273215536	81	c		Rekonstrukce koleje km 61,600-65,880 tratě Valašské Meziří	118 040	14 890	50 861	0	0	0	0	0	10/05	12/07	ZLN
3273215538	81	c		Interoperabilita v tratovém useku Břeclav - Brno	120 000	2 500	100 000	4 000	0	0	0	0	08/06	11/07	JHM
3273215623	81	c		Rekonstrukce vyhybek a ZZ v žst. Most	163 996	79 000	78 858	0	0	0	0	0	03/05	12/06	UST
3273215630	81	c		Rekonstrukce vyhybek 8. a 10. ab. žst. Most	29 981	19 998	29 981	2 800	0	0	0	0	10/05	06/06	UST
3273215631	81	c		Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov-Teplice 1. st	83 392	2	10 000	0	0	0	0	0	03/07	11/08	UST

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3273215635	81	c		Zřízení žel zastavky Celakovice - Jiřina	14 900	10 500	2 500	0	0	0	0	0	10/05	06/06	STC
3273215720	81	c	OF	Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice	283 586	99 389	64 256	0	0	0	0	0	09/05	11/06	PLZ
3273215722	81	c	OF	Modernizace žst Hluboka nad Vltavou	101 045	57 055	14 153	50	0	0	0	28 746	09/05	11/06	JHC
3273215723	81	c		Rekonstrukce koleje v km 34,775-38,291 na trati Veselí nad	90 236	11 400	74 101	600	0	0	0	0	09/05	11/06	JHC
3273215730	81	c		Rekonstrukce koleje č 1 vč vyhybek č 1 a 4 ve vyhybně Ve	37 850	17 000	18 636	300	0	0	0	0	09/05	11/06	JHC
3273304901	81	c	K3	Příprava III železničního koridoru	2 187 435	246 201	450 000	0	224 012	29 640	0	0	01/06	12/06	BAL
3273322041	81	c	K3	Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2 část	2 327 924	411 624	645 663	131 247	913 819	0	0	0	05/05	11/07	OLM
3273322061	81	c	K3	Modernizace tratěového useku Červenka -Zabřeh na Moravě	3 926 790	0	403 121	5 000	0	0	0	680 000	08/05	12/08	OLM
3273334151	81	c	K3/KF	Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro	4 702 941	150 000	480 000	0	950 000	1 053 296	0	270 000	09/05	04/09	PLZ
3273404902	81	c	K2	Vypořádání staveb II žel koridoru	11 343	3 400	1 343	0	0	0	0	0	01/06	12/06	BAL
3273434103	81	c	K2/KF	Modernizace tratěového useku Červenka -Zabřeh na Moravě	4 601 467	938 376	110 656	0	0	0	0	0	08/05	12/08	OLM
3273434104	81	c	K2/KF	Optimalizace tratě Zabřeh - Krasíkov	4 314 458	1 508 797	231 578	2 000	0	0	0	600 000	10/03	12/07	OLM
3273502000	81	c	G	Zvýšení technických parametrů žel infrastruktury	50 000	53 003	50 000	0	50 000	50 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 2 sta	21 097	0	10 000	500	500	0	0	0	08/06	11/07	PLZ
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 141,281 Retz - Kolin	14 980	0	14 000	0	800	0	0	0	07/06	11/07	VYS
3273510000	81	c		Rekonstrukce stan zab zař v žst Mlada Boleslav-Debř	43 055	0	42 400	4 200	0	0	0	0	05/06	11/06	STC
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 63,352 tratě Železná Ruda - Plzeň	14 960	0	14 860	100	0	0	0	0	07/06	11/06	PLZ
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 409,200 tratě Česká Třebová - Pr	69 000	0	20 000	3 000	0	0	0	0	01/06	12/07	STC
3273510000	81	c		Rekonstrukce aut bloku mezi žst Kolin-Velký Osek	33 189	0	10 000	0	6 881	0	0	0	05/06	12/07	STC
3273510000	81	c		Rekonstrukce SZZ Ostrožská Nova Ves	30 175	0	30 175	1 175	0	0	0	0	08/06	11/06	ZLN
3273510000	81	c		Rekonstrukce přeje v km 242,563 tratě Č Budějovice - Plzeň	20 300	0	19 852	732	0	0	0	0	07/06	11/06	JHC
3273510000	81	c		Rekonstrukce PZZ km 1,693 a 1,707 Frydlant v Č - Jindřich	26 555	0	26 000	0	0	0	0	0	05/07	11/06	LBR
3273510000	81	c		Rekonstrukce zab zař v žst Modřany	50 000	0	5 000	800	0	0	0	0	04/06	11/06	PRH
3273510000	81	c		Rek PZZ v km 41,841 a 42,135 Veselí n L - Jihlava, ZV Bed	13 400	0	12 511	200	0	0	0	0	08/06	11/06	JHC
3273514201	81	c	KF	Pil proj ETCS v useku Počičany - Kolin	249 074	166 257	17 106	300	4 000	0	0	0	11/04	04/08	STC
3273514509	81	c		Vystavba dopravního uzlu Zabřeh na Moravě	130 714	40 000	14 332	0	0	0	0	0	04/04	11/06	OLM
3273514518	81	c		Dálkové ovládání zab zařízení v useku Přerov - Břeclav	65 004	6 000	57 711	0	0	0	0	0	10/05	11/06	JHM
3273514522	81	c		Rekonstrukce kolejí Olomouc hl n 2 stavba	74 909	98 000	14 743	0	0	0	0	0	08/05	11/06	OLM
3273514523	81	c		Rekonstrukce podjezdu v km 206,468 tratě Brno-Česka Třebová	15 808	2 000	8 000	500	0	0	0	0	11/05	09/06	JHM
3273514621	81	c		Rekonstrukce zab zař žst Teplice v Čechách	89 476	5 000	83 978	0	0	0	0	0	08/05	12/06	UST
3273514622	81	c		Rekonstrukce mostu v km 106,213 tratě Chlumec n C - Trut	28 518	21 833	4 640	300	0	0	0	0	08/05	06/06	KHR
3273514623	81	c		Rekonstrukce SZZ žst Jeřmanice tratě Pardubice - Liberec	34 322	11 664	21 168	0	0	0	0	0	09/05	11/06	LBR
3273514706	81	c		Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 1 sta	35 593	9 590	7 840	0	0	0	0	0	08/05	11/06	PLZ
3273514800	81	c	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	150 000	163 362	150 000	0	150 000	150 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273514900	81	c	G	Vystavba a rek podchodů a tunelů	70 000	70 000	50 000	0	70 000	70 000	0	0	01/06	12/06	BAL
3273520000	81	c		GSM-R Kolin - Břeclav st hr	310 000	0	50 000	0	150 000	0	0	0	05/06	12/08	BAL
3273522105	81	c		Tratový rádiový systém	760 900	30 000	30 000	1 100	219 140	60 000	0	0	08/01	12/07	BAL
3273604901	81	c	K4,G	Příprava a zab staveb IV tranzitního železničního korid	322 889	203 889	93 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	BAL
3273620091	81	c	K4/KF	Optimalizace tratě Benešov vč - Strančice	4 638 192	30 000	100 000	0	1 488 763	254 603	0	0	11/05	12/09	STC
3273620101	81	c	K4	Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař	3 796 383	400 000	1 000 000	46 720	1 500 000	296 767	0	0	01/05	08/08	STC



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Vnitrozemské vodní cesty

Příloha č. 8

Počet				Celkem															
28																			
ev. číslo	kod	D	P	nazev	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj				
3275200000	81	d	SF	Veřejný přístav Pardubice	164 141	0	8 132	8 132	36 466	21 059	0	12 198	06/05	12/08	PBC				
3275200000	81	d		Otrokovice - Bahňák-přístaviště	9 456	0	9 456	531	0	0	0	0	03/06	08/06	ZLN				
3275200000	81	d		Batův kanál přístaviště m. typu na území Zl. kraje	8 249	0	8 249	468	0	0	0	0	03/06	08/06	ZLN				
3275200000	81	d		Přístavací místo Rohatec - Kolonie	1 862	0	1 862	20	0	0	0	0	03/05	09/06	JHM				
3275200000	81	d	SF	Modernizace plav. stupně Snojedy	116 800	0	3 480	3 480	43 240	0	0	0	03/06	12/07	PBC				
3275200000	81	d		Batův kanál vyvaziště na území Zlínského kraje	4 743	0	4 743	215	0	0	0	0	03/06	02/07	ZLN				
3275200000	81	d	SF	VD Celakovice rekonstrukce zdi plavební komory	35 400	0	5 440	0	5 760	0	0	11 560	01/06	12/07	STC				
3275200000	81	d		VD Lobkovice rekonstr. čekacího stání v HPK	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	01/06	12/06	STC				
3275200000	81	d		VD Střekov čekací stání z hor. i dol. vody (i pro malá plavidla)	10 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	01/06	12/07	UST				
3275200000	81	d		Labe Litoměřice vystavba příst. os. dop. a kotviště pro sport	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	UST				
3275200000	81	d		Holesovice - vysokovodní vazací prvky	9 490	0	9 420	0	0	0	0	0	03/06	12/06	PRH				
3275200000	81	d		Dokončení automat. řízení pl. komor Baťova kanálu	10 027	0	10 027	1 000	0	0	0	0	03/06	11/06	BAL				
3275200000	81	d		Přístav Liben - Servisní centrum 1. etapy	6 000	0	2 400	0	0	0	0	0	05/06	11/06	PRH				
3275200000	81	d		Kotevní stání Holešovičky tržnice	6 000	0	3 000	0	0	0	0	0	06/06	11/06	PRH				
3275200000	81	d		Přístaviště osobních lodí Větruše	12 053	0	3 723	0	0	0	0	0	03/06	10/06	UST				
3275200000	81	d		Příprava rozvoje vodních cest vč. napoj. Břeclavi na Dunaj	20 000	0	3 000	3 000	10 000	7 000	0	0	01/98	12/08	BAL				
3275200007	81	d		Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. - st. hr. pl. st.	3 717 757	23 185	100 000	100 000	800 000	2 685 466	0	0	03/98	12/10	UST				
3275200008	81	d		Zvyšování par. a spolehl. LVVC- přípr. a vypoř. staveb	38 574	4 000	4 000	4 000	4 000	19 774	0	0	03/98	12/09	BAL				
3275200102	81	d		Protipovodňový uzavěr plavebního kanálu Vraňany - Hořín	70 163	42 000	26 630	0	0	0	0	0	03/05	07/06	STC				
3275200105	81	d	SF	Přístav Děčín Rozbělesy povodňová ochrana	71 995	27 156	17 846	190	0	0	0	26 993	03/05	12/06	UST				
3275200110	81	d	SF	Přístav Mělník 1. bazen překladní zeď kont. term.	71 140	21 100	20 020	600	0	0	0	30 020	03/05	12/06	STC				
3275200113	81	d	SF	VD Poděbrady rekonstrukce zdi plavební komory	38 000	18 000	5 700	0	0	0	0	13 300	03/05	12/06	STC				
3275200114	81	d	SF	VD Lysá n. L. rekonstrukce zdi plavební komory	35 000	16 000	5 400	0	0	0	0	12 600	03/05	12/06	STC				
3275200116	81	d		Rozšíření plavební dráhy Labe ř. km 103-108,3	120 475	78 000	42 475	0	0	0	0	0	09/04	12/06	PBC				
3275200117	81	d	SF	Telematický systém VD na LVVC	9 497	5 593	521	0	0	0	0	1 562	07/04	12/06	BAL				
3275200122	81	d		Zabezpečení podjezdů vyšek 5,25 do příst. Pardubice	515 348	4 000	34 699	22 799	62 277	105 677	0	0	01/05	06/09	PBC				
3275201002	81	d		Stupeň Přelouč II	1 455 969	229 077	225 000	22 660	476 739	501 348	0	0	01/00	12/07	PBC				
3275201045	81	d		Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec	83 677	3 000	1 364	1 364	35 746	43 567	0	0	01/05	12/08	JHM				



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Hlavní město Praha

Příloha č. 9a

Počet				Celkem												
39																
				[tis Kč]												



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Středočeský kraj

Příloha č. 9b

Počet		Celkem												0			237 862		
40																			



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Jihočeský kraj

Příloha č. 9c

Počet
63

Celkem	41 792 560	987 041	1 241 992	433 991	4 645 715	31 554 497	0	94 746
	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]		[tis Kč]

ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271112011	81	a1		I/22 Strakonice	190 068	2 000	12 500	12 500	80 103	94 500	0	0	06/07	07/09	JHC
3271112039	81	a1		I/4 Nova Houžna - Hlinišťe	276 467	104 283	45 000	220	42 937	0	0	0	07/04	10/07	JHC
3271112041	81	a1	SF	I/34 Straž nad Nežarkou	161 475	75 359	22 000	1 630	41 424	0	0	66 000	08/05	08/07	JHC
3271112046	81	a1		I/39 Hořice na Sumavě - Černa v Pošumaví	188 984	75 000	40 213	2 150	0	0	0	0	10/04	09/06	JHC
3271112901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	41 334	5 310	5 000	5 000	4 000	3 500	0	0	01/06	12/06	JHC
3271112902	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	30 791	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	0	0	01/06	12/06	JHC
3271122012	81	a1		I/3 Nažidla propust	4 000	0	570	570	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271122013	81	a1		I/29 Písek odvodnění	600	0	145	145	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271122076	81	a1		I/24 průtah Lomnice nad Lužnicí	61 936	30 000	15 000	1 190	0	0	0	0	08/05	09/06	JHC
3271122903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	12 951	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	0	0	01/06	12/06	JHC
3271122904	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	8 185	1 000	2 000	2 000	1 000	1 100	0	0	01/06	12/06	JHC
3271132001	82	a1		I/4 Přečovice most ev č 4-056	5 431	0	5 431	300	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271132003	82	a1		I/3 Plana nad Lužnicí most ev č 3-067	10 715	0	10 715	650	0	0	0	0	05/06	10/06	JHC
3271132006	82	a1		I/20 Pištín most ev č 20-084	5 295	255	5 040	850	0	0	0	0	05/06	09/06	JHC
3271132009	82	a1		I/4 Mirovice most ev c 4-037	37 300	0	23 300	850	14 000	0	0	0	05/06	10/06	JHC
3271132086	82	a1		I/23 Řípec most ev č 23-002	11 720	0	11 720	890	0	0	0	0	07/06	10/06	JHC
3271132088	82	a1		I/20 Písek most ev č 20-069	22 000	0	1 460	1 460	14 000	0	0	0	09/06	07/07	JHC
3271132905	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 252	1 100	1 500	1 500	1 600	5 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271132906	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	951	50	400	400	500	5 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271212001	81	a4	E3	R4 křižovatka I/20 - Nova Hospoda	1 278 123	100 000	170 000	2 700	554 000	0	0	0	08/05	09/07	JHC
3271212002	81	a4		R4 Mirovice - Třebkov	643 619	8 021	8 800	8 800	120 000	494 526	0	0	07/07	11/09	JHC
3271212012	81	a4		R4 Cimelice - Mirovice	1 337 100	8 000	2 100	2 100	10 000	1 317 000	0	0	04/09	06/11	JHC
3271212013	81	a4		R4 Lety - Cimelice	408 200	3 600	2 000	2 000	8 000	394 600	0	0	06/08	06/10	JHC
3271212014	81	a4		R3 0311/II Třebonín - Kaplice nadraží	3 911 700	9 700	2 000	2 000	30 000	3 870 000	0	0	08/08	08/11	JHC
3271212015	81	a4		R3 0312/I Kaplice nadraží - Nažidla	3 766 200	4 200	2 000	2 000	30 000	3 730 000	0	0	09/08	09/11	JHC
3271212016	81	a4		R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st hranice	500 000	0	500	500	5 500	494 000	0	0	08/08	10/11	JHC
3271212909	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	18 767	600	1 000	1 000	650	1 000	0	0	01/06	12/06	JHC
3271622015	81	a1		I/3 Kaplice křižovatka se sil III/1572	13 040	6 076	6 964	0	0	0	0	0	07/05	06/06	JHC
3271622016	81	a1		I/3 Krásejovka odbočovací pruh	5 504	1 585	3 919	0	0	0	0	0	07/05	06/06	JHC
3271622925	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	9 184	1 633	1 000	1 000	1 100	1 500	0	0	01/06	12/06	JHC
3271622926	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	1 145	110	300	300	300	400	0	0	01/06	12/06	JHC
3272611017	81	a5		D3 0306/I Mezno - Chotoviny	2 171 159	265 392	173 600	28 627	551 095	0	0	0	05/04	06/07	JHC
3272611017	82	a5		D3 0306/I Mezno - Chotoviny	2 033	570	580	0	580	0	0	0	05/04	06/07	JHC
3272621003	81	a5		D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 865 524	5 000	50 000	50 000	445 500	1 234 524	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621003	82	a5		D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	37 985	30	30 955	30 955	2 000	5 000	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621004	81	a5		D3 0308 B most přes Lužnici	1 977 478	6 152	8 700	8 700	537 648	1 124 978	0	0	03/06	11/10	JHC
3272621004	82	a5		D3 0308 B most přes Lužnici	10 000	20	5 980	5 980	1 000	3 000	0	0	03/06	11/10	JHC
3272621005	81	a5		D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	764 300	9 000	10 000	10 000	158 200	528 700	0	0	09/06	05/11	JHC
3272621005	82	a5		D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	25 000	40	5 000	5 000	5 000	14 960	0	0	04/07	05/11	JHC
3272621006	81	a5		D3 0307 B most přes rybník Koberny	535 050	2 700	5 000	5 000	112 300	415 050	0	0	10/07	11/10	JHC
3272621006	82	a5		D3 0307 B most přes rybník Koberny	15 984	10	10	10	7 000	8 964	0	0	10/07	11/10	JHC
3272621007	81	a5		D3 0307 A Tabor - Soběslav	5 365 187	32 782	70 000	70 000	166 950	4 934 523	0	0	10/07	11/11	JHC
3272621008	81	a5		D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	3 329 366	31 161	50 000	50 000	973 400	2 019 915	0	0	10/06	11/10	JHC

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272621008	82	a5		D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	47 000	50	39 950	39 950	2 000	5 000	0	0	10/06	11/10	JHC
3272621009	81	a5		D3 0309/I Bošilec - Ševětín	2 072 600	3 400	900	900	14 800	2 041 653	0	0	05/09	06/11	JHC
3272621010	81	a5		D3 0309/II Ševětín - Borek	1 166 600	3 450	9 400	9 400	5 500	1 148 250	0	0	06/09	06/11	JHC
3272621011	81	a5		D3 0309/III Borek - Úsilne	1 157 518	3 400	11 900	11 900	337 700	804 518	0	0	09/07	10/09	JHC
3272631009	81	a5		D3 0310/II Hodějovice - Třeboň	4 207 260	8 000	18 300	18 300	60 000	4 120 960	0	0	07/09	10/11	JHC
3272631010	81	a5		D3 0310/I Úsilne - Hodějovice	2 738 100	14 100	6 500	6 500	69 828	2 647 672	0	0	09/08	10/11	JHC
3272644000	82	a5		D3 Rekultivace, odvozy a vykupy pozemků	595	500	489	95	0	0	0	0	01/05	12/08	JHC
3272962017	81	a5		D3 0306 Úpravy tělesa včetně sadových uprav	106 699	0	500	500	41 900	0	0	0	03/06	12/07	JHC
3272962021	81	a5		D3 0306 Dopravní značení	11 678	0	400	400	5 300	0	0	0	03/06	12/07	JHC
3272969001	81	a5		D3 SSÚD Chotoviny	356 000	49 855	80 000	5 500	0	0	0	0	09/03	06/06	JHC
3273210000	81	c		Sanace nasypu v km 39,1 - 39,3 na trati Strakonice - Volary	22 562	0	22 281	887	0	0	0	0	07/06	11/06	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce koleje v km 7,300-7 650 včetně vyhybek č. 1,2	27 212	0	26 717	1 100	0	0	0	0	08/06	11/06	JHC
3273210000	81	c		Rekonstrukce koleje v useku Veselí nad Lužnicí-Doňov na tr	77 786	0	20 000	3 100	35 700	0	0	0	08/06	11/07	JHC
3273211505	81	c		Racionalizace tratě Zdice - Protivín	431 048	8 092	30 000	11 600	150 000	81 404	0	0	05/06	11/08	JHC
3273211611	81	c		Dálkové ovládání odboček Dolní Skrychov a Kanclov z žst. J	39 968	17 000	20 000	0	0	0	0	0	10/05	12/07	JHC
3273215722	81	c	OF	Modernizace žst. Hluboka nad Vltavou	101 045	57 055	14 153	50	0	0	0	28 746	09/05	11/06	JHC
3273215723	81	c		Rekonstrukce koleje v km 34,775-38,291 na trati Veselí nad	90 236	11 400	74 101	600	0	0	0	0	09/05	11/06	JHC
3273215730	81	c		Rekonstrukce koleje č. 1 vč. vyhybek č. 1 a 4 ve vyhybně Ve	37 850	17 000	18 636	300	0	0	0	0	09/05	11/06	JHC
3273510000	81	c		Rekonstrukce přej. v km 242,563 trate Č. Budějovice - Píseň	20 300	0	19 852	732	0	0	0	0	07/06	11/06	JHC
3273510000	81	c		Rek. PZZ v km 41,841 a 42,135 Veselí n. L. - Jihlava, ZV Bed	13 400	0	12 511	200	0	0	0	0	08/06	11/06	JHC



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Karlovarský kraj

Počet
16

				Celkem	18 852 312	602 430	1 6 150	195 03	41 274	7 150 891	0
					[tis Kč]	is Kč]	[trKč]	[tis Kč]	[tKč]	[tis Kč]	
ev. číslo	kod	D	P	nazev	celkem akce	2005 uražený 9.2005	26 n/rh rozčtu	2006 z toho příprav	17 přeoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry
3271113021	81	a1	SF	I/25 Boží Dar přeložka	175 205	28 990	5 349	7 00	0	0	0
3271114191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	23 200	5 000	0 000	10 00	2 000	12 000	0
3271114192	81	a1	G	Vyporadani staveb po dokončení	78 056	3 000	0 000	1 00	5 000	45 000	0
3271124198	81	a1	G	Vypořadani staveb po dokončení	28 000	2 000	2 000	2 00	8 000	16 000	0
3271133603	82	a1		I/6 Bošov - most ev č 6-043	7 200	0	7 200	0	0	0	0
3271133606	82	a1		I/13 Boč - most ev č 13-016	5 891	0	5 891	0	0	0	0
3271134196	81	a1	G	Vypořadani staveb po dokončení	23 999	0	1 000	1 00	4 000	18 000	0
3271223005	81	a4	E3	R6 Karlovy Vary - zapad 2 st	4 815 431	604 025	0 000	20 35	15 656	1 218 512	0
3271223601	81	a4		R6 Nove Sedlo - Jenišov	1 578 281	1 000	0 210	30 10	17 885	674 940	0
3271223602	81	a4		R6 Nove Sedlo - Sokolov	2 082 369	1 000	2 000	22 30	13 500	1 119 819	0
3271223603	81	a4		R6 Sokolov Tisova	1 691 759	1 000	0 000	20 30	12 000	856 771	0
3271223604	81	a4		R6 Tisova Kamenny Dvur	3 539 642	6 000	17 500	37 30	16 000	1 787 349	0
3271223605	81	a4		R6 Karlovy Vary - Olšova Vrata	1 875 650	800	0 000	20 00	17 404	1 360 500	0
3271224193	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	123 027	20 000	5 000	5 30	10 000	40 000	0
3273210000	81	c		Rekonstrukce vyhybek č 44-46 žst Tršnice tratě Chomutov	38 410	0	0 000	2 20	19 829	0	0
3273215301	81	c		Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary	2 766 192	929 615	0 000	16 38	0	0	0

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272923008	81	a5		D8 0806 SSUD Petrovice	228 640	46 550	70 000	5 000	31 548	0	0	0	10/04	12/06	UST
3272923008	82	a5		D8 0807 SSUD Petrovice	60	0	30	0	30	0	0	0	10/04	12/06	UST
3272923009	81	a5		D8 0806 Kabelové vedení	31 217	5 201	24 000	0	0	0	0	0	09/04	02/06	UST
3272923010	81	a5		D8 SSUD Rehlovice	395 000	69 992	83 000	7 000	0	0	0	0	05/04	06/06	UST
3272923010	82	a5		D8 SSUD Rehlovice	79	11	68	68	0	0	0	0	05/04	06/12	UST
3272923011	81	a5		D8 Protipovodňová ochrana intravilánu obce Rochov	11 906	3 565	6 501	0	0	0	0	0	11/04	10/06	UST
3273211507	81	c		Dálkové ovládání Louny - Peruc	30 000	5 000	25 000	1 200	0	0	0	0	02/06	07/07	UST
3273211610	81	c		Dálkové ovládání zab. zařízení Plzeň - Zatec	299 898	106 547	12 514	0	23 868	0	0	0	11/04	11/06	UST
3273215207	81	c		Průjezd železnicí uzlem Ústí n. L.	2 545 943	225 000	466 389	0	800 000	1 054 554	0	0	06/05	11/08	UST
3273215623	81	c		Rekonstrukce vyhybek a ZZ v žst. Most	163 996	79 000	78 858	0	0	0	0	0	03/05	12/06	UST
3273215630	81	c		Rekonstrukce vyhybek 8. a 10. ab. žst. Most	29 981	19 998	29 981	2 800	0	0	0	0	10/05	06/06	UST
3273215631	81	c		Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov-Teplice 1. st.	83 392	2	10 000	0	0	0	0	0	03/07	11/08	UST
3273514621	81	c		Rekonstrukce zab. zařízení žst. Teplice v Čechách	89 476	5 000	83 978	0	0	0	0	0	08/05	12/06	UST
3275200000	81	d		VD Střekov čekací stanice z hor a dolů vody (i pro malá plavidla)	10 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	01/06	12/07	UST
3275200000	81	d		Labe Litoměřice: výstavba příst. os. dop. a kotviště pro sport	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	UST
3275200000	81	d		Přístaviště osobních lodí Větruše	12 053	0	3 723	0	0	0	0	0	03/06	10/06	UST
3275200007	81	d		Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. - st. hr. pl. st.	3 717 757	23 185	100 000	100 000	800 000	2 685 466	0	0	03/98	12/10	UST
3275200105	81	d	SF	Přístav Děčín: Rozbělesy povodňová ochrana	71 995	27 156	17 846	190	0	0	0	26 993	03/05	12/06	UST



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Liberecký kraj

Příloha č. 9g

Počet				Celkem												
19														0		
				[tis. Kč]										[tis. Kč]		
ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj	
3271114010	81	a1		I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa	637 770	26 667	120 000	0	293 770	57 333	0	0	10/05	06/08	LBR	
3271114011	81	a1		I/35 Hradec n N - statní hranice ČR/Polsko	43 800	1 000	12 000	0	19 134	0	0	0	04/06	06/07	LBR	
3271114046	81	a1	HF	I/14 Liberec - Kunratice	1 277 132	312 383	23 850	2 013	0	0	0	0	11/02	06/06	LBR	
3271114901	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	35 838	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	0	0	01/06	12/06	LBR	
3271115096	81	a1		I/10 Vesecko - Hruby Rohozec	224 668	48 150	80 000	663	0	0	0	0	10/04	11/06	LBR	
3271124905	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	18 254	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR	
3271124906	81	a1	G	Vypořádání po dokončení	86 968	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR	
3271125098	81	a1		I/14 Sytova - Nová Ves	111 916	28 000	22 666	0	61 250	0	0	0	10/04	11/07	LBR	
3271134006	81	a1		I/13 Jablonne v P. most ev. č. 13 -112	14 478	0	14 478	120	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR	
3271154151	81	a1	E2	I/10 Turnov - Harrachov	1 162 675	320 578	80 000	54	0	0	0	0	11/02	11/06	LBR	
3271244060	81	a4		R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce	183 389	0	10 000	4 020	173 389	0	0	0	09/06	10/07	LBR	
3271244122	81	a4	HF	R35 Stráž n N - Bílý Kostel	963 657	412 504	79 319	1 063	0	0	0	0	10/03	10/06	LBR	
3271244903	81	a4	G	Příprava a zabezpečení staveb	14 705	2 500	2 500	2 500	2 000	5 000	0	0	01/06	12/06	LBR	
3271244904	81	a4	G	Vypořádání staveb po dokončení	21 818	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	LBR	
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v km 181,610-186,329 tra	28 177	0	27 379	2 000	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR	
3273210000	81	c		Rekonstrukce železničního svršku v km 125,500-129,013 tra	29 441	0	25 000	2 200	0	0	0	0	05/06	11/06	LBR	
3273210000	81	c		Racionalizace tratě Bakov n J - Česká Lípa	259 100	0	27 176	6 000	0	0	0	0	09/05	06/06	LBR	
3273510000	81	c		Rekonstrukce PZZ km 1,693 a 1,707 Frýdlant v Č. - Jindřich	26 555	0	26 000	0	0	0	0	0	05/07	11/06	LBR	
3273514623	81	c		Rekonstrukce SZZ žst Jeřmanice tratě Pardubice - Liberec	34 322	11 664	21 168	0	0	0	0	0	09/05	11/06	LBR	



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Královéhradecký kraj

Příloha č. 9h

Počet				Celkem												
30																
				[tis Kč]										[tis Kč]		

Počet		Celkem											13 312 987	916 098	994 947	222 287	2 460 054	5 206 209	376 039	12 198			
25													[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]	[tis Kč]			
ev. číslo	kod	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj								
3271115025	81	a1		I/37 Chrudim obchvat usek kňž I/17 - Slatiňany	496 057	275	8 000	8 000	10 500	475 458	0	0	08/08	10/10	PBC								
3271115026	81	a1		I/37 Chrudim obchvat usek Medlešice - I/17	921 879	7 933	25 000	25 000	37 600	849 781	0	0	06/08	10/09	PBC								
3271115118	81	a1		I/43 Opatov obchvat	300 090	500	300	300	190 000	106 212	0	0	02/07	09/08	PBC								
3271115135	81	a1	E3	I/37 Jesničanky - Medlešice	828 678	210 000	150 000	1 000	0	0	0	0	10/04	11/06	PBC								
3271115136	81	a1	SF	I/35 Holice obchvat	582 534	28 453	20 000	3 153	250 000	274 701	0	0	09/06	10/08	PBC								
3271115146	81	a1		I/35 Vysoke Myto obchvat	1 001 479	822	8 000	8 000	25 000	961 966	0	0	04/08	10/10	PBC								
3271115909	81	a1	G	Vypořádaní staveb po dokončení	58 126	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	01/98	12/08	PBC								
3271120003	81	a1		I/35 Bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč 2 etapa	30 000	15 500	300	300	0	0	0	0	09/06	10/06	PBC								
3271125903	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	12 316	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	04/04	12/08	PBC								
3271125904	81	a1	G	Vypořádaní staveb po dokončení	54 679	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	01/98	12/08	PBC								
3271135002	81	a1		I/14 Třebovice - most ev č 14 - 139b	14 880	100	14 379	150	0	0	0	0	03/06	10/06	PBC								
3271135015	82	a1		I/43 Dolní Orlice - most ev č 43-081	7 600	0	7 600	100	0	0	0	0	04/06	10/06	PBC								
3271135017	82	a1		I/14 Sopotnice - mosty ev č 14-121 122, 123	10 600	300	300	300	3 000	7 000	0	0	04/07	10/08	PBC								
3271135161	81	a1		I/37 Trhova Kamenice most ev č 37 - 041	52 773	1 500	200	200	10 700	40 300	0	0	10/07	10/08	PBC								
3271245005	81	a4		R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	2 914 186	10 640	36 608	36 608	1 000 000	1 849 137	0	0	10/06	10/09	PBC								
3272521009	81	a5	AB	D11 1105/1 Chyšt - Osičky	3 332 645	222 497	306 109	61 900	289 352	0	376 039	0	05/04	09/07	PBC								
3272521009	82	a5		D11 1105/1 Chyšt - Osičky	3 000	660	660	0	1 680	0	0	0	05/04	09/07	PBC								
3272953007	81	a5		D11 SSÚD Pravy	292 079	86 463	70 000	5 500	0	0	0	0	09/04	12/06	PBC								
3272953007	82	a5		D11 SSÚD Pravy	1 277	1 002	205	205	0	70	0	0	09/04	12/06	PBC								
3273211506	81	c		Racmalizace tratě Svítavy - Ždarec u Skutče	25 376	5 376	20 000	1 000	0	0	0	0	02/06	07/07	PBC								
3275200000	81	d	SF	Veřejný přístav Pardubice	164 141	0	8 132	8 132	36 466	21 059	0	12 198	06/05	12/08	PBC								
3275200000	81	d	SF	Modernizace plav stupně Srnojedy	116 800	0	3 480	3 480	43 240	0	0	0	03/06	12/07	PBC								
3275200116	81	d		Rozšíření plavební drahy Labe ř km 103-108,3	120 475	78 000	42 475	0	0	0	0	0	09/04	12/06	PBC								
3275200122	81	d		Zabezpečení podjezdných vyšek 5,25 do příst. Pardubice	515 348	4 000	34 699	22 799	62 277	105 677	0	0	01/05	06/09	PBC								
3275201002	81	d		Stupen Přelouč II	1 455 969	229 077	225 000	22 660	476 739	501 348	0	0	01/00	12/07	PBC								



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Kraj Vysočina

Příloha č. 9j

Počet
31

Celkem	2 366 579	306 839	567 330	54 821	835 780	169 172	0	132 100
--------	-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---	---------

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3271112042	81	a1	SF	I/34 Nová Ves - Božejov	325 056	28 606	47 953	5 053	27 673	0	0	132 100	09/05	11/07	VYS
3271116002	81	a1		I/38 Jihlava obchvat jih	585 251	67 983	80 000	2 613	226 727	129 172	0	0	02/06	11/08	VYS
3271116192	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271116193	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271122011	81	a1		I/34 Humpolec zklidnění dopravy v průtahu	17 983	0	7 983	0	10 000	0	0	0	04/06	12/07	VYS
3271125174	82	a1		I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živič. krytu	146 895	0	800	800	97 613	0	0	0	07/06	12/07	VYS
3271126052	82	a1		I/38 Jihlava - dálniční přivaděč	95 060	0	700	700	31 660	0	0	0	05/06	10/07	VYS
3271126191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126194	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	1 505	1 500	1 505	1 505	500	6 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271126270	81	a1		I/23 Telč - křižovatka sil. I/23 se sil. II/406 okres Jihlava	42 908	10 000	20 000	0	0	0	0	0	01/06	12/06	VYS
3271136011	82	a1		I/37 Žďár nad Sázavou most ev. č. 37-048 oprava	8 500	0	450	450	0	0	0	0	05/06	11/06	VYS
3271136017	81	a1		I/37 Osova Bítýška most ev. č. 37 - 058	30 600	10 000	15 349	0	0	0	0	0	03/06	12/06	VYS
3271136018	81	a1		I/19 Žďár nad Sázavou most ev. č. 19 - 075	17 500	800	16 700	0	0	0	0	0	03/06	12/06	VYS
3271136019	82	a1		I/38 Jihlava most ev. č. 38-068 3	20 300	5 000	15 300	0	0	0	0	0	07/05	12/06	VYS
3271136191	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	0	0	01/06	12/06	VYS
3271136280	81	a1		I/37 Velká Bíteš most ev. č. 37-059	12 000	0	12 000	500	0	0	0	0	03/06	11/06	VYS
3271626002	81	a1		I/19 Nové Město na Moravě okružní křižovatka	15 210	1 500	5 000	0	0	0	0	0	05/06	12/06	VYS
3272985029	81	a5		D1 Rekonstrukce vozovky km 112,122-113,450 L+P	70 576	30 000	16 000	0	24 576	0	0	0	05/05	10/06	VYS
3272985083	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-171 km 137,895	30 000	0	14 600	0	15 000	0	0	0	05/06	09/07	VYS
3272985092	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-148 km 113,197	31 691	14 000	17 000	0	0	0	0	0	06/05	10/06	VYS
3272985200	81	a5		D1 Rekonstrukce mostu D1-168 km 134,938	24 000	0	500	500	12 000	0	0	0	06/06	10/07	VYS
3272985203	81	a5		D1 Stránecká Zhoř km 137,0 L - rozšíření parkovacích stání	55 000	0	40 000	350	15 000	0	0	0	08/06	10/06	VYS
3272985204	81	a5		D1 Kochánov km 139,0 P - rozšíření parkovacích stání nákl.	55 000	0	40 000	500	15 000	0	0	0	08/06	10/06	VYS
3272986012	81	a5		D1 PHS Věžnice km 123,980-125,465 P	47 976	42 450	3 756	1 000	0	0	0	0	07/05	05/06	VYS
3272986013	81	a5		D1 PHS Věžnice km 124,180-124,735 L	27 000	5 000	18 684	1 000	0	0	0	0	07/05	08/06	VYS
3272989002	81	a5		D1 Rekonstrukce revizních vozíků na mostě D1-178 (Vysočina)	6 289	0	6 000	0	0	0	0	0	05/06	10/06	VYS
3272989007	81	a5		D1 Rekonstrukce vozovky km 116,281-118,608L	27 000	0	550	550	26 450	0	0	0	05/07	07/07	VYS
3272989009	81	a5		D1 Rekonstrukce dilatačních závěrů mostu D1-178 (Vysočina)	15 202	7 500	7 500	0	0	0	0	0	08/05	09/06	VYS
3273211609	81	c		Racionalizace tratě H. Cerekev - Tábor	231 853	55 000	60 000	9 000	70 913	0	0	0	09/05	09/08	VYS
3273215111	81	c		Rekonstrukce tratě Jihlava - Havlíčkův Brod	398 244	9 500	92 000	17 300	250 868	0	0	0	11/05	11/07	VYS
3273510000	81	c		Rekonstrukce mostu v km 141,281 Retz - Kolín	14 980	0	14 000	0	800	0	0	0	07/06	11/07	VYS



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Jihomoravský kraj

Příloha č. 9k

Počet				Celkem													
46																	

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3273215538	81	c		Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno	120 000	2 500	100 000	4 000	0	0	0	0	08/06	11/07	JHM
3273514518	81	c		Dálkové ovládání zab. zařízení v úseku Přerov - Břeclav	65 004	6 000	57 711	0	0	0	0	0	10/05	11/06	JHM
3273514523	81	c		Rekonstrukce podjezdu v km 206,468 tratě Brno-Česká Třebová	15 808	2 000	8 000	500	0	0	0	0	11/05	09/06	JHM
3275200000	81	d		Přístávací místo Rohatec - Kolonie	1 862	0	1 862	20	0	0	0	0	03/05	09/06	JHM
3275201045	81	d		Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec	83 677	3 000	1 364	1 364	35 746	43 567	0	0	01/05	12/08	JHM



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Zlínský kraj

Příloha č. 9m

Počet				Celkem													
27																	
				[tis Kč]										[tis Kč]			
ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj		
3271116021	81	a4		R55 Otrokovice obchvat SV	1 031 148	223 686	125 350	25 993	7 770	0	0	0	02/02	11/06	ZLN		
3271116272	81	a1		I/50 Banov obchvat	357 579	1 500	12 000	12 000	6 000	337 079	0	0	03/08	05/10	ZLN		
3271117081	81	a1		I/57 Semetín - Bystřička I stavba	1 436 167	70 000	65 000	13 000	280 379	811 929	0	0	09/05	03/11	ZLN		
3271117278	81	a1		I/35 Valašské Meziříčí - Lešna 1 etapa	111 634	53 134	58 500	3 500	0	0	0	0	09/05	10/09	ZLN		
3271117292	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	10 023	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0	0	01/06	12/06	ZLN		
3271126103	81	a1		I/49 Zlín - Malenovice II	588 747	72 427	100 000	10 000	222 851	0	0	0	02/04	12/07	ZLN		
3271126273	81	a1		I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín	435 164	3 633	12 000	12 000	22 300	385 316	0	0	03/08	10/09	ZLN		
3271127209	81	a1		I/35 Lešna - Palačov	4 178 994	3 000	8 650	8 650	18 515	4 148 619	0	0	10/10	04/15	ZLN		
3271127293	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	5 456	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	0	0	01/06	12/06	ZLN		
3271127294	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	6 920	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0	01/06	12/06	ZLN		
3271137003	82	a1		I/35 Valašské Meziříčí most ev. č. 35-182	94 267	40 101	20 000	0	0	0	0	0	06/05	10/06	ZLN		
3271426046	81	a3		III/49517 Zitkova II	58 241	18 586	500	500	0	0	0	0	11/03	02/06	ZLN		
3272821063	81	a5	KF	D1 0134 2 Kojetín - Kroměříž západ	1 533 650	69 643	16 100	16 100	241 110	274 644	0	332 000	11/05	10/08	ZLN		
3272821063	82	a5	KF	D1 0134 2 Kojetín - Kroměříž západ	4 500	1 144	1 500	1 500	1 500	356	0	0	08/05	10/08	ZLN		
3272821073	81	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	1 329 385	244 731	215 190	24 077	156 005	22 935	0	338 487	10/04	10/08	ZLN		
3272821073	82	a5	KF	D1 0134 3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	10/04	10/08	ZLN		
3272831064	81	a5		D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	7 415 556	25 646	35 000	35 000	1 605 000	5 550 767	0	0	01/06	10/10	ZLN		
3272831065	81	a5		D1 0136 Říkovice-Přerov	7 050 229	16 000	3 000	3 000	663 257	6 307 693	0	0	03/08	06/12	ZLN		
3272831066	81	a5		D1 0137 Přerov - Lipník	7 459 215	9 192	26 700	26 700	445 701	6 974 627	0	0	04/08	07/11	ZLN		
3272841072	82	a4		R55 Skalka - Hulín	17 000	1 500	9 000	9 000	2 000	4 500	0	0	01/06	10/09	ZLN		
3272851067	81	a4		R49 4901 Hulín - Fryšták	7 478 896	17 000	23 500	23 500	485 608	6 900 947	0	0	04/07	10/11	ZLN		
3272851067	82	a4		R49 4901 Hulín - Fryšták	10 000	0	5 000	5 000	1 000	4 000	0	0	04/07	10/11	ZLN		
3273215536	81	c		Rekonstrukce koleje km 61,600-65,880 tratě Valašské Meziříčí	118 040	14 890	50 861	0	0	0	0	0	10/05	12/07	ZLN		
3273510000	81	c		Rekonstrukce SZZ Ostrožska Nova Ves	30 175	0	30 175	1 175	0	0	0	0	08/06	11/06	ZLN		
3275200000	81	d		Otrokovice - Bahňák-přístaviště	9 456	0	9 456	531	0	0	0	0	03/06	08/06	ZLN		
3275200000	81	d		Batův kanál přístaviště m. typu na uzemi Zl. kraje	8 249	0	8 249	468	0	0	0	0	03/06	08/06	ZLN		
3275200000	81	d		Batův kanál vyvaziště na uzemi Zlínského kraje	4 743	0	4 743	215	0	0	0	0	03/06	02/07	ZLN		



Návrh rozpočtu SFDI 2006
19.9.2005
Moravskoslezský kraj

Příloha č. 9n

Počet		Celkem												65 387 313			1 900 610			11 002 718			612 650			15 043 523			20 783 804			0			1 082 798		
49														[tis Kč]			[tis Kč]			[tis Kč]			[tis Kč]			[tis Kč]			[tis Kč]			[tis Kč]			[tis Kč]		
ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj																						
3271117078	81	a1		I/11 Jablunkov obchvat	1 072 902	17 639	107 000	7 000	385 816	432 522	0	0	10/05	11/10	MRS																						
3271117083	81	a1		I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě	706 927	20 000	20 000	11 000	226 705	408 303	0	0	09/06	12/08	MRS																						
3271117276	81	a1	E3	I/11 Český Těšín obchvat	1 297 591	11 332	6 900	6 900	441 089	621 303	0	0	10/05	09/08	MRS																						
3271117277	81	a1		I/11 Opava - prodloužena Rolnicka	178 298	70 000	40 000	2 550	20 000	8 298	0	0	06/05	03/07	MRS																						
3271117901	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	10 000	3 000	10 000	10 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271117902	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	5 400	2 000	5 400	5 400	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271127903	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271127904	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	500	1 000	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271137002	82	a1		I/58 Vlčovice most ev. č. 58-012	20 000	0	20 000	500	0	0	0	0	04/06	11/06	MRS																						
3271137097	82	a1	R2	I/48 Nový Jičín estakada ev. č. 48-016	136 100	24 120	20 000	0	56 236	0	0	0	08/04	12/06	MRS																						
3271137905	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271137906	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	500	200	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271199743	81	a1		I/58 Bohumín - Chalupky - hraniční most	133 424	70 000	8 801	3 000	0	0	0	0	05/04	08/06	MRS																						
3271199797	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	300	0	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271267009	81	a4	KF	R48 Dobruška - Tošanovice	1 379 369	469 497	314 933	11 100	22 494	0	0	172 204	04/04	02/07	MRS																						
3271267010	81	a4	KF	R48 Tošanovice - Zukov	1 798 760	386 627	180 396	11 362	333 318	53 976	0	270 594	01/05	01/08	MRS																						
3271267011	81	a4		R48 Rychaltice - Frydek-Místek	2 732 790	55 000	30 000	30 000	294 368	2 333 952	0	0	07/06	07/09	MRS																						
3271267012	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	10 500	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271267013	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	500	1 000	500	500	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271267018	81	a4		R48 Frydek-Místek obchvat	3 438 750	10 000	54 372	54 372	459 806	2 812 319	0	0	12/07	09/10	MRS																						
3271267019	81	a4		R48 Český Těšín - Zukov II/3 stavba	300 347	93 058	76 000	404	53 885	0	0	0	06/04	07/07	MRS																						
3271267021	81	a4		R48 MÚK Rybní - MÚK Rychaltice	2 206 342	0	7 000	7 000	5 200	2 194 142	0	0	11/10	10/13	MRS																						
3271549971	81	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb	71 617	2 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271549972	81	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení	24 336	7 520	10 000	10 000	5 000	10 000	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271627971	81	a1		Příprava a zabezpečení staveb	11 000	2 000	11 000	11 000	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3271627972	81	a1		Vypořádání staveb po dokončení	300	300	300	300	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS																						
3272411005	81	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	4 798 435	0	603 000	58 000	1 305 000	2 128 929	0	0	08/06	11/10	MRS																						
3272411005	82	a5	D47	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/06	11/10	MRS																						
3272411006	81	a5	D47	D47 4705 Belotin - Hladké Životice	7 230 500	0	361 000	26 000	2 641 000	3 888 870	0	0	08/05	11/09	MRS																						
3272411006	82	a5	D47	D47 4705 Belotin - Hladké Životice	8 000	0	7 234	7 234	0	0	0	0	08/05	11/09	MRS																						
3272411007	81	a1	D47	I/57 Hladké Životice - obchvat	635 761	0	43 628	38 628	242 000	340 133	0	0	09/06	03/09	MRS																						
3272421002	81	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	8 088 351	0	2 083 000	20 000	2 062 394	875 796	0	0	06/04	12/08	MRS																						
3272421002	82	a5	D47	D47 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná	6 000	0	5 425	5 425	0	0	0	0	06/04	12/08	MRS																						
3272421011	81	a5	D47	D47 4708 2 Ostrava Rudná - Hrušov 2 stavba	7 146 640	0	1 584 000	18 700	704 065	344 925	0	0	05/02	08/08	MRS																						
3272421012	81	a5	D47	D47 SSUD Ostrava	533 999	0	164 133	2 500	255 787	0	0	0	04/05	06/07	MRS																						
3272421013	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužena Místecká I stavba	2 115 012	0	582 750	2 750	545 600	531 462	0	0	03/05	07/08	MRS																						
3272421014	81	a1	D47	I/56 Ostrava - Prodloužena Místecká II stavba	895 893	0	253 250	3 250	262 000	200 693	0	0	08/05	12/08	MRS																						
3272421015	81	a1	D47	I/47 Severní spoj I stavba	586 555	0	253 289	3 289	153 613	100 041	0	0	11/05	07/08	MRS																						
3272421016	81	a1	D47	I/11 Prodloužena Rudná	2 182 029	0	64 937	64 937	828 379	1 270 742	0	0	02/07	12/09	MRS																						
3272431007	81	a5	D47	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	3 076 385	0	370 999	45 999	962 000	1 490 066	0	0	08/05	03/09	MRS																						
3272431007	82	a5	D47	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	4 000	0	3 617	3 617	0	0	0	0	08/05	03/09	MRS																						
3272431012	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I stavba	4 072 527	0	1 290 000	12 000	849 383	0	0	0	04/05	09/07	MRS																						
3272431013	81	a5	D47	D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II stavba	4 474 888	0	1 342 000	12 000	1 112 000	674 562	0	0	01/05	03/08	MRS																						

ev. číslo	kód	D	P	název	celkem akce	2005 upravený 9.9.2005	2006 návrh rozpočtu	2006 z toho příprava	2007 předpoklad	2008+ předpoklad	2006 úvěry	2006 fondy EU	od	do	kraj
3272431014	81	a1	D47	I/67 Skřečůň - Bohumín obchvat	584 758	0	116 500	31 500	173 500	52 770	0	0	09/06	03/09	MRS
3272441014	82	a5	D47	D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků	974	0	760	760	0	0	0	0	01/06	12/06	MRS
3273215105	81	c		Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - Opava	1 789 389	498 221	698 283	41 639	632 885	0	0	0	12/04	12/07	MRS
3273215106	81	c	OF	Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží -	988 214	21 356	168 709	0	0	0	0	640 000	10/05	11/07	MRS
3273215509	81	c		Modernizace us. tratě Studénka - Ostrava 2 stavba žst. Ostr	552 513	73 507	42 808	2 000	0	0	0	0	10/03	09/06	MRS
3273215526	81	c	OF	Zvýšení rychlosti v žst. Ostrava Bartovice	65 937	51 233	10 760	0	0	0	0	0	10/05	12/06	MRS