. Oprava fasdad objektil zadavatele”

jednatele: 52018/155/5 Evidencni ¢islo Zhotovitele

DODATEK C. 5
KE SMLOUVE O DILO

OBJEDNATEL:

Ceska republika - Kancelat Poslanecké snémovny

se sidlem: Snémovni 176/4, 118 26, Praha 1 — Mala Strana, Ceska republika

ice 00006572

DIC: CZ 00006572

zastoupeny: Mgr. Janem Mordvkem, vedoucim Kanceléafe Poslanecké
snémovny

opravnén k jednani
a podpisu smlouvy: Ing. Mgr. Nada Formanov4, feditelka odboru hospodaiské
spravy, na zakladé povéfeni vedouciho zaméstnance k jednani

jménem statu ze dne 1. 7. 2017

bankovni spojeni: CNB Praha
dislo uctu: 5622001/0710
ID datové schranky: bykaigw

(dale jen ,objednatel”)

ZHOTOVITEL:

Oliver Braun

Sidlo: V zapoli 1143/20, 141 00 Praha 4 - Michle
Zastoupeny: Oliverem Braunem

IC: 88145719

DIC:

Bankovni spojeni:
dislo tictu:
nezapsany v obchodnim rejsttiku

(dale jen ,zhotovitel”)

uzavieli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
+OZ"), dodatek smlouvy o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvé zahrnuje zmény dila podle zménovych listit 7 a 8. Objednatel posoudil zmény podle § 222 zakona ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen , zakon”) takto:

§ 222 odst. 3 pism. a) zakona:
Zmény podle zménovych listit 7 a 8 nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy, nebot se nejedna o zménu smluvnich
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podminek, ktera mohla ovlivnit vybér dodavatele v piivodnim zadavacim fizeni, pokud by zadavaci podminky ptvodniho
zaddvaciho Fizeni odpovidaly t¢mto zmé&nam. Zadavatel ani zpracovatel nemohl pfedem pfedvidat stav konstrukci zjistény az
pfi vlastni realizaci, proto i kterykoliv dodavatel v pavodnim zadavacim fizeni by musel zmény realizovat az na zakladé
zjisténi skutecného stavu konstrukei pfi realizaci.

§ 222 odst. 3 pism. b) zdkona:
Realizace zmén neméni ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele, nebot ocenéni zmén
bylo provedeno podle této smlouvy jednotkovymi cenami obsazenymi v ROZPOCTU.

§ 222 odst. 3 pism. c) zakona:
Zmény nevedou k vyznamnému rozsifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky, nebot jejich finanéni vyjadfeni odpovida § 222 odst.
6 zakona za soucasného splnéni podminek podle § 222 odst. 9 zakona.

§ 222 odst. 6 zakona:

Potfeba zmén vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici snaleZitou pé¢i nemohl pfedvidat, nebot potieba
provedeni zmén byla zjisténa aZ pfi vlastni realizaci praci a zmény proto nebyly obsaZeny v projektové dokumentaci. Provedeni
zmén neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Pivodni hodnota zavazku je podle zakladni smlouvy 21.235.715,70 K¢ bez
DPH. Hodnota zmén podle zménovych listd 7 a 8 ve vy$i 355.158,37 K¢ bez DPH, ani celkova hodnota v3ech dosud
provedenych zmén (fj. zmén podle zménovych listd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) ve vysi 2.171715,65 K¢ bez DPH neptekracuje 50%
pavodni hodnoty zavazku (tj. hodnotu 10.617.857,85 K¢ bez DPH).

§ 222 odst. 9 zakona:

Celkovy cenovy narlst podle zménovych listh 7 a 8 ve vySi 355.158,37 K¢ bez DPH, ani cenovy nartist viech dosud
provedenych zmén (j. zmén podle zménovych listi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) ve vysi 2.171715,65 K¢ bez DPH nepiekracuje 30%
ptivodni hodnoty zavazku (tj. hodnotu 6.370.714,71 K¢ bez DPH).

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DIiLO)

Piivodni text odst. 1.1.1. se rusi a nahrazuje se novyym textem, ktery zni:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo oznadené nizvem

»Oprava fasad objektt zadavatele” podle:

» Projektové dokumentace snazvem ,Oprava vybranych fasdd objektti — Thunovskd &p. 9,
Thunovska / Tomasska ¢.p. 10, Tomasska ¢.p. 11, 12, 13, 14 a 15, Valdstejnské nam. / Snémovni
¢.p. 16, Praha 1 — Maléd Strana”, zpracovana projektantem FABER PROJECT s.r.o., Hellichova
632/11b, Praha 1 — Mal4 Strana, IC 25102117 v05/2018 pod zak. ¢ 2018-02-20. Projektova
dokumentace je pro ucely této smlouvy dale oznadena jako PROJEKT 1. PROJEKT 1 byl pfedan
Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. PROJEKT 1 obsahuje soupis praci a vykaz vymér
zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéZ jen
ROZPOCET 1);

> Projektové dokumentace snazvem ,Oprava vybranych fasad objekti — Thunovska &p. 9,
Thunovskd / Tomasské &.p. 10, Tomasska &.p. 11, 12, 13, 14 a 15, ValdStejnské nam. / Snémovni
¢.p. 16, Praha 1 — Mala Strana, dodatek ¢. 1 - Podloubi”, zpracovana projektantem FABER
PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 — Mala Strany, 1CO 25102117, v 12/2018. Projektova
dokumentace je pro ucely tohoto dodatku €. 1 smlouvy dale oznacena jako PROJEKT 2. PROJEKT
2 byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim tohoto dodatku ¢.1 smlouvy. PROJEKT 2 obsahuje
soupis praci a vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro cely
této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET 2);

» Pravomocné stavebni povoleni/ohlaSeni, projednani nutnych zaborti vefejnych komunikaci
véetné dokladt o thradé pfislusnych poplatkii bude poskytnuto vybranému zhotoviteli v ramci
podpisu smlouvy o dilo (dale pro tgely této smlouvy rovnéz jen POVOLENT).

» Zménovychlisti¢.1a2.
Zménovych listi €. 3,4,5a 6.
»  Zménovych listi ¢. 7 a 8.

Dilo je specifikovino PROJEKTEM 1, PROJEKTEM 2, podminkami POVOLENI, ROZPOCTEM 1,
ROZPOCTEM 2 a zménovymi listy & 1 aZ 8 a zahrnuje:
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1.1.11. Provedeni dila podle PROJEKTU 1, PROJEKTU 2, zménovych listti ¢. 1 aZ 8, a podle podminek
POVOLENL

1.1.1.2.  Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

» Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vrozsahu stanoveném vyhlaskou ¢
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢ 62/2013 Sb.
(ptiloha ¢. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a jeji pfedani Objednateli ve 3 ti$ténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skute¢ného
stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZzenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznaéné povahu stavebnich konstrukci,
polohu a trasy instalaci a prabéhy inZenyrskych siti v¢. pfipojek, v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukei a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Pivodni text odst. 1.1.3. se rusi a nahrazuje se novym textem, ktery zni:

1.1.3.

V8echny vykony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a
podle:

PROJEKTU 1;
PROJEKTU 2;

ROZPOCTU 1;

ROZPOCTU 2;

podminek POVOLENT;
NABIDKY 1;

NABIDKA 2;

ZADAVACI DOKUMENTACE 1;
ZADAVACI DOKUMENTACE 2;
ZMENOVYCH LISTU C. 1 a2 8.

YV Vv vV VY VvV Vv Vvyv

Pifedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ticely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT 1, PROJEKT 2, ROZPOCET 1, ROZPOCET 2,
POVOLENI, NABIDKA 1, NABIDKA 2, ZADAVACI DOKUMENTACE 1, ZADAVACI
DOKUMENTACE 2, zménové listy ¢. 1 az 8 a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci, dodavek a
¢innosti nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze v3e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoii pfedmét dila
podle této smlouvy. Dale bude pro tlely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznadovan rovnéZ jen

jako dilo.

Pivodni text odst. 1.1.4. se rusi a nahrazuje se novym textem, kterij zni:

1.1.4.

ROZPOCET 1 je nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji ptiloha ¢. I. ROZPOCET 2 je nedilnou soudésti této
smlouvy jako jeji pfiloha ¢. IV. Zménové listy ¢. 1 a 2 jsou nedilnou soudasti této smlouvy jako jeji pfiloha &
VI. Zménové listy ¢. 3, 4, 5 a 6 jsou nedilnou soudasti této smlouvy jako jeji pfiloha & VII. Zménové listy & 7
a 8 jsou nedilnou soudésti této smlouvy jako jeji p¥iloha ¢ VIIL Ostatni dokumenty podle odst. 1.1.3,, jimiz
je vymezen pfedmét dila, se ke smlouvé fyzicky nepfikladaji.

Piivodni text odst. 1.1.7. se rusi a nahrazuje se novijm textem, kterij zni:

1.1.7.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoii nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

> vlastni text této smlouvy o dilo;

> POVOLENI;

> PROJEKT 1 a PROJEKT 2;

> ROZPOCET 1 a ROZPOCET 2;

> ZADAVACI DOKUMENTACE 1 a ZADAVACI DOKUMENTACE 2;
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> NABIDKA 1a NABIDKA 2;

» zménové listy ¢. 1 az 8;

» protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté;

» protokol o piedani a pfevzeti dila (nebo jeho casti).

Je-li dale vtextu této smlouvy uvedeno ,PROJEKT” vztahuje se pfislusné ustanoveni smlouvy jak
k PROKJEKTU 1, tak k PROJEKTU 2; je-li dale v textu této smlouvy uvedeno ,ROZPOCET” vztahuje se
piislugné ustanoveni smlouvy jak k ROZPOCTU 1, tak k ROZPOCTU 2, je-li déle v textu této smlouvy
uvedeno , NABIDKA” vztahuje se p¥isluiné ustanoveni smlouvy jak k NABIDCE 1, tak k NABIDCE 2; je-li
dale v textu této smlouvy uvedeno ,ZADAVACI DOKUMENTACE” vztahuje se pfislusné ustanoveni
smlouvy jak k ZADAVACI DOKUMENTACI 1, tak k ZADAVACI DOKUMENTACI 2.

Clanek IV. Cena

Pivodni text odst. 4.1. se rusi a nahrazuje se novym textem, kterj zni:

4.1.

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovida nabidkové cené, ktera byla pfedloZzena Zhotovitelem v NABIDCE 1 a
v NABIDCE 2, a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti
v zadavacim fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Cena dila je dale upravena podle zménovych
listh ¢. 1 aZ 8. Pokud v prubéhu realizace dila smluvni strany zjisti, Ze pfi sestaveni ROZPOCTU 1, ROZPOCTU 2,
rozpoctu podle zménovych listi €. 1 aZ 8, kterym je vySe ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoétech
(u ndsobk ¢i soucth ¢i nezapoctenim poloZek do soudtit), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za nasledek
zvySeni ceny dila, neni mozné takové chyby dodateéné opravit a vysi ceny upravit (zvysit). V takovém ptipadé
budou smluvni strany postupovat tak, Ze v pritbéhu provadéni dila bude Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU
1, ROZPOCTU 2 a rozpottu podle zménovych listi 1 aZ 8 tak, jak jsou uvedeny v piiloze & L, v piiloze IV., v piiloze
& VL, v pfiloze & VIL a v ptiloze ¢ VIIL této smlouvy a chyby v ROZPOCTU 1, v ROZPOCTU 2 a v rozpoétu
zménovych listi 1 az 8 napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn fakturovanych ¢astek za celé dilo musi odpovidat
sjednané cené dila podle této smlouvy.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran
jako cena nejvyse piipustna takto:

4.1.1. Cena dila stanovena podle ROZPOCTU 1, ROZPOCTU 2 a podle rozpoétl zménovych listt & 1,2, 3,4, 5 a
6, ktera ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

29.289.099,36 K¢
se zvysuje o cenu dila podle zménovych listli ¢. 7 a 8 o ¢astku bez dané z pfidané hodnoty
355.158,37 K¢
a nova cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
29.644.257,73 K&
4.1.2. Daii z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ze zakladu 29.289.099,36 K¢ ¢ini ¢astku
6.225.294,12 K¢
4.1.3. Celkova cena dila ¢ini véetné dané z pfidané hodnoty ¢ini celkem

35.869.551,85 K¢

(slovy: Tticetpétmiliontiosmset$edesatdevéttisicpétsetpadesat jedna koruna osmdesatpét halétii vé. DPH)

Clanek XVIII. Zavére¢na ustanoveni

Pivodni text odst. 18.7. se rusi a nahrazuje se novijm textem, kteryj zni:

18.7.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

piiloha &islo L. ROZPOCET 1;

ptiloha éislo IL. HARMONOGRAM PLNENT;

ptiloha &islo IIL. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST;
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piiloha ¢islo IV. ROZPOCET 2;

piiloha ¢islo V. HARMONOGRAM PLNENT k dodatku ¢. 1 této smlouvy;
ptiloha ¢islo VI. Zménové listy 1a 2 v rozpodtiy;

priloha ¢&islo VII. Zménové listy 3,4, 5 a 6 v¢. rozpocti;

ptiloha ¢islo VIIL Zménoveé listy 7 a 8 v¢. rozpodtii.

Pitvodni text ¢l. XVIIL. se dopliiuje o nové odst. 18.27. - 18.30., jejichz text zni:

18.27. Tento dodatek smlouvy je vyhotoveny v 5 stejnopisech, z nichZ 3 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.28.  Ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotéené zlistavaji v platnosti.
18.29. Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran.
18.30.  Smluvni strany shodné a vyslovng prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu dodatku smlouvy a Ze je jim obsah

dodatku smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, ze dodatek smlouvy je projevem jejich vazné, pravé a
svobodné viile a nebyl uzavien v tisni & za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni
zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

17 -10 /019 A2 10 2049

V Praz

V Praze dne..................

za Zhotovitele

za Objednatele
Ing. Mgr. Nad'a Formanova Oliver Braun
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55

PRILOHA CISLO VIII. SMLOUVY O DILO

Zménové listy ¢. 7 a 8 v¢. rozpoctit
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Protokol o zméné dila

Zménovy list

¢.7

Predmét dila: Oprava fasdd objektii zadavatele

Objekt: Thunovskd/Tomdsskd ¢.p. 10

Objednatel: Ceskd republika - Kanceld¥ Poslanecké snémovny
Zhotovitel: Oliver Braun

TDI: Jaroslav Bezouska

Projektant: FABER PROJECT s.r.o.

Popis zmény:

Viceprdce viz piiloZeny rozpocet.

Odtvodnénf zmény:

Nenf zahrnuto v PD.

Zménu vyvolal:

Jednd se o zménu:

ziZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

tiprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila

tddaje o zméné

(zatrhnout) y ’
préce realizované a hrazené nad ramec ceny dila
§ 222 odsl. 4

Jednd se o zménu ve § 99 odat. 5

smyslu zdkona:
§ 222 odst. 5

(zatrhnout)
§ 222 odst. 7

. zépis do SD (deniku zmén)
Zpusob projekéniho

dodatek k PD

feSenf zmény:
Y dokumentace skut.proveden{

(zaSkrtnout)
Jiné

ddaje o sloZeni
ceny zmény

hodnota piipoctil (vicepraci)

celkem v K& bez DPH

204 466,44 K¢

hodnota odpoétil (ménépraci)

celkem v K& bez DPH

tdaje o cené

ocenéni zmény piedloZil:

Oliver Braun

nédklady na zménu v K& bez DPH

zmény Vyse DPH sazba:
ndklady na zménu vé. DPH
tidaje o dosud schvalenych zmé&ndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &.
Termin realizace zmény: /ﬂ//ﬁ

terminy
Vliv zmé&ny na ternim dokonéenf dila: Zddné
Zmé&nu odsouhlasil: datum
Zhotovitel (stavbyvedouci): 2{/20 %C’/
Zhotovitel (statutdrni zdstupce):

odsouhl i -

zmény TDI: /y / (4 7 q
Projektant: (;- N \ 0 . \
Objednatel (statutdrni zdstupce): ; // /f
Prilohy:

iiloh
P B Rozpocet
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KRYCI LIST ROZPOCT
Stavba : KPSCR - viceprace JKSO :
Obijekt : Tomasska ¢€.p. 10/Thunovska SKP :
Zpracovatel : Oliver Braun Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : Naklady na MJ :
Pocet listt : 3+ [ 1 Zakazkové &islo :

Zpracovatel projekiu :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpocétové naklady

0,00 zafizeni stavenisté 5167,02
ZR N Restauratorské vykon 111 340,00 ztiZ. podminky - alokace stavby| 3 690,73
HSV+PSV celkem 73 196,50 ztiz. podminky - provoz investof 6 458,78
geodeticka ¢innost zhotovitele 1.845,37
PRACE CELKEM 184 536,50 [ koordinaéni ¢innost zhotovitele | 2 768,05
ZRN celkem (prace+dodavka) 184 536,50 | ostatni I 0,00
HZS 0,00] VRN celkem 19 929,94
Rozpoé&tové naklady RN 184 536,50 |
stroje, zaf., inventar 0,00
RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 204 466,44 | ostatni
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Oliver Braun Jméno : Oliver Braun Jméno :
Datum : 09/2019 Datum : 2 /0.70- Datum :
Podpis : Podpis :ﬁ Podpis :
Zaklad pro DPH 21,00(% ¢ini : 204 466,44
DPH 21,00(% ¢ini : 42 937,95
CENA ZA OBJEKT CELKEM 247 404,39

11



(URS 2018/1)

CENA (K&)
Pirask TR -
firazka Ipreliviudling sazba % zakladna |celkem (KC)
kalkulace
1 zafizeni stavenisté 2,80 % 184 536,50; 5 167,02
2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00 % 184 536,50; 3 690,73
3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 3,50 % 184 536,50 6 458,78
4 geodeticka ¢innost zhotovitele 1,00 % 184 536,50 1 845,37
5 koovr,dmacm C|r_1no°st vys$s§iho zhotovitele a 1,50 % 184 536,501 2768,05
dalsich zhotovitel(
poplatky za zabor vefejnych ploch ani
vyfizeni zaborll nejsou soucésti nakladl
zhotovitele
Celkem 19 929,94
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Stavebni dil €.p. 10 CELKEM

Prace HSV, PSV 73 196,50 73 196,50
Restauratorské prace a vykony 111 340,00 111 340,00
CELKEM OBJEKT 184 536,50 K¢&| 184 536,50 K&

1n



Stavba OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE HMOTNOST
Pol Objekt OBJEKT €.P. 10 - ul. TOMASSKA/THUNOVSKA mérna dodavka - montaz pro presun hmot suf
ozk Nazev poloZky databaze
ac. | gislo polozky text pod zakladnim textem poloZky je doplrikovy pro jedn. | vyméra |jednotkovd| celkem t/m.j. celkem | ¥m j. | celkem
orientaci s ohledem na charakter provadénych praci
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
ROZPOCET {PRACE HSV, PSV
1 94 Leseni
Montaz leseni fadového trubkového lehkého s podiahami URS 2018/
2 :iC-941111132-0 zatizent do 200 kg/m2 & do 1,5 m v do 25 m m2 25,00 54,00 1350,00i 0,000 0,000 0,000 0,000 _
Priplatek k leseni fadovému trubkovému lehkému s URS 2018/
3 i C-941111232-0 podiahami & 1,5 m v 25 m za prvni a zkd den pouziti m2 750,00 1,13 847,50 0,000 0,000: 0,000 0,000 _
4 30 x 0,00
Demontaz ledeni fadového trubkového lehkého s URS 2018/
5 O-wﬂujmwm-o podiahami zatizeni do 200 kg/m2 & do 1,5 m v do 25 m m2 25,00 31,68 792,00 0,000 0,000 0,000 0,000 |
11 i C-944511111-0 iMontaZ ochranné sité z textilie z umélych vidken m2 25,00 11,75 293,75 0,000 0,000 0,000 0,000 URS _m 018/
» e . - URS 2018/
12 i C-944511211-0  Priplatek k ochranné siti za prvni a zkd den pouZziti m2 750,00 0,31 232,50: 0,000 0,000: 0,000 0,000 i
13 30 x 0,00
. ; - - ! URS 2018/
14 i C-944611811-0 iDemontaz ochranné plachty z textilie z umélych vlidken m2 25,00 10,43 260,75¢ 0,000 0,000: 0,000 0,000 i
17 Leseni celkem 3776,50
18
37
38 764 Konstrukce klempifské
44 i C-99992152-0 iHodinova zUctovaci sazba kiempif odborny hod 20,00 450,00 9 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 URS _m 018/
45 kontrola klempifskych prvkd, zpréava o jejich stavu do SD
Polozeni krytiny TONDACH - maly prejz - bez materialu m 15,00 2 948,00 44 220,00 IK
Demontaz klempifskych prvka m2 15,00 80,00 1200,00f . IK
49 Konstrukce klempirské celkem 54 420,00
50
700 Ostatni prace PSV
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Oprava stavajicich oken - prohlidka, truhlarska oprava,

R766001 dle potfeby pfeskleni, odstranéni a nova povrchova m2 7,50f 2000,00 15 000,00 IK
Uprava - natér vnéjsiho plochy ramu a kfidla
Ostatni prace PSV celkem 15 000,00
57
58 PRACE HSV, PSV CELKEM 73 196,50
59
60 Restauratorské prace a vykony
61 {prace budou provadény vyhradné restauratory s licenci
MK CR a uméleckymi femeslniky)
$titova sténa:
snimani novodobych vapenocementovych omitek ve.
64 nesoudrznych m2 19,00 2120,00 40 280,00 IK
65 celkové omyti fasady - nedestruktivni m2 19,00 180,00 3 420,00 IK
. postupné a pribézné zakryvaani ¢asti fasady - ochrana
68 proti potfisnéni hotovych architektonickych ¢asti fasad a m2 19,00 30,00 570,00 IK
zajisténi fizeného vysychani
napousténi podkladu organcitokifemicitany a vapennou
69 vodou (nejméneé dvouleté hasené vapno) m2 19,00 190,00 8610,00 IK
strukturalni konsolidace opakovanymi cykly vapennou
70 vodou 20 x - 40 cykld (pfedev$im z dlvodu dakladného m2 19,00 120,00 2 280,00 IK
zavih&eni podklad()
tmeleni statickych prasklin zdiva zavihlou smési
72 hydraulického vapna a pisku m2 19,00 80,00 1520,00 IK
oprava a doplnéni omitkovych vrstev - doplnéni v
79 potfebné tioudtce a ve shodné strukture s okolni omitkou m2 19,00:  2540,00 48 260,00 IK
sjednocujici vapenny natér celé fasady pfe koneénim
82 fasadnim natérem (vapenny natér bude provadén do m2 19,00 180,00 3 420,00 IK
provihéenych podkladi - ochrana pro rychlému vysus$eni)
83 HM___@ natér z modifikovaného vapna - 2 - 3 nasobny v¢. m2 19,00 420,00 7 980,00 K
91
92 Restauratorské prace a vykony celkem 111 340,00
Jenotkové ceny poloZzek oznacenych IK (individualni
kalkulace) jsou setaveny z dil¢ich cen za jednotlivé Gkony
Pol. "K" nutné k restaurovani kazdého druhu povrchu. Dil&i ceny

jsou stanoveny na zakladé zku$enosti zpracovatele
rozpod&tu z obdobnych akci, vychazeji z archivnich
materiald zpracovatele a z konzultaci s restauratory.
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Protokol o zméné dila

Zménovy list

Predmét dila:

Oprava fasdd objekti zadavatele

Objekt: Thunovskd ¢.p. 9

Objednatel: Ceskd republika - Kanceldi Poslanecké snémovny
Zhotovitel: Oliver Braun

TDI: Jaroslav Bezouska

Projektant: FABER PROJECT s.ro.

Popis zmény:

Vicepréce viz piiloZeny rozpodet.

Odtvodnéni zmény:

Nenfi zahrnuto v PD.

idaje o zméné

Zménu vyvolal:

zliZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Jednd se o zménu:

tiprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout)
prdce realizované a hrazené nad

rdmec ceny dila

§ 222 odst. 4
Jednd se o zménu ve § 222 odst. 5
smyslu zdkona: :
§222 odst. 5
(zatrhnout)
§ 222 odst. 7
zdpis do SD (deniku zmé&n)
Zptsobpmjekinthe o ePD
feSeni zmény:
(zaskrtnout) dokumentace skut.proveden{

jiné

udaje o sloZeni
ceny zmény

hodnota piipo¢ti (vicepraci)

celkem v Ké& bez DPH

150 691,93 K¢

hodnota odpoétt (ménépraci)

celkem v K¢ bez DPH

tidaje o cend

ocenéni zmény predloZil:

Oliver Braun

ndklady na zménu v K& bez DPH

Vyse DPH sazba:

zmény
ndklady na zménu vé. DPH
tidaje o dosud schvidlenych zmé&ndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &.
Termin realizace zmé&ny: 9‘4’9"{0//7

terminy
Vliv zmény na ternim dokonéenf dila: Zadné
Zménu odsouhlasil: datum
Zhotovitel (stavbyvedouci): 72 40 . Zd,f':’i
Zhotovitel (statutdrni zdstupce):

od hi i

zmény TDI: /<7-/ /(f)\ ,7(,/2
Projektant: ? - { Q . &q
Objednatel (statutdrni zdstupce): % fd /j
Piilohy:

Filoh;
¢ ¥ Rozpodet




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba : KPSCR - viceprace JKSO :
Objekt : Thunovska é.p. 9 SKP :
Zpracovatel : Oliver Braun Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : Naklady na MJ :

Pocet listl : 3+ I 1 Zakazkové ¢islo :

Zpracovatel projektu :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpocétové naklady

0,00|zafizeni stavenisté 3 808,10
ZR N Restauratorské vykon 102 550,00]ztiz. podminky - alokace stavby] 2 720,07
HSV+PSYV celkem 33 453,55 ztiZ. podminky - provoz investo 4 760,12
geodeticka ¢innost zhotovitele 1 360,04
PRACE CELKEM 136 003,55 koordinaéni ¢innost zhotovitele | 2 040,05
ZRN celkem (prace+dodavka) 136 003,55 | ostatni l 0,00
HZS 0,00] VRN celkem 14 688,38
Rozpo&tové naklady RN 136 003,55 |
stroje, zaft., inventar 0,00
RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 150 691,93 | ostatni
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Oliver Braun Jméno : Oliver Braun Jméno :
Datum : 09/2019 Datum :
Podpis : Podpis :
Zaklad pro DPH 21,00(% ¢ini : 150 691,93
DPH 21,00(% ¢ini : 31 645,31
CENA ZA OBJEKT CELKEM 182 337,24
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Ostatni a vedlejsi rozpoétové naklady (URS 2018/1)

CENA (K¢&)
firazka individuaini sazba % zakladna |celkem (K&)
kalkulace
1 zafizeni stavenisté 2,80 % 136 003,55 3 808,10
2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00 % 136 003,55 2 720,07
3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 3,50 % 136 003,55 4 760,12
4 geodeticka ¢innost zhotovitele 1,00 % 136 003,55 1 360,04
5 koovr,dmacm car}noost vysdiho zhotovitele a 1,50 % 136 003,55 5 040,05
dalsich zhotovitell
poplatky za zébor vefejnych ploch ani
vyFizeni zabord nejsou soudésti nakladd
zhotovitele
Celkem 14 688,38
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: T

Stavebni dil

CELKEM

¢é.p.9
Prace HSV, PSV 33 453,55 33 453,55
Restauratorské prace a vykony 102 550,00 102 550,00

CELKEM OBJEKT

136 003,55 K&

136 003,55 K&

17



Stavba OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE HMOTNOST
Pol Objekt OBJEKT C.P. 9 - ul. THUNOVSKA meérna dodavka - montaz pro presun hmot sut
OM,._A Nazev nO_OM_A< databaze
ac. | Cislo polozky text pod zakladnim textem poloZKy je doplrikovy pro jedn. | vyméra ljednotkova| celkem tm.j. | celkem | Ym j. | celkem
orientaci s ohledem na charakter provadénych praci
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ROZPOCET iPRACE HSV, PSV
1 94 Leseni
Montaz ledeni fadového trubkového lehkého s podiahami URS 2018/
2 iC-941111132-0 zatizeni do 200 kg/m2 & do 1,5 m v do 25 m m2 17,50 54,00 945,00 0,000 0,000: 0,000 0,000 |
Piiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s URS 2018/
3 {C-941111232-0 podiahami & 1,5 m v 25 m za prvni a zkd den pouZiti m2 525,00 1,13 593,25 0,000 0,000: 0,000 0,000 |
4 30 x 0,00
DemontaZ leSeni fadového trubkového lehkého s URS 2018/
5 O-w»djmmm-o podiahami zatizeni do 200 kg/m2 § do 1,5 m v do 25 m m2 17,50 31,68 554,40 0,000 0,000 0,000 0,000 |
11 i C-944511111-0 ;Montaz ochranné sité z textilie z umeélych viaken m2 17,50 11,75 205,63 0,000 0,000 0,000 0,000 URS _m 018/
12 i C-944511211-0 i Pfiplatek k ochranné siti za prvni a zkd den pouZiti m2 525,00 0,31 162,75: 0,000 0,000 0,000 0,000 URS _m 018/
13 30 x 0,00
14 i C-944611811-0 iDemontaz ochranné plachty z textilie z umélych viaken m2 17,50 10,43 182,63: 0,000 0,000: 0,000 0,000 URS _moém\
17 Leseni celkem 2 643,55
18
37
38 764 Konstrukce klempiiské
44 i C-99992152-0 iHodinova zuétovaci sazba klempif odborny hod 18,00 450,00 8 100,00 0,000 0,000 0,000 0,000 URS _m 018/
45 kontrola klempirskych prvkd, zprava o jejich stavu do SD
49 PoloZeni krytiny TONDACH - maly prejz - bez materialu m 7,50 2948,00 22 110,00 IK
50 Demontaz klempirskych prvka m2 7,50 80,00 600,00i IK
51 Konstrukce klempifské celkem 30 810,00
52
60
61 PRACE HSV, PSV CELKEM 33 453,55
62
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63 Restauratorské prace a vykony

64 (préace budou provadény vyhradné restauratory s licenci
MK CR a uméleckymi femesiniky)

67 §titova sténa:
snimani novodobych vapenocementovych omitek ve.

68 nesoudrznych m2 17,50: 2120,00 37 100,00 IK

69 celkové omyti fasady - nedestruktivni m2 17,50 180,00 3 150,00 K
postupné a prubézné zakryvaani ¢asti fasady - ochrana

72 proti potiisnéni hotovych architektonickych Casti fasad a m2 17,50 30,00 525,00 IK
zajisténi fizeného vysychani
napousténi podkiadu organcitokfemicitany a vapennou

73 vodou (nejméné dvouleté hasené vapno) m2 17,50 190,00 3325,00 IK
strukturalni konsolidace opakovanymi cykly vapennou

74 vodou 20 x - 40 cykld {pfedevsim z diivodu dikiadného m2 17,50 120,00 2100,00 IK
zavih¢eni podkiad()

tmeleni statickych prasklin zdiva zavihlou smési

76 hydraulického vapna a pisku m2 17,50 80.00 1400,00 IK
oprava a doplnéni omitkovych vrstev - doplnéni v

83 potfebné tiousfce a ve shodné strukiufe s okolni omitkou | M2 i 17:0; 2540,00; 44 450,00 IK
sjednocujici vapenny nétér celé fasady pie konecnim

86 fasadnim natérem (vapenny natér bude provadén do m2 17,50 180,00 3 150,00 IK
provih¢enych podkladd - ochrana pro rychlému vysuseni)

87 _MN_@ natér z modifikovaného vapna - 2 - 3 nasobny <m. m2 17,50 420,00 7 350,00 K

95

96 Restauratorské prace a vykony celkem 102 550,00

Pol. "IK"

Jenotkové ceny poloZek oznagenych IK (individualni
kalkulace) jsou setaveny z dil¢ich cen za jednotlivé Gkony
inutné k restaurovani kazdého druhu povrchu. Dilci ceny
‘jsou stanoveny na zakladé zkusSenosti zpracovatele
rozpoctu z obdobnych akci, vychazeji z archivnich
materialt zpracovatele a z konzultaci s restauratory.
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