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" Upmva prostoru snémovniho sdlu ¢. 205, Snémovni 1/1, Praha 1 — AV technologie”

D2019/152/1

BJEDNATEL:

se sidlem:
ICO:

DIC:
Zastoupeny:

Opravnén k jednani
a podpisu smlouvy:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu.:
ID datové schranky:

(dale jen ,objednatel")

videncni ¢islo Objednatele Evidencni ¢islo Zhotovitele

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO

eska republika - Kancelar Poslanecké snémovny

Snémovni 176/4, 118 26, Praha 1 — Mal4 Strana, Cesk4 republika
00006572

CZ 00006572

Mgr. Janem Moravkem, vedoucim Kancelafe Poslanecké
snémovny

Ing. Mgr. Nada Formanov4, feditelka odboru hospodarské
spravy, na zakladé povéfeni vedouciho zaméstnance k jednani
jménem statu ze dne 1. 7. 2017

bykaigw

a
ZHOTOVITEL:

SONING Praha s.r.o.

Sidlo: Pod Hajkem 406/1a, 180 00 Praha 8 - Libent

Zastoupeny: Ing. Pavlem Bezdékem a Bc. Vladimirem Markem, jednateli
ICO: 25650751

DIC: CZ25650751

Bankovni spojent:
¢islo uctu:
ID datové schranky:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 280971

(dale jen ,zhotovitel”)

uzavteli dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ) ve znéni pozdéjsich pfedpisti, smlouvu

o dilo tohoto znéni:
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, Uprava prostoru snémovniho sdlu ¢. 205, Snémovni 1/1, Praha 1 — AV technologie”

PREAMBULE

Tento dodatek smlouvy upravuje prodlouZeni dobu plnéni z diivodii:

1)  LeZicich na stran& Objednatele 0 90 kalenda#nich dn. Objednatel z dtivodt opakujicich se nepldnovanych zasedani
ve snémovnim sale ¢. 205 opakované pozastavoval &innost Zhotovitele na provéadeéni dila.

2)  Vyjimeéného stavu vyhlaZeného v Ceské republice z diivodit koronavirové pandemie, a s tim souvisejiciho zakazu
vstupu do budovy Objednatele, kdy Objednatel prerusil Zhotoviteli préce na provadéni dila na 60 kalend4¥nich dnii.

Proto se smluvni strany dohodly na nasledujicich tpravéch smlouvy:

Clanek II. Doba plnéni
22.  DOHODNUTA DOBA PLNEN{ (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle ¢l L odst. 1.1. této smlouvy ve lhiitdch a terminech déle v tomto odstavci
smlouvy sjednanych, které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

Pivodni text odst. 2.2.3. se rusi a nahrazuje se novyjm textem, kteryj zni:

2.2.3. fadné ukondeni a pfedani dila bez vad a nedodélki branicich v u¥{vani v¢. dokondeni funkénich zkougek,

nejpozdéji do 290 kalendatnich dnit od terminu podle ¢l II. odst. 2.2.1. této smlouvy

Clanek XVIIL. Zaveéreéna ustanoveni

Piivodni text ¢l. VIIL. se doplituje o nové odstavce 18.10. — 18.13,, jejichZ text zni:

18.10.  Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichz 3 obdr2{ Objednatel a 2 Zhotovitel.

1811.  Ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotéens zlstévaji v platnosti.
18.12.  Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupctt smluvnich stran.
18.13.  Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu dodatku smlouvy a Ze je jim obsah

dodatku smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, e dodatek smlouvy je projevem jejich vézné, pravé a
svobodné viile a nebyl uzavien v tisni ¢ za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni
zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

V Prazedne.......oeeeivnio.o.., V Praze dne .......0.co..........

za Zhotovitele

gr. Ing. Nad'a Formanova v Ing. Pavel Bezdé&k, jednatel

tgditelka odboru hospodarské spravy Be. Vladimir Marek, jednatel
“Kancelaf Poslanecké snémovny SONING Praha s.r.o.
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