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  Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2017 
7. volební období 

Z Á P I S  
ze 43. schůze 

kontrolního výboru, 

která se konala dne 9. března 2017 

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26  Praha 1, 

místnost č. 206 

čtvrtek 9. března 2017 

 

Přítomni:  posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, 

posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, 

posl. Š. Stupčuk, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar, posl. V. Votava 

 

Omluveni:  posl. J. Lorencová, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová 
 

Hosté:  dle prezenční listiny 

 

 

 

 

Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. V. Koníček. 

 

Předseda výboru posl. V. Koníček zahájil schůzi výboru v 9.00 hodin a přivítal 

přítomné poslance a hosty. Navrhl program jednání 43. schůze kontrolního výboru dle 

pozvánky: 

 

1. Informace o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému 

výkonového zpoplatnění 

2. Návrhy prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího 

kontrolního úřadu 

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 – Majetek 

a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury 

– pokračování (přerušeno na 41. schůzi kontrolního výboru) 

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 – Peněžní 

prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové 

kapitoly Ministerstvo kultury – pokračování (přerušeno na 41. schůzi kontrolního 

výboru) 

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/41 – Peněžní 

prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické 

ochrany 

6. Sdělení předsedy, různé 

7. Návrh termínu a programu 44. schůze výboru.  

 

Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění 

některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým programem (5 pro; 
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0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. 

S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 

 

 

 

 

1. 

Informace o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového 

zpoplatnění 

 

Předseda kontrolního výboru posl. V. Koníček uvedl, že obdržel dopis s omluvou 

účasti ministra dopravy D. Ťoka z tohoto jednání. 

 

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra dopravy J. Kopřiva. 

Uvedl, že Ministerstvo dopravy vypracovalo a předložilo KV požadovaný materiál Informace 

o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění 

k 31. 1. 2017. Poté krátce seznámil členy výboru s jednotlivými body tohoto materiálu.  

 

Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. S. Pfléger. Uvedl, že 

předložený písemný materiál MD obsahuje veškeré relevantní pasáže. Konstatoval, že byl 

popsán průběh výběru projektového manažera, byly popsány dosavadní fáze prací MD, bylo 

stanoveno výsledné navýšení rozsahu zpoplatnění pozemních komunikací. Dle informací MD 

je plněn plán a harmonogram prací. 

 

V obecné rozpravě vystoupili: posl. S. Pfléger (Dotázal se, co se přesně nelíbilo 

Evropské komisi na postupu MD při uzavření dodatku s konsorciem Kapsch a jak bude MD 

na postoj EK reagovat. Dále se dotázal na dodržování harmonogramu a na plán MD na 

zpoplatnění 900 km silnic.), posl. V. Koníček (Dotázal se na rozdíly v časovém harmonogramu 

v minulé a této zprávě. V původním harmonogramu byl pro schválení tarifní politiky pro roky 

2020 až 2025 uveden termín  leden 2017 a v tomto materiálu je již u tohoto bodu uveden termín 

schválení únor až březen 2017. Zajímal se o to, jaká je záruka, že i ostatní termíny v časovém 

harmonogramu nejsou plovoucí.), náměstek ministra dopravy J. Kopřiva (Krátce reagoval 

na vznesené dotazy. Mimo jiné uvedl, že EK má pochybnost, zda byly splněny podmínky pro 

přímé zadání zakázky – zda si situaci pro mimořádné zadání nevyvolalo MD samo. EK se 

zajímala i o důvody realizace výběrového řízení v průběhu víkendu v srpnu 2016. Dále EK 

vyjádřila pochybnosti, zda pokuta udělená ÚOHS ve výši 1 mil. Kč je dostatečná, když se 

MD ani neodvolalo. Konstatoval, že MD dostalo od vlády úkol zpoplatnit komunikace 1. třídy 

v rozsahu 850 km až 3 tis. km. K rozdílným údajům v časovém harmonogramu uvedl, že MD 

má harmonogram schválený vládou, ale pro vnitřní potřebu MD si udělali časový 

harmonogram o cca 1 až 2 měsíce přísnější.), posl. M. Novotný (Vyjádřil se k záměru 

zpoplatnění 900 km silnic. Dotázal se na případné sankce, které mohou ze strany EK přijít. 

Vyslovil pochybnost, zda nebude z pohledu EK přitěžující okolností, že se MD neodvolalo proti 

rozhodnutí ÚOHS o pokutě ve výši 1 mil. Kč.), posl. V. Koníček (Dotázal se na zpoplatnění 900 

km silnic 1. třídy, které sice dle analýzy není pro stát příliš efektivní, ale splňuje usnesení vlády.), 

náměstek ministra dopravy J. Kopřiva (Krátce reagoval na rozpravu. Mimo jiné uvedl, že 

EK by mohla uložit jednorázovou sankci až do výše 1,6 mil. Euro. Pokud by soudní dvůr 

konstatoval, že uzavření dodatků s konsorciem Kapsch bylo nezákonné, mohla by sankce činit 

až 10 tis. Euro denně do doby odstranění protiprávního stavu. Konstatoval, že skutečnost, že 

MD nepodalo rozklad k rozhodnutí ÚOHS, by eventuálně mohlo zhoršit postavení MD.), 

posl. V. Koníček (Konstatoval, že časový harmonogram se posouvá v době projednávání tohoto 

bodu v kontrolním výboru.) a náměstek ministra dopravy J. Kopřiva (Konstatoval, že 

termíny v časovém harmonogramu prověří a zašle KV písemnou informaci.). 
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 V podrobné rozpravě zpravodaj výboru posl. S. Pfléger navrhl usnesení 

následujícího znění: 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka 

ministra dopravy Jakuba Kopřivy, zpravodajské zprávě poslance Stanislava Pflégera a po 

rozpravě 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na 

dodavatele systému výkonového zpoplatnění k 31. 1. 2017; 

II. ž á d á  ministra dopravy, aby do 30. 4. 2017 předložil kontrolnímu výboru další 

informaci o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele nového systému 

elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících 

a další informaci o systému elektronického mýta po roce 2017;  

III. z m o c ň u j e  předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra dopravy. 

 

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 246 

(12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, 

posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, 

posl. S. Pfléger, posl. Š. Stupčuk, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha 

zápisu č. 1, str. 1/. 

 

 

 

 

2. 

Návrhy prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu 

 

Předseda kontrolního výboru posl. V. Koníček uvedl, že všichni členové KV 

obdrželi návrhy prezidenta NKÚ na nové členy NKÚ v písemné podobě. 

 

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala a představil 

navržené kandidátky na členy NKÚ J. Schenkovou a H. Vorbovou.  

 

V obecné rozpravě vystoupil posl. V. Votava a dotázal se na vysokoškolské vzdělání 

navržených kandidátek. Dále vystoupily obě navržené kandidátky H. Vorbová a J. Schenková 

a krátce seznámily členy výboru se svými profesními zkušenostmi. 

 

V podrobné rozpravě předseda výboru posl. V. Koníček navrhl usnesení 

následujícího znění: 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 

o návrzích na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu Helenu Vorbovou a Janu 

Schenkovou; 

II. z m o c ň u j e  předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu ČR a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 247 

(12 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, 

posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, 

posl. S. Pfléger, posl. Š. Stupčuk, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha 

zápisu č. 1, str. 1/. 
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3. 

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 – Majetek a peněžní 

prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury – pokračování 

(přerušeno na 41. schůzi kontrolního výboru) 

 

Předseda výboru posl. V. Koníček uvedl, že projednávání tohoto bodu KV dne 

15. 12. 2016 přerušil na 41. schůzi a vyžádal si přehled externích konzultačních, 

poradenských a právních služeb za roky 2015 a 2016 a písemné odpovědi na nezodpovězené 

dotazy vzešlé z diskuze na jednání kontrolního výboru. Seznámil poslance s tím, že se ministr 

kultury D. Herman z jednání KV písemně omluvil a stejně tak ředitelka Státního fondu 

kinematografie H. Bezděk Fraňková z důvodu zahraniční pracovní cesty do Japonska. Dále 

uvedl, že náměstek ministra kultury R. Schreier se z jednání omluvil ze zdravotních důvodů. 

Konstatoval, že KV obdržel pouze část informací vyžádaných usnesením výboru č. 232. 

 

Posl. V. Votava konstatoval, že jednací řád PS jasně říká, že schůze výboru se má 

účastnit ministr, případně jím pověřený náměstek. 

  

S procedurálním návrhem vystoupil posl. Š. Stupčuk. Vzhledem k tomu, že nebyl 

jednání přítomen ministr kultury ani žádný jeho náměstek, navrhl přerušit projednávání tohoto 

bodu a vyžádat si osobní účast ministra kultury při projednávání tohoto bodu. 

 

Posl. V. Koníček doplnil návrh posl. Š. Stupčuka a nechal hlasovat o následujícím 

usnesení: 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

I.  p ř e r u š u j e  projednávání tohoto bodu; 

II. ž á d á  ministra kultury, aby předložil kontrolnímu výboru písemné odpovědi na 

nezodpovězené dotazy vzešlé z diskuze na jednání 41. schůze kontrolního výboru dne 

15. 12. 2016 (viz usnesení kontrolního výboru č. 232); 

III. ž á d á  ministra kultury, podle § 39 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, o osobní účast na schůzi kontrolního výboru při projednávání bodu 

„Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 – Majetek 

a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury –

 pokračování“; 

IV. z m o c ň u j e  předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra kultury. 

 

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 248 

(9 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. 

R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. Š. Stupčuk, 

posl. J. Štětina, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 

 

 

 

 

4. 

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 – Peněžní prostředky 

státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo 

kultury – pokračování (přerušeno na 41. schůzi kontrolního výboru) 

 

Předseda výboru posl. V. Koníček uvedl, že projednávání tohoto bodu KV dne 

15. 12. 2016 přerušil na 41. schůzi. Konstatoval, že u tohoto bodu je situace obdobná (ministr 
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kultury D. Herman se z jednání KV písemně omluvil a nikdo z jeho náměstků se na jednání 

KV nedostavil). 

 

S procedurálním návrhem vystoupil posl. R. Kubíček. Navrhl usnesení následujícího 

znění: 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

I.  p ř e r u š u j e  projednávání tohoto bodu; 

II. ž á d á  ministra kultury, podle § 39 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, o osobní účast na schůzi kontrolního výboru při projednávání bodu 

„Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/10 – Peněžní 

prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly 

Ministerstvo kultury – pokračování“; 

III. z m o c ň u j e  předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra kultury. 

 

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 249 

(9 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. 

R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. Š. Stupčuk, 

posl. J. Štětina, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 

 

 

Z důvodu dostatečného časového prostoru navrhl předseda výboru posl. V. Koníček 

předřadit body č. 6 a č.7. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se 

zúčastnili: posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. 

M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. Š. Stupčuk, posl. J. Štětina, posl. V. Votava /viz příloha 

zápisu č. 1, str. 2/. 

 

 

Poznámka: Dále jsou body schůze zapsány v nově schváleném pořadí. 

 

 

6. 

Sdělení předsedy, různé 

 

V rámci tohoto bodu předseda výboru posl. V. Koníček informoval členy výboru o 

tom, že: 

 obdržel informaci od prezidenta NKÚ M. Kaly o tom, že Kolegium NKÚ schválilo 

zařazení kontroly prostředků vybíraných na základě zákona ve prospěch Vojenské 

zdravotní pojišťovny České republiky, kterou kontrolní výbor navrhl ve svém 

usnesení č. 236, 

 obdržel informaci od prezidenta NKÚ M. Kaly o tom, že Kolegium NKÚ 

rozhodlo o tom, že nevyužije podnět KV (viz usnesení KV č. 235) ke kontrole 

státních prostředků, které byly poskytnuty Českému svazu bojovníků za svobodu. 

 

Prezident NKÚ M. Kala stručně zdůvodnil odmítnutí kontroly státních prostředků, 

které byly poskytnuty Českému svazu bojovníků za svobodu. Posl. V. Votava uvedl, že 

respektuje rozhodnutí Kolegia NKÚ, ale kontrolu finančních prostředků, které byly 

poskytnuty Českému svazu bojovníků za svobodu, by tedy mělo udělat MF. 

 

 Dále předseda výboru posl. V. Koníček uvedl, že: 

 všichni členové KV obdrželi tabulku s aktuálním přehledem kontrolních závěrů NKÚ 

a požádal je, aby si vybrali kontrolní závěry jako zpravodajové a nahlásili sekretariátu 

KV datum projednání v kontrolním výboru, 
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 se blíží termín uskutečnění zahraniční cesty delegace KV do Indonésie a požádal 

o předložení nominací, 

 obdržel podnět od posl. J. Chalánkové ve věci financování sociálních služeb, kterým 

se bude zabývat. 

 

 

 

 

7. 

Návrh termínu a programu 44. schůze výboru 

 

 Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. V. Koníčka a po rozpravě kontrolní 

výbor zmocnil předsedu výboru, aby stanovil termín a program 44. schůze výboru na základě 

dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 250 (10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). 

Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. R. 

Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, posl. Š. Stupčuk, posl. J. Štětina, posl. 

L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 

 

 

 

 

5. 

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/41 – Peněžní prostředky 

vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany 

 

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil prezident NKÚ M. Kala. Uvedl, že 

kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Kubíček. Kontrola probíhala od 

listopadu 2014 do května 2015 a bylo kontrolováno období od roku 2002 do roku 2014. NKÚ 

se zaměřil na způsob, jakým resort obrany využíval v letech 2002 až 2014 peníze ze státního 

rozpočtu na zajištění biologické ochrany. Kontroloři spočítali, že Ministerstvo obrany za 

výstavbu a provoz Centra biologické ochrany Těchonín dosud zaplatilo 2,9 miliardy. Z této 

částky kontroloři detailně prověřili více než 274 mil. Kč. Dále uvedl, že biologická ochrana se 

stala prioritou po teroristických útocích dne 11. 9. 2001. V roce 2002 se Česká republika na 

summitu NATO zavázala k jejímu rozvoji. Část svých závazků měla Česká republika splnit 

výstavbou specializované infekční nemocnice, která je stěžejní součástí centra v Těchoníně. 

V roce 2007 Ministerstvo obrany prohlásilo, že Česká republika vybudováním této nemocnice 

splnila v oblasti biologické ochrany jeden ze závazků vůči NATO. Nemocnice byla 

zkolaudována o dva roky později. Centrum jako celek, tedy například včetně vědeckých 

laboratoří či speciálních garáží, nebylo v době ukončení kontroly NKÚ dokončené, přestože 

původně mělo být zcela dokončeno už v roce 2005. Konstatoval, že centrum podle NKÚ stále 

není schopné plnit všechny vymezené úkoly, a v plné míře tak nepřispívá k naplňování 

aliančních závazků. O jeho budoucnosti MO stále nerozhodlo, přestože v roce 2011 vláda 

přijala Bílou knihu o obraně, podle které se mělo pro centrum do roka najít využití, nebo měl 

být jeho provoz ukončen. Vedle nedokončené výstavby limitoval CBO Těchonín v plnění 

úkolů i nedostatek personálu. V letech 2010 až 2013 Ministerstvo obrany snížilo počet jeho 

zaměstnanců o více než polovinu, přičemž rozsah daných úkolů zůstal stejný. Centrum do 

konce kontroly například nemohlo zajistit nepřetržitý plný provoz pro izolaci a hospitalizaci, 

nebylo tak schopno diagnostikovat vysoce nakažlivé nemoci. Při provádění karanténních 

opatření u příslušníků Armády ČR vracejících se z epidemiologicky rizikových oblastí bylo 

centrum závislé na specialistech z jiných složek Armády ČR i na dalších externích 

odbornících. Uvedl, že NKÚ doporučil dokončit klíčové objekty centra a zajistit peníze na 

jeho provoz a průběžné obnovování technologií a vybavení, aby si Česká republika udržela 

přední postavení v NATO v rámci své specializace, a mohla tak v plné míře plnit spojenecké 



 

- 7 - 

 

závazky. Ministerstvo obrany by mělo zajistit dostatek proškoleného personálu, aby centrum 

mohlo fungovat bez omezení. Centrum by také měly v plné míře využívat složky 

integrovaného záchranného systému. Pro dlouhodobou udržitelnost centra a jeho rozvoj je 

podle NKÚ nutné, aby bylo zapojeno do systému veřejného zdravotnictví a specializovaných 

vědeckých pracovišť. Na závěr svého vystoupení prezident NKÚ konstatoval, že vláda tento 

KZ projednala 7. 4. 2016 a přijala usnesení č. 299.  

 

Se stanoviskem za Ministerstvo obrany vystoupil náměstek ministra obrany A. 

Rada. Poděkoval NKÚ za provedenou kontrolu, která byla pro MO velkým přínosem. Uvedl, 

že MO se s kontrolními zjištěními ztotožnilo a přijalo nápravná opatření. Dále uvedl, že na 

základě žádosti předsedy vlády MO zpracovalo materiál k tomuto kontrolnímu závěru se 

stanoviskem MO a nápravnými opatřeními na základě doporučení kontrolorů. Stanovisko 

bylo posouzeno v připomínkovém řízení NKÚ a MF. Bez rozporů bylo projednání vládou dne 

7. 4. 2016, která uložila Ministerstvu obrany realizovat nápravná opatření a informovat o 

jejich stavu do 31. 3. 2017. Konstatoval, že byla zajištěna opatření pro efektivní fungování 

CBO Těchonín v oblastech financování, personálního zabezpečení, udržitelnosti schopností a 

rozvoje spolupráce se zahraničními a národními subjekty. 

 

Se zpravodajskou zprávou vystoupil posl. J. Štětina. Uvedl, že je přesvědčen o tom, 

že MO odstranilo všechny zjištěné závady. Konstatoval, že se osobně účastnil prohlídky CBO 

Těchonín, které má nezastupitelnou úlohu nejen v případech teroristických akcí, hromadných 

neštěstí, přírodních katastrof, ale i v oblasti vědecké a léčebně preventivní oblasti. CBO 

Těchonín ještě není úplně dokončeno. Zařízení by mělo být dobudováno v co nejkratší možné 

době. Odborníci si myslí, že to bude trvat déle než do roku 2020. 

 

V obecné rozpravě vystoupili: posl. Š. Stupčuk (Dotázal se na kapacitu lůžek a provozní 

náklady CBO Těchonín.), posl. V. Koníček (Dotázal se, kde je největší problém v dokončení 

CBO Těchonín, zda ve financích či v projektové přípravě.), ředitel Vojenského zdravotního 

ústavu L. Píša (Odpověděl na vznesené dotazy. CBO Těchonín má povolení na 20 lůžek 

standardních pro infekční pacienty a na 8 lůžek intenzivní péče. Od začátku roku je zařízení 

k dispozici i pro civilní resort. Nemocnice Na Bulovce má k dispozici 3 lůžka.), pracovník 

odboru inspekce ministra obrany J. Kučera (Krátce reagoval na rozpravu. Mimo jiné uvedl, že 

s finančními prostředky na dokončení centra není problém.), posl. L. Hovorka (Zajímal se o 

naplnění doporučení NKÚ.), pracovník odboru inspekce ministra obrany J. Kučera (Krátce 

reagoval na dotazy.), ředitel Vojenského zdravotního ústavu L. Píša (Krátce reagoval na 

rozpravu.), posl. J. Štětina (Uvedl, že je nezbytné, aby se v tomto projektu pokračovalo a byl 

dotažen do konce vzhledem k aktuálním problémům s terorismem.), posl. J. Krákora (Dotázal 

se, zda je součástí CBO Těchonín pitevna.) a ředitel Vojenského zdravotního ústavu L. Píša 

(Uvedl, že CBO Těchonín má pitevnu a jako jediné v ČR může pracovat ve vysokém stupni 

ochrany.). 

 

V podrobné rozpravě posl. J. Štětina navrhl usnesení následujícího znění: 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra obrany Antonína 

Rady, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Štětiny a po rozpravě 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í  

a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/41 – Peněžní 

prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany 

(dále jen „Kontrolní závěr č. 14/41“), 

b) Stanovisko Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru č. 14/41, obsažené v části IV 

materiálu vlády č.j. 1459/15, 

c) Usnesení vlády č. 299 ze dne 7. 4. 2016, 

II. k o n s t a t u j e ,  ž e   
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a) Ministerstvo obrany realizovalo doporučení NKÚ vyplývající z Kontrolního závěru 

č. 14/41 tak, aby toto mimořádně důležité zařízení plnilo zejména úkoly: 

a. karantény osob, izolace a léčby pacientů s vysoce nakažlivými nemocemi či 

podezřením na ně v souladu s právními předpisy vztahujícími se k poskytování 

zdravotních služeb, 

b. boje proti bojovým biologickým prostředkům v době mimořádných událostí, 

resp. krizových situací, 

c. řešené ve prospěch integrovaného záchranného systému v době míru (migrace, 

bioterorismus), 

d. biologického obranného výzkumu, 

e. výukové a vědecké základny vojenské zdravotnické služby Armády České 

republiky, 

b) Ministerstvo obrany činí nezbytná opatření k realizaci doporučení NKÚ 

k dokončení výstavby Centra biologické ochrany; 

III. ž á d á  vládu ČR, aby 

a) uložila ministru obrany a ministru zdravotnictví pokračovat v zapojení Centra 

biologické ochrany do systému zajištění ochrany obyvatelstva ČR při výskytu 

vysoce nakažlivých nemocí, 

b) uložila ministru obrany dokončit realizaci výstavby Centra biologické ochrany 

nejpozději do konce roku 2022; 

IV. z m o c ň u j e  předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády ČR, 

prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra obrany. 

 

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 251 

(8 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. V. Koníček,  

posl. J. Krákora, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. M. Novotný, posl. J. Štětina, 

posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 

 

 

 

Předseda výboru posl. V. Koníček poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil 

čtyřicátou třetí schůzi kontrolního výboru. 

 

Schůze výboru byla ukončena v 11.45 hodin.  

 

Zapsala: M. Hálková – tajemnice výboru 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří ŠTĚTINA v.r. Vladimír KONÍČEK v.r. 

místopředseda – ověřovatel 

kontrolního výboru 

předseda 

kontrolního výboru 
 


