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Evidenéni ¢islo Objednatele

1D2021/32/8

Evidenéni &islo Zhotovitele

AV .21015.1/130/001/INV/08

DODATEK C. 8 SMLOUVY O DiLO

OBJEDNATEL:

Ceska republika - Kancel4t Poslanecké snémovny

se sidlem:
ICO:

DIC:
Zastoupena:

Opravnén k jednén{
a podpisu smlouvy:

ID datové schranky:
Bankovni spojeni:
Cislo tidtu:

(dale jen ,,Objednatel”
a

ZHOTOVITEL:

Snémovni 176/4, 118 26, Praha 1 - Mal4 Strana, Ceskd republika
00006572

CZ 00006572

Mgr. Martinem Pli¥kem, vedoucim Kanceldte Poslanecké
snémovny

Ing. Mgr. Nada Formanova, feditelka odboru hospodérské
spravy, na zakladé povéfeni vedouciho zaméstnance k jednan{
jménem stitu ze dne 2.5.2022

bykaigw

Poslanecka snémovna - GEOSAN + AKANT ART

Sidlo:
Zastoupeny:

Bankovni spojent:
Cislo tidtu:

Vedouci acastnik spoleénosti:

se sidlern:
ICO:

DIC:
zastoupen:

U Priithonu 1516/32, 170 00 Praha 7

Ivanem Havlem, vykonnym feditelem

na zakladé plné moci a spoledenské smlouvy a
Ing. Kamilem Vykydalem, vyrobnim feditelem,
na zakladé plné moci a spole

v I3

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolin, Kolin III

28169522

C728169522

Ivanem Havlem, vykonnym feditelem, na ziklada plné moci a

Ing. Kamilem Vykydalem, vyrobnim feditelem, na zéklad& pIné moci

zapsany v obchodnim rejst¥iku vedendm Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vioka 12459

Clen spoleénosti;
se sidlem:

ICO:

DIC:

zastoupen;

AKANT ART, v.o.s.

Celnicni 238, 198 00 Praha 9 - Hloubgtin

25686763

CZ25686763

Miroslavem Hiavou, spoleénikem a obchodnim vedotcim

zapsany v obchodnim rejsttiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 27994

(dale jen ,, Zhotovitel”)

uzavteli dle zikona & 89/2012 Sb., Obéansky zikonik (0Z7), dodatek smlouvy o dilo tohoto znéni:
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»Optava fasid objekti zadavatele - 11/2*

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlonvs zahrnuje zmény dila podle zménovych listd 16, 19, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 242,243a2244 pro 2.
efapu dila. Objednatel posoudil zmény podle § 222 zékona & 134/2016 Sb. o zadavani velejnych zakizek, ve znéni pozd&sich
ptedpistt (déle jen , zdkon) takto:

§ 222 odst. 4 zakona:

*  plivodni hodnota zdvazku je 113.520.230,00 K& bez DPH

*  15% plivodni hodnoty zavazku je 17.028.034,50 K& bez DPH

*  absolutni hodnota zmén podie zménovych list1 01.1, 08.1 a 02 (dodatek & 3 smiouvy) je 476.940,28 K& bez DPH

*  absolutni hodnota zmén podle zménovych list( 01.2, 03, 04, 08.2, 10 a 12 {dodatek ¢ 4 smlouvy) je 681.773,58 K& bez DPH

*  absolutn{ hodnota zmén podle zménovych listir 01.4, 08.4., 11 a 13 (dodatek &, 5 smlouvy) je 976.454,91 K& bez DPFH

. absolutni hodnota zmén podle zménovych listit 01.3, 05, 06, 07,083.,09,14a 15 (dodatek &. 6 smlouvy) je 1.083.842,42 K&
bez DP'H

. absolutni hodnota zmén podle zménovych listl 16, 19, 23, 1,232,233,234, 241,242 2432244 (dodatek ¢. 8 smlouvy) je
927.250,53 K& bez DPH

*  absolutni hodnota dosud uplatnénych zmén (dodatek ¢ 3 + dodatek & 4 + dodatek ¢ 5 + dodatek €. 6 + dodatek & 8
smlouvy) je 4.146,261,72 K¢& bez DPH

Zmény podle zménovych 16, 19, 23.1, 23.2, 233,234, 241, 24.2, 243 a 244 nejsou podstatnou zménou zdvazku ze smlouvy,
nebot neméni celkovou povahu pivodni vefejné zakazky a jejich hodnota je niz3f ne? finanéni limit pro nadlimitni vefejnou
zakdzku a soucasné je niz¥ nes 15 % pivodni hodnoty zdvazku v&. zapoéteni dosud provedenych zmén.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
11.  DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILOY

Pivodni text odst. 1.1.1, se rusi a nahrazuje se novim textem, kter§ zni:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svitj niklad a nebezpeti pro Objednatele dilo oznadené ndzvem
~Oprava fasad objekti zadavatele - IT podle:

» Projektové dokumentace s nazvem »-Opava vybranych fasdd objektii zadavatele — II, blok
domii-Malostranské nam. / Snémovni / Thunovska / Tomdadska, Praha 1 - Malg Strana”,
zpracovana projektantem FABER PROJECT s.r.o., Hellichova 632/ 11b, Praha 1 - Mala Strana, ICO
25102117 v 01/2020, Projektovd dokumentace je pro fdely této smiouvy déle oznadena jako
»PROJEKT”. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje
soupis praci a vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (déle pro udely
této smiouvy rovné? jen ~ROZPOCET");

»  Pravomocné stavebni povoleni/ohlaseni a zivazna stanoviska dotéenych orgini (dale pro adely
této smlouvy rovné? jen POVOLENI). Projednani nuinych ziborli vefejnych komunikaci véetng
dokladii o tihradé p¥fslugnych poplatkii bude poskytnuto Zhotoviteli v ramci podpisu smlouvy o
dilo;

> Zménovych lista 011, 08.1 a 02, doloZenych rozpoftem zmén v piiloze & IV. této smlouvy;

»  Zménovych listi 01.2, 03, 04, 08.2, 10 a 12, dolozenych rozpoftem zmén v piiloze ¢ V. této
smlouvy,

»  Zménovych listii 014, 08.4., 11 a 13, doloZenych rozpoétem zmén v piiloze & VL. této smlouvy,

»  Zménovych listit 01.3, 05, 06, 07, 08.3., 09, 14 a 15, dolozenych rozpoétem zmén v piloze & VIL
této smlouvy.

»  Zménovych listi 16, 19, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 24.2,24.3 2244, doloZenych rozpoctem zmeén
v pfiloze & VIIL této smicuvy.

Pivodni text odst. 1.1.3. se rusi a nahrazuje se novim textem, kterif zni;

1.1.3. Viechny vykony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1, - 1.1.2, to smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:

> PROJEKTU:

> ROZPOCTU:

» Zménovych list 01.1, 08.1 a 02;

> Zménovych lista 01.2, 03, 04, 08.2, 10a 12;
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- Oprava fasid objektii zadavatele - 1172~

> Zménovych listt 01.4, 08.4., 11 a 13;

> Zménovych listii 01.3, 05, 06, 07, 08.3., 09, 14 a 15;

» Zménovych listl 16, 19, 23,1, 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 242, 243 a 24.4;
» podminek POVOLENT:

> NABIDKY

> ZADAVACI DOKUMENTACE

Pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ticely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, doddvek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, Zménové listy 01.1, 08.1 a 02, Zménové
listy 01.2, 03, 04, 08.2, 10 a 12, Zménové listy 01.4, 08.4,, 11 a 13, Zménové listy 01.3, 05, 06, 07, 08.3.,09,14a
15, Zménové listy 16, 19, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 241, 24.2, 243 a 244, POVOLENI, NABIDKA, ZADAVACT
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vietné veSkerjch praci, dodvek a &innost nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vislovng stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvofi pfedmét dila
podle této smlouvy. Dile bude pro tfely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznatovin rovnes jen
jako dilo.

Pivodni text odst. 1.1.7. se rusi a nahrazuje se novym textem, ktery zni:

1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvof nedilnou
souéast smlouvy e dilo, a to:

vlastni text této smlouvy o dilo;
POVOLENT;

PROJEKT;

ROZPOCET;

Zménové listy ¢. 01.1, 08.1 a 02;

Zménové listy 01.2, 03, 04, 08.2, 10a 12;

Zménové listy (1.4, 08.4,, 11 a 13;

Zménové listy 01.3, 05, {6, 07, 083,09, 14a15;
Zménové listy 16, 19, 23.1, 23.2,23.3,234, 24,1, 242,243a244;
ZADAVACE DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o pFeddni a prevzeti staveniits;

protokol o pfedani a ptevzeti dila (nebo jeho casti).

YYYY¥VY¥Y¥%VvVv%yvyyy

Pfipadné vady Objednatelem pfedané dokumentace zji$téné Zhotovitelem pfi provddéni dila budou feSeny
jako zmény dila v souladuy s odst, 1.2. této smlouvy.

Clének IV. Cena

Pivodni text odst. 4.1, se rusi a nahrazuje se novym textem, kteryj zni:

4.1. Cena dila sjednand v této smlouvs odpovida nabidkové cend, kera byla pfedlofena Zhotovitelem v NABIDCE, a
ktera odpovida nabidkové cend, kiera byla hodnocena v ramei kritéria ekonomické v¥hodnosti v zadévacim tizen;
vnémi se stal Zholovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti, Ze pfi
sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyge ceny dila dolosena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoétech (u ndsobki &
soutti & nezapodtenim pologek do souctil), a tyto chyby, pokud by k nim nedo3lo, by mély za nésledek zvydeni ceny
dila, neni mozné takové chyby dodateéné opravit a vyl ceny upravit (zvy3it). V takovém pfipadé budou smluvni
Strany postupovat tak, e v prilbéhu provadéni dila bude Zhotovitel fakturovat polotky ROZPOCTU tak, jak jsou
uvedeny v pfiloze & I této smlouvy a chyby vROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhm
fakturovanych ¢astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cend dila podle této smlouvy,

Cena dila, jeho? pFedmét a rozsah jsou vymezeny v &. 1. odst. 1.1. této smlouvy, se sjedndvad dohodou smluvnich stran
fake cena nejvyse pfipustna takto:

4,1.1. Dosud sjednani cena dila bez dané z pridané hodnoty ve vysi
116.536.856,45 K¢
se zvy3uje podle zménovych listfl 16, 19, 23.1,23.2,23.3,23.4, 24.1, 242,243 a24.4 0 Eastku
824,937,97 K¢

nova cena dila bez dané z pfidané hodnoty se sjednava ve vysi:
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117.361.794,42 K¢
41.2. Daii z piidané hodnoty v zikladni sazbé 21 % ze zakladu 117.361.794,42 K¢& &ini éastku
24.645.976,83 K&
4.1.3. Celkovi cena dila véetn& dané z pfidané hodnoty &ini celkem

142.007.771,25 K¢

(slovy: Jedno sto sedmnact miliondl tfi sta Sedesat jeden tisfc sedm set devadesat ¢tyH koruny eské Ctyficet
dva haléfe bez DPH)

Clanek XXII. Zavérecna ustanoveni

Pivodni text &l odst. 22.7. se rusf a nahrazuje se novym textem, ktery zni:

22,7,

Nedilnou soudést téta smlouvy jsou tyto prilohy:
ptiloha &islo L ROZPOCET;

pfiloha &islo 1. HARMONOGRAM PLNENT pro 2. etapu dila ziistdva zachovan, v &asti pro 1. etapu dila se rudi
a nahrazuje se

piilohou &islo TA ~ HARMONOGRAM PLNENI PRO 1. ETAPU DILA

priloha gslo TIT. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

piiloha &slo IV, Zménové listy 01.1, 08.1a 02

pfiloha ¢islo V. Zménové listy 01.2, 03, 04, 08.2, 10al2

piiloha &islo VL Zménové listy 01.4, 084, 11 a 13

priloha &islo VIL Zménové listy 01.3, 05, 06,07, 08.3,, 09, 14 a 15
piiloha &islo VIIL Zménové listy 16, 19,23.1,23.2, 23.3,23.4, 241, 24.2, 243a244

Proodni text &l. XXI1. se doplituje o nové odstavce 22.36. az 22.39,, jejichz text zni:

22.36.
22.37.
22.38.

22.39.

Ustanoveni smlouvy timte dodatkem nedotéena zlstavaji v platnosti.
Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 3 obdr3i Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti a Gdinnosti dnem podpisu oprédvnénych zastupcl smluvnich stran.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu dodatku smlouvy a Ze je jim obsah
dodatku smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, %e dodatek smlouvy je projevem jejich vé¥né, pravé a
svobodné viile a nebyl uzavien v tisni &i za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu p¥ipojuji oprdvnéni
zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

V Praze dne 27.0.6.2022 V Praze dne ...iiereeceiisens

"-' B
‘ za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Mgr. Nada Formanova Ivan Havel
feditelka odboru vikonny rjltel J P
hospodafské sprivy, na zikladé povéfeni na zikladé plné moci polec 1aké smlouvy [/ |/
vedouciho zaméstnance k jednani jménem za spoleénost dodavalFlu r'
statu ze dne 2.5.2022 ,Poslaneckd snémovias GEOSAN + JKANT A.ll'[’ i

Za
Ing, Kam
vyrobni feditel
na zakladé plné moci a spolefenské Srnlouvy
za spoleénost dodavatelil
.Poslaneckd snémovna - GEOSAN + AKANT ART”
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PRILOHA CiSLO VIII. SMLOUVY O DIiLO
Zménové listy 16,19, 23.1, 23.2,23.3, 234, 24.1, 24.2, 24.3 a 244
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Protokol o zméné dila

Zménovy list ¢.16_P

Objekt:
Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Piedmét dila:

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE 11/2

Objekt €. 7 a €. 518 do Malostranského ndmésti

CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNT 176/4,
PRAHA 1-MALA STRANA

n»Poslanecka snémovna - GEOSAN + AKANT ART”
KREPIDOMA s.r.o., Terronska 834/2, 251 01 f{iéany
FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mald Strana

Popis zmény:

Provizorni bet. mazaniny v loubi obj. ¢.p. 518 a ¢.p. 7

mazaninott.

Qdhvodnéni zmény:

Zména na zakladé zjisténého stavebné technického stavu, zapis z KD €. 27, ze dne 9.11.2021.
Pti zdokumentovani stavajiciho stavu provizomni betonové mazaniny v loubf obj. &.p. 518 a &p. 7 byl zjistén jeji
velmi Spatny stav. Bylo rozhodnuto o odstranéni této dozilé betonové mazaniny a jeji nahrazeni novou betonovou

Zménu vyvolal:

Objednatel (statutdrni zastupce):

wr

piilohy

Ptilohy:

, . zuZzeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: " ——— 5 ;
Uprava pfedmétu dila bez viivu na cenu dila
{zatrhnout) = = - - >
ool prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila X
>§ dnd . §222 odst. 4
g Jedna se c’> zménu ve § 222 0det. 5
© smyslu zakona: [
=y §222 odst. 6
= (zatrhnout) —
3 §222 odst. 7
. . zapis do S} (deniku zmén) X
Zpusob projekéniho
L, N dodatek k PD
fefeni zmény: _— -
. dokumentace skut.provedeni
(zaskrtnout) —
jiné
& |hodnota pFpottl (viceprac
o g & pripocth (viceprac) 17 642,50
8 5 § |celkem v K&bez DPH
N N Ve O ! o 4
'§ ,% B hodnota odpoct (ménépraci)
¥ |celkem v K¢ bez DPH
B ini zmd : 54
k2 ocenéni zmény predloZil:
E naklady na zménu v K¢ bez DPH 17 642,50
Q
§  [vyseDPH sazba: 21% 3 704,92
° ]
.o, naklady na zménu v¢. DPH 21 347,42
i)
:g tdaje o dosud schvdlenych zméndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &.
-
g Termin realizace zmény:
& Vliv zmény na ternim dokondeni dila: Ne
Zménu odsouhlasil: datum podpis
)E\ Zhotovitel (stavbyvedouci): %6 W1
E
N Zhotovitel (statutdrni zastupce): 1
3 145wl
4]
= TDL
- 2F. 6. 722
2 i .
'§ Projektant: ?.}, @, lz.




ZMENOVY LIST 16 - Provizorni bet. mazaniny v loubi obj.é.p.518aé.p. 7

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU

eV ZADAVATELE II/2 HIESO=
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
o SNEMOVNITHUNOVSKA/TOMASSKA ]
Objekt : - SKP:
- PRAHA 1 - MALA STRANA
FASADY
Zpracovatel ; Jifi Sedlacek - PROPOS Po&et mérnych jednotek : 3 769,90
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel ; POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  |Néklady na MJ : 4,68
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Pocet fistl : | Zakézkové &islo :

Zpracovatel projektu :

FABER PROJECT s.r.o., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

|IRozpodétové naklady

zafizeni staveni§té 613,65
ZR N Restauratorské vikony ztiz. podminky - alokace stavby 306,83
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora 230,12
geodeticka &innost zhotovitele
PRACE CELKEM koordinaéni ¢innost zhotovitele 1150,60)
IZRN celkem (prace+dodavka) 15 341,30] ostatni 0.00]
HZS VRN celkem 2 301,20
Rozpottové naklady RN 15 341,30
stroje, zaf., inventaf 0,00
RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 17 642,50 ostatnf
\Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jifi Sedladek Jméno : Jméno :
Datum : 12/2020 Datum : Datum :
{[Podpis Podpis | Podpis

Z&kiad pro DPH 21,00% &ini: 17 642,50
DPH 21,00% éini; 3704,92
|CENA zA OBJEKT CELKEM 21 348,00
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Ostatni a vedlej$i rozpoétové naklady ;IJRS 2019)

CENA (K&}
Prirazka individuainf sazba % zékiadna | celkem (KE)
kalkulace
1 zafizeni stavenisté 4.00% 15 341,30 613,65
2 ztiz. podminky wystavby - alokace stavby 2,00% 15 341,30 306,83
3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 15 341,30 230,12
4 inZzenyrska ¢innost zhotovitele 7.50% 15 341,30 1150,60
Celkem 2 301,20

7

.,
g 02 S
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Rekapitulace nakladu

Stavebni dil

Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 2 480,00

Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 128,00

Dokonéujici konstrukce a prace 8733,30

CELKEM OBJEKT 15 341 Ké 15 341 Ké

*

9%5 "

/
i

/
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" Stavba OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE |
© Objekt OBJEKT &.p. 7 a £.p.518 mérna dodavka - montaz
N Nazev polozky OBJEKT
o | Cislo polozky text pod zékladnim textem polozky je doplikovy pro orientaci s jedn. | &.p. 7TM9a| jednotkova celkova
a ohledem na charakter provadenych praci | &p.518/3 | _ _
0 1 2 3 4 5 6
6 Unravi povrchi, podlahy a osazovani vyplni | .
Dopindnj dosavadnich mazanin betonem prostym plochy do 1 m2
831311121 Houstky do 80 mm m3 0,50. . 4 960,00. 2 480,00
[blocha celkem 10 m2 o tloustce do 50 mm m3 050 |
Upravy povrchil, podlahy a osazovani vipini - celkem 2 480,00
9 ' Ostatni konstrukce a prace, bourani |
Bouranl podklad( pod dlaZzby nebo mazanin betonovych nebo z
955048121 liteho asfaltu tl do 100 mm pldo 1 m2 = m3 0.50 - 84@ 2420.00
| pfocha cetkern 10 m2 0 tioustce do 50 mm | m3 0,50 - |
965045111 ;‘c;;rinr;gotéru cementovych nebo piskocementovych tl do 50 mm pl m2 10,00 140,00 1 400,00
o 'Ph-platek pfi odstranéni deg degradovaného betonu tl do 5 cm ruéné za =8 Py |
965045192 plochu do 0,1 m2 jednotlivé m2 10,00 30,80 308,00i
-Ostatni konstrukce a prace, bourani celkem = = — ' 4 128,00
| 9 |Dokoncéujici konstrukce a prace |
. €-998018003-0 |Pfesun hmot ruéni oro budovy v do 24 m [ t 1,56, 311364 4 857,28
C-997013511-0 |Odvoz sutl a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s t 1,56 617,65 064,77
! |naloZenim a se sloZenim |
C-997211519-0 | Pfiplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy suti t 31,24, 2369 740,08
Poplatek za uloZeni na skladce {skladkovné) stavebniho odpadu [
997013801 betonového kéd odpadu 17 01 01 t 1'56. 1 390'005 2171,18
|Dokoné&ujict konstrukce a prace celkem = 8 733,30
15 341,30
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Protokol o0 zméneé dila Zménovy list & 19 P

Pfedmeét dila:
Objekt:
Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE 11/2

Objekt & 7 Malostranské namésti

CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 176/4,
PRAHA 1-MALA STRANA

Poslaneckd snémovna - GEOSAN + AKANT ART”
KREPIDOMA s.1.0., Terronskd 834/2, 251 01 Ricany
FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mald Strana

Popis zmény:

ZL 19 - Oprava spodnich partii kamennych opériki — objekt ép. 7 (Malostranské nam.)

Qdtivodnéni zmény:

Zména na zakladg zjifténého stavebné technického stavu a zapisu v 5D ze dne 5. 3, 2022.
V priibdhu prac na opravé loubi byla zjiSténa ¢isteénd povrchova degradace podzemnich €dsti kamenného zdiva
pilifl, Pied provedenim findlniho povrchu bude nutnd sanace téchto partii,

Zmeénu vyvolal:

Jedna se o zménu:

ziZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) , 2 : - —
™ prace realizované a hrazené nad ramec ceny dila X
5 . = §222 odst. 4
g Jednd se 0 zménu ve |
N i §222 odst. 5
o smyslu zakona: i —
R §222 odst. 6
= (zatrhnout) [ — >
jg §222 odst. 7

o zapis do SD {deniku zmén)
Zplisob projekéniho
dodatek k PD

fedeni zmény:

dokumentace skut.provedeni

(zaskrtnout) L —
jiné
2 |[hodnota pifpocti (vicepraci)
— & prip P
S 5 Z |celkem v K& bez DPH 236 796,96
T
:'i; 2 % hodnota odpoétti (ménépraci)
Y |celkem v K& bez DPH
5 ocenéni zmeény pledlozil: -
§  |ndklady na zmdnu v K& bez DPH 236 796,96
=t} =
§  |VyseDPH sazba: 21% 49 727,36
=
2 ndklady na zménu v&. DPH 286 524,32
:g udaje o dosud schvilenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &
E' Termin realizace zmény: B |
‘S Vliv zmény na ternim dokongeni dila: Ne
Zmenu odsouhlasil: datum , podpis
)E\ Zhotovitel (stavbyvedouci): 93.6 . L
£
N Zhotovitel (statutdrni zastupee}: 1
g | 13.5. WL
2 TDI: 2F.6. 22
=
=
& .
_§ Projektant: a. ‘. . l‘l
Objednatel (statutdrni zastupce): ”_ f Zﬁj
Ptilohy: I

piilohy




Ostatni a vedlej§i rozpo&tové naklady (URS 2019)

CENA (K¢)
Pirazka individudini | = ooz % | zakladna | celkem (K&)
kalkulace

1 zafizeni stavenisté 4.00% -11 041,78 -441,67

2 ztiZ. podminky vystavby - alokace stavby 2 00% -11 041,78 -220,84

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% -11 041,78 -165,63

4 inZenyrska &innost zhotovitele 7.50% -11 041,78 -828,13
Celkem -1 656,27

3/4




" Stavba | OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE SoD SKUTELNOST ROZDIE
£ Cbjekt  |Loubi- ZL 24.2 maéma | vyméra dodavka - montaz vyméra dodédvka - montéz vyméra K&
§ Gislo polosky Nazev polozky jedn. jednotkovd | celkova jednotkova celkova
0 7 2 3 4 5 5 3 5 6 7 8
Objekt &.p. 518 — Loubi - Malostranské nam. / Tomasska ul. — — .
| R-999024 Kontrola a oprava - drzak Stitu 11/z ks | 100 8617.65 BB17.65 _ | -to0] 861765
R-999013 gg;fefwk'ad"e -D8.9-MNP-natérz jedné strany .o -2,00| 17 933,04 -35866,08 -2.00  -35 866,08
o ! | | ! -
R-999028 Kontrola a gorava - zabradli - 17/2 [ m2 | 11,52] 4001,35 4609555 12,96 400135 5185750 144 576194
gep077121 Cdstranéni ruznych doplikovych ocelovych konstrukei o 2,00 270,00 sap,00 2,00 540,00
| 'do 50kg - demontaZ dr2akd Stitu | | |
Provizorni zak!yli dvefi D.10 - neotevirané ks | 1,00| 27 140,00 27 146,00, 100 27 140,00

|Ce'!kové cena

| -11041,78

444



Protokol o zméné dila

Zménovy list ¢ 243 P

Predmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE 1172

Objekt: . Objekt &7 Malostranské ndmésti

Objednate: " CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 176/4,
PRAHA 1 - MALA STRANA

Zhotovitel: |, Poslaneck snémovna - GEOSAN + AKANT ART”

TDI: KREPIDOMA s.r.o., Terronska 834/2, 251 01 ﬁiéany

Projektant: ' FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mal4 Strana

Popis zmény:

ZL 24.3 - Oprava loubi v obj. ép. 7 - MNP/VCP

Odtivednéni zmény:

Inékterych vyplni a prvki).

e

vstupnich dveii, nepfistupnost vnitfnich stran u nékterych vyplni a prvkil - miEZi, zpiisob a rozsah opravy

Zména na zakladé zjiSténého stavu a zapisu z KD ze dne 22.2.2022 a nésledné zapisy z KD.
INa zakladé zdokumentovani stavajiciho stavu loubi a pfed zahdjenim vlastnich pracf na opravé loubi byl ze
strany KPS a AD upfesnén zplisob provadéni oprav nékterych prvkii (pozadavky na provedeni provizornich

Y rdmci ZL €. 24 byly dle jednotlivych objektis vyéisleny pEipadné viceprace a ménéprace.

Zménu vyvolal:
i " ziZeni pfedmétu dila, kterou se sni¥nje cena dila
Jedna se 0 zménu: ; - - = -
uprava pfedmétu dila bez viivu na cenu dila
(zatrhnout) : - - -
= price realizované a hrazené nad ramec ceny dila x
g s i §222 odst. 4
g Jedna se (’) zménu ve § 222 odst, 5
o smyslu zakona:
N §222 odst. 6
= (zatrhnout)
:g §222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén) x
Zptisob projekéniho - —
dodatek k PD
fefeni zmény: - _ _
" dokumentace skut.provedeni
(zaskrtmout) — —
jiné
2 [hodnota pfipocti (vicepract
N plipocth (viceprach 293 412,15
v & g |celkem v K¢bez DPH
"wOoN N
::l; 2 B hodnota odpoéti (ménépraci)
¥  |celkem v K& bez DPH
,g’ ocenéni zmény pfedloiil_:
ﬁ niklady na zménu v K& bez DPH 293 412,15
]
§ Vyse DPH sazba: 21%)| 61 616,65
©
o néklady na zménu vé, DPH 355 028,70
=
3
= tidaje o dosud schvilenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &
E’ Termin realizace zmény:
;é!. Vliv zmény na ternim dokonceni dila: Ne
Zménu odsouhlasil: datum
ol Zhotovitel (stavbyvedouci):
E (stavbyvedouci) 13600
g
N Zhotovitel (statutdrni zastupce):
3 3.6 WiV
&
= TPL :
s 2F. &. 2L
§ Projektant: i 'i E" z ?
=) —
Objednatel (statuldrni zastupce): ZZ(, Za%
B Prilohy:
=
=
e,




Oprava loubi v obj. €p. 7 - MNP/VCP - Z1 24.3

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU

plaEe ZADAVATELE 12 jKS0:
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
. SNEMOVNITHUNOVSKA/TOMASSKA
i : . :
Objekt: -PRAHA 1 - MALA STRANA BHP
FASADY
Zpracovatel | Jifi Sedlaéek - PROPOS Podet mérnych jednotek : 3 769,90|
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR )
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  [Naklady na MJ : 77.83)
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
[Pocet listé : [ Zakazkové Cislo :

Zpracovatel projektu :

FABER PROJECT s.r.o., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

|IRozpottové naklady

zafizeni stavenisté 10 205,64
ZRN Restauratorské vykony ztiz. podminky - alokace stavby 510282
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora 3 827.11
geodeticka Einnost zhotovitele
|PRACE CELKEM koordinacni éinnost zhotovitele 19 135,57
IZRN celkem (prace+dodavka) 255 141,00 ostatni 0.00I
HZS VRN celkem 38 271,15
IRozpottove naklady RN 255 141,00
stroje, zaf., inventar 0,00}

RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI

293 412,15 ostatni

Za zhotovitele

yoracoval Za objednatele
{lJméno : Jméno : Jméno
{Datum : Datum : Datum :
[Podpis - Podpis : Podpis -

Zaklad pro DPH 21,00|% cini 29341215
|IDPH 21,00|% ¢&ini: 61 616,55
[CENA ZA OBJEKT CELKEM 355 029,00

S

2/4



Ostatni a vedlej$i rozpoétové naklady (URS 2019)

CENA (K¢)
Prirazka individudini | o obao | zakladna | celkem (Ke)
kalkulace
1 zafizeni stavenisté 4.00% 255 141,00 10 205,64
2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 255 141,00 5 102,82
3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 255 141,00 382711
4 inzenyrska &innost zhotovitele 7,50% 255 141,00 19 135,57
Celkem 38 271,15

A

3/4




Stavba_|OPRAVA FASAD OEJEKTU ZADAVATELE

pr SoD SKUTECNOST ROZDIL
% Objekt  |Loubi - ZL 24.3 méma | vyméra dodédvka - montaz siméra dodéivka - montaz vyméra K&
n%. Cislo polaky Nazev poloZky jedn. jednotkova celkovd jednotkova celkova
Q 1 = 2 3 4 5 [i] 3 5 5 7 8
_Objekt &.p. 7 - Loubi - Malostranské namésti Il Ifl | [l
1 | _ Provizomi zakrjli dveii D.5, D.6aD.7 - otevirang | ks | 300 3398250 10194750 300 101 947.50
Oprava stavajicich oken - prohlidka, truhlafska | |
oprava, die potfeby pfeskleni, odstranéni a nova
2 R-899009 povrchova Uprava - naiér vngjsiho plochy ramu a m2 12,74 943844 120 236,11 23,30 943844 21991565 10,856 99 679,54
kfidla - viz pfiloha + 15 % ramy oken - VCP
— 1 Sroubovana okna rekord
3 ' Regos7 |[Manipuiace s.okennimi kifdly - vyvgenl, pesun & m2 1274 471,92 601178 2330 471,92 1099574 10,56 498396
odvoz do dilny, doprava zpét, zaveseni | |
D5 - Fiadrovani, Zilkovw§ natér trenkovani lakovani ks 100 1.00 48 530.00

48 53000 48 530 00

Eelkové cena

| 255 141,00

J(_-f r

P
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¢.24.4_P

Protokol o zméné dila Zménovy list
Predmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE I1/2
Obijekt: Objekt £.6 Malostranské namésti
Obiednatel: CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 176/4,
Jecnatet PRAHA 1- MALA STRANA
Zhotovitel: ,Poslaneckd snémowvna - GEOSAN + AKANT ART”
TDI: KREPIDOMA s.r.o., Terronska 834/2, 251 01 f{iéany
Projektant: FABER PROJECT s.r.o., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mala Strana

Popis zmény:

ZL 24.4 - Oprava loubi v obj. ¢ép. 6 - MNP/VCP

QOdivodnéni zmény:

“ména na zakladé zjisténého stavu a zapisu z KD ze dne 22.2.2022 a nasledné zapisy z KD.

Inékterych vyplini a prvki).
' ramci ZL €. 24 byly dle jednotlivych objekti vydisleny pfipadné viceprace a ménéprace.

L\la zakladé zdokumentovani stavajiciho stavu loubf a pFed zahéjenim vlastnich praci na opravé loubi byl ze
trany KPS a AD upfesnén zpiisob provadéni oprav nékterych prvki (pozadavky na provedeni provizomich
vstupnich dvefi, nepfistupnost vnitinich stran u nékterych vyplni a prvk(i - mfiZi, zpiisob a rozsah opravy

Zménu vyvolal:

ziZeni predmétu dila, kterou se snizuje cena dila

Jedna se o zménu: ‘= — -
uprava ptedmétu dila bez vlivu na cenu dila

Ptilohy:

pfilohy

(zatrhnout) - - - - -
W price realizované a hrazené nad ramec ceny dila X
)gr dnd . §222 odst. 4
8 Jedna se (? zmeénu ve § 222 odst. 5
e |smyslu zdkona:
o §222 odst. 6
' (zatrhnout)
:g §222 odst. 7
zdpis do SI¥ {deniku zmén) X
Zpiisob projekéniho |
e . . dodatek k PD
|resent Zmeny: T
. dokumentace skut.provedeni
(zaskrtnout) —
jiné
2 lhodnota pFipoéti (vicepract
oz & Zoith (viceprac) 70 552,34
@ & g |celkem v K& bez DPH
o N N
:g =2 2 hodnota odpodti (méndpraci)
& |celkem v K& bez DPH
E ocenéni zmény predloZil:
E naklady na zménu v Xé bez DPH 70 552,34
> — —
§  [vyseDPH sazba: 21% 14 815,99
o
. naklady na zménu vé. DPH 85 368,33
]
g
=] idaje o dosud schvélenych zménich jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &.
Eb’ Termin realizace zmény:
E Vliv zmény na ternim dokondeni dila:
Zménu odsouhlasil: datum
o Zhotovitel (stavbyvedouci): r
>5 ( ¥ ) 11 .|I. ! .I._.‘r-l i'L
2 — —
N Zhotovitel (statutérni zdstupce): 1
= ( zdstupce) 13.5. W,
Y
] Ly
% TDIL 2‘_7.‘ é . 22
E]
‘% Projektant: l P§ » E EZ
[=] —
Cbjednatel {statutdrni zastupce):




Oprava loubi v obj. &p. 6 - MNP/VCP - ZL 24.4

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OB.JEKTU

fitavha : ZADAVATELE II/2 ihso:
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
obieid : SNEMOVNI/THUNOVSKA/TOMASSKA B -
- PRAHA 1 - MALA STRANA
FASADY

Zpracovatel : Jifi Sedlacek - PROPOS Poéet mérnych jednotek : 3 769,90

CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  |Naklady na MJ 18,71
l 176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Poéet listh : | Zakazkové &islo

Zpracovatel projekiu :

FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady
zafizeni stavenisté 2 453,991
ZR N Restauratorské wykony ztiz. podminky - alokacg stavby 122700
HSV+PSV celkem ziiz. podminky - provoz investora 920,25
eodeticka Cinnost zhotovitele
[PRACE CELKEM koordina&ni Ginnost zhotovitele 4 601,24
M@N celkem (préce+dodavka) 61 349,86|ostatni 0,00
HZS VRN celkem 9 202 48
(Rozpodtové naklady RN 61 349,86
stroje, zaf., inventar 0,00
[RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 70 552,34|ostatni
(Wypracovat Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jmeno : Jmeno :
{{Datum : Datum : Datum :
[Podpis Podpis : Podpis
Zaklad pro DPH % ¢&ini: 70 552,34
{[DPH % &ini: 14 815,99
lCENA ZA OBJEKT CELKEM 85 369,00'

P

€

L1

’Fﬂ\'.\_L

24



Ostatni a vedlej$i rozpo&tové naklady (URS 2019)

CENA (Kg)
Prirazka individualni sazba % zakladna cetkem (K&)
kalkulace

1 zafizeni stavenisté 4 00% 61 349 86 2 453,99

2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 61 349,86 1227,00

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 61 349 86 920,25

4 inZenyrska cinnost zhotovitele 7.50% 61 349 86 4 601,24
Celkem 9 202,48

s -

3/4




5 Stavba |OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE SoD SKUTECNOST ROZDIL
"ﬁ Objekt |Loubi-ZL 24.4 mama | vimara dodavka - montaz vyméra dodévka - montii vyméra K&
£ Cislo polozky Nazev polozky jedn. jednotkova | celkova jednotkova | celkova
0 1 2 3 4 5 6 3 5 6 7 8
A Objekt €.p. 6 — Loubi - Malostrangké namésti_ il _ | |
'R-999018 Vrata - D.0 (dvefe do sklepa) T ks | — 1,00) 61349,86 6134986 1,00, 61 348,86
i
h [celkova cena | 6134986

a4



Ostatni a vedlej$i rozpo&tové naklady (URS 2019)

CENA (Ké&)
P individugini | = 2% | zaKiadna | celkem (K&
kalkulace

1 zarizeni stavenisté 4,00% 45 995,76 1 839,83

2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavhy 2,00% 45 895,76 919,92

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 45 995 76 689,94

4 inzenyrska ¢innost zhotovitele 7,50% 45 995 76 3 449 68
Celkem 6 919,36

374




|__Stavta [OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE _ SeD SKUTECNOST 1 ROZDIL
; Cbjekt (_,;r:;; ;tahckych trhlin v loubd obj. ¢p. 518 - nad mes PD mérnd | vyméra dodivka - montaz vymira | dodivka - montdE hmotnost vyméra | K&
E Nézav poloZky OBIEKT — T
£ | Eislo polozky [text pod zakladnim textem poloZky je doplfiikovy pra arientaci s ohledem| fedn. &P 518 jednotkovd | celkovd jetnotkovd | celkova | tim.j. T
na charakter grovadénjch graci - | — H
.0 1 2 3 4 5 | 5 7 | & ] 10 | HH 12__1 13
= |Statické opravy irhiin zdiva g | | i il | -
| 81 | R-999063 |Statickd stabilizace prasklin, zdiva dubawimi iy m2 | 32660 2538 828911 0 1 1 -25,38 -8289 11
a2 R-960064 _T!:elam statickych prasklin zdiva zavihlou smém hydrauhckehu vépra a m2 326,60 8451 27 633'63! o 84,61 27 633,63
1| 8B5141112_Wyistni trnin a dufin ve zdiva & do 30 mm nl (fes 150 do 30amm | m- 1 | 10200 392700 e — :
2 985141211 Wytidténi triin a dutin ve 2divu § do 50 mm hl do 150 mm m 10700 467590 — E |
3 | R624635311 Tmelani akiytovim tmelem spdry srifeaw pfes 200 do 400 mmz .om = ] 498,00 1917300 OO0, 0501
4 pomocné Vypift hfubokych trhifin &. do 30 mm v kienbach zavibicu
smési hydrauiického véma a _El_siry_qd klfrovani | ! ]
5 R-624635341 Tmeleni akerylatowim tmelem spary pru?ezu fres 900 do 1200 mm2 m’ o H 4370 __1 115_00 50 036, 50 0038 1661 50 026 50
5 pornocné - viplA hlubokych i 3. do 50 mm v kfenbéch zavifiou
. smési hydrauiického vénna a pisku ve. kifnovénl | —Jii, —=, = | ~ | | 1
7 938018003 Pi‘esun hmot ruEni gro budowy v fes 12 do 24 m | i 216, 190000 4 106,08 B 1 4 106 09
Oprava statickjzh trhiin — abjekt &ji. 518 (loubi] K& | = 45 995 76
|H f
r'. -
%
L
P Y
!
{



Protokol o zméné dila Zménovy list 23.3_P

Piedmeét dila:
Objekt:
Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

. CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVN{

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE I1/2

Obijekt &.p. 8, €.p. 518, €.p. 7 a C.p. 6 - loubi

176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA

” P:)s;lanecké snémovna — GEOS;XN + AKAN_T ART”
KREPIDOMA s.r.0., Terronskd 834/2, 251 01 Ri¢any

FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mald Strana

Popis zmény:

ZL 23.3 - Oprava statickych trhlin v loubi obj. ép. 7 - nad rdmec PD

Odivodnéni zmény:

Zména na zikladé zjisténého stavebng technického stavu a zdpisu z KD ze dne 15.3.2022.

|Pii zdokumentovani stavajictho stavu loubi z mobilniho leSeni pfi zahdjeni praci na opravé omitek loubi byly

zjistény vétsi statické trhliny v klenbach {zakryté novodobymi opravami). Na zékladé prohlidky AD
projektanta bylo domluveno, Ze pouZity postup opravy bude obdobny, jako pii feSeni statickych trhlin na

IEasédéch (vyCiténi a injektaZ trhlin). PouZitd technologie opravy byla odsouhlasena TDS a AD na zakladé

vypracovaného technologického postupu Zhotovitele.

Cena za plivodné uvaZovanou technologii opravy je v ramci ZL €. 23 pro jednotlivé objekty odectena.

Zménu vyvolak:
, . zuZeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedné se o zménu: - - - -
tprava piedmétu dila bez vlivu na cena dila
(zatrhnout} - -
- prace realizované a hrazené nad ramec ceny diia X
g dni . § 222 odst. 4
B Jedna se (’)zmenu ve § 227 odst. 5
o smyslu zakona:
'y §222 odst. 6
= (zatrhnout)
3 § 272 odst. 7
Zoiisoh otk zapis do SD {deniku zmén) X
én
£PUsOD Projeitnilio | datek k PD
feSeni zmény: ;
. dokumentace skut.provedeni
(zaskrtnout) — —
jine
2 |hodnota pfipoéti (vicepraci)
oz 8 pripoct {viceprach) | 64 452,88
w o & |[celkem v K¢ bez DPH
q M N e ] r
:§ 2 2 hodnota odpocth (ménépraci)
Y |celkem v K¢ bez DPH
)E- ocenéni zmény _pre_dlozﬂ:
g néklady na zménu v K& bez DPH 64 452,88
u
§ Vyse DPH sazba: 21% 13 535,10
=)
2 naklady na zménu vé. DPH 77 987,98
o
:g udaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &.
= - - -
8 Termin realizace zmény:
g
3 Vliv zmény na ternim dokonéeni dila:
Zménu odsouhlasil: datum
= Zhotovitel (stavbyvedouci): "
’§ otovitel (stavbyv ) 1.6, W
E Zhotovitel (statutdrni zdstupce): 1'“ ) E . ‘LO!L'L
£ —
w
£ o 2T €. 2z
-
_§ Projektant: z?, ": . 2 1
) - T
Objednatel (statutérni zastupce):
£ Pilohy:
=
=
35
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Oprava statickiéch trhlin v loubi obj. ép. 7 - nad ramec PD - Z1. 23.3

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU )
plavba ZADAVATELE Ili2 PRS0
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
. SNEMOVNITHUNOVSKA/TOMASSKA
IObijekt : h SKP :
Obiekt -PRAHA 1 - MALA STRANA
FASADY
Zpracovatel Jifi Sedla¢ek - PROPOS Pocet mérnych jednotek : 3 769,90
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  |Naklady na MJ : 17,10
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
[Poéet listd : | Zakazkové islo -

Zpracovatel projekiu :

FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY
|IRozpot&tové naklady |
zaiizeni stavenisté 2 241,84|
72 RN Restauratorské vikony ztiz. podminky - alokace stavby 1120,92)|
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora 840 69|
geadeticka Einnost zhotovitele
fPRACE CELKEM koordinaéni &innost zhotovitele 4 203,45))
‘[Z_RN celkem (prace+dodévka) 56 045,98|ostatni 0.00||
HZS VRN celkem 8 406,90(
Rozpocttové nakiady RN 56 045,98
stroje, zaf., inventar 0,00
RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 64 452,88 |ostatni
Wypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Wméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis : Podpis ;
Zaklad pro DPH 21,00|% cini: 64 452 88
[DPH 21,00{% cini: 1353510
|CENA zA OBJEKT CELKEM 77 988,00

L

E 1€

{

24



Ostatni a vedlej§i rozpo&tové naklady (URS 2019)

CENA [K&)
Prirazka ndviduaInT | ba % | zakladna | celkem (K&)
kalkulace

1 zarizeni stavenisté 4 00% 56 045,98 2 241 84

2 ztiz. podminky wistavby - alokace stavby 2.00% 56 045 98 1120,92

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 56 045 98 840,69

4 inZzenyrska ¢innost zhotovitele 7.50% 56 045 98 4203 45
Celkem 8 426,90

3/4




) Stavba _[OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE ] Sab 1 _ SKUTECNGST T RomoL
E Objekt gfr:;; statickych trhlin v [oubi obj. £p. 7 - nad ramec PD m&rnd | vyméra | dodavka - montaz vyméra flavka - montaz hmotnost vyméra KE
E Nazev pélt')i_ky OB.IEKT
|§’_ Cislo pelo2ky |lexi pod zakiadnim texiem paloZky je dopliikovy pro orientaci s ohiedem| jedn. jednotkovd | celkova jednotkova  celkovd | tm.j. T
| | na charakter provadéngch praci = — —t 1

o 7 2 - 3|4 E) ] | 8 9 10 17 12 13

Staticke epravy trhlin zdiva | | 1 Hi== !
96  R-995063 S!aucka stabilizace zrasklin_ zdiva dubovimi Kliny m2 270,40 2538) BB86275 0 | | -2538 -6 B52 75,
a7 R-955064 T[m:iem statickych prasklin zdiva zavihlou smasi hydrauiickéne vapna a m2 270,40 8451 2287854 0 84,61 .22878.54
1 | 985141142 wy%ikten trhlin a dutin ve zdivu § do 30 mm hi pres 150 co 300 mm m Al i 3685 10200 3758 1 1 375870
2 985141211  VyEiEtén’ trhiin a dutin ve zdivu & do 50 mm hi do 150 mm _m_ | | 47,40 107,00 5071 — 5071,80/
3 R R624635311 Tmeleni akndtovim tmelem spéry prifezu afes 200 do 409 mmz m I _ 38,85 | 49800 1835 0479 ~ 18351 EUI
4 pomocné vypin mubokych trhiin 3. do 30 mm v klenbach zavibiou 6.00

_3mési hyaraulického vaona 8 pisku vE kifnovanf I | | | ! | | } | S—
5 _R 624635341 | Tmelen WM Ime tmelem spag_ prifezu pres 500 do 1200 mm2 | L | | 47 40 114500 5427300 0038, 1801 54 273.00,
g "pomocné - vypift hivbokyoh trhiin 3. do 50 mm v klenbéch zavihiou 0.00

___smésl hydraulického vdana a pisku vE. kilnavénf | i '

7 998018CC3  Pfesun hmot runi pro budoq v zfes 12 do 24 24 m t 1 - 228 90000 433248 4332,48

|Oprava atatickjeh trhlin — sbjekt 2. 8 [loubi] Ké | i I Li— :_ B 56 045,98

/ ”
_,',.:f'
| LY
| -}
/ \-k




Protokol o zméné dila Zménovy list €. 23.4_P

Piedmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE II/2

Objekt: | Objekt&p 8 Ep 518, &p.7akp. 6-loubi

Objedatet CESKA REPUBLIKA - K{&NCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA

Zhotovitel: [ Poslaneckd snémovna — GEOSAN + AKANT ART” B

DI " KREPIDOMA s.r.0., Terronskd 834/2, 251 01 Ri¢any

Projektant: | FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mala Strana

Popis zmény:

ZL 23.4 - Oprava statickych trhlin v loubi obj. ép. 6 - nad ramec PD

Odirvodnéni zmény:

“ména na zikladé zjifténého stavebn? technického stavu a zédpisu z KD ze dne 15.3.2022.

IP# zdokumentovéni stavajiciho stavu loubi z mobilniho lefent pfi zahajeni praci na opravé omitek loubi byly

Zjistény vétsi statické trhliny v klenbéach (zakryté novodobymi opravami). Na zéklad& prohlidky AD
projektanta bylo domluveno, Ze pouZity postup opravy bude cbdobny, jako pfi feSeni statickych trhlinna

Ifaseidéch {vylidténi a injekta trhlin). Poufitd technologie opravy byla odsouhlasena TDS a AD) na zékladé

vypracovaného technologického postupu Zhotovitele.

Cena za plivednd uvaZovanou technolegii opravy je v rdmci ZL . 23 pro jednotlivé objekty odedtena.

Zménu vyvolal:

zhzeni pfedmétu dila, kterou se snizuje cena dila

Jedna se o zménu: = . - -
uprava ptedmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) - = - - - = —
o prace realizované a hrazené nad ramec ceny dila X
>§~ s “ §222 odst. 4
ednad se 0 ZImenu ve
N J ) § 222 odst. 5
o smyslu zakona:
2 §222 odst. 6
= (zatrhnout)
:g §222 odst. 7
Zotisob -ekinih z4pis do 5D (deniku zmén) X
SO Tojekcning S _—
P PT) dodatek ¥k PI>

feSeni zmnény:
4 dekumentace skut.provedeni

(zakrtnout) — =
jiné
— atth (ol 0
- hodnota pripoc 11 (vicepraci) 33 386,18
o 8 g |celkem v K& bez DPH
= 3
ﬁ % E, hodnota odpoctil (ménépraci}
% |celkem v Ké bez DPH
)E ogeném' zmény pfidloiil:
E néiklady na zménu v K& bez DPH 33 386,18
2
@ Vyse DPH sazba: 21% 7 Ollﬂ
=
9 naklady na zménu v¢. DPH 40 397,28
a2
:g iidaje ¢ dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén & I
E’ Termin realizace zmény:
g Vliv zmény na ternim dokondeni dila: Ne
Zménu odsouhlasil: datum odpis
B Zhotovitel {stavbyvedouci):
ks fotavbyvedou) (AR
=
N Zhotovitel (statutarni zédstupce):
2 [mon 2F- - 2z
_@ Projektant: oy~
[ — —:
Objednatel (statutérni zastupce}:

Ptilohy:

prilohy




Oprava statickych trhlin v loubi obj. &p. 6 - nad ramec PD - ZL 23.4

I ) OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU _
Plamag ZADAVATELE /2 JKSO:
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
. SNEMOVNITHUNOVSKA/TOMASSKA
kt: b KP
Objekt _PRAHA 1 - MALA STRANA °
FASADY
IZpracovatel : Jifi Sedlaéek - PROPOS Poget mérnych jednotek : 3 769,90
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI |Naklady na MJ : 8,86
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Pocet listl ; | Zakazkové &islo :

Zpracovatel projektu

FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétové naklady

l

zafizeni stavenisté 1 161,26
7R N Restauratorské vijkony ztiz. podminky - alokace stavby 580,63
HSV+PSV celkern ztiz. podminky - provoz investora 435,47

geodeticka ¢innost zhotovitele
|[PRACE CELKEM koordinaéni &innost zhotovitele 2177,36
IZRN celkem {prace+dodavka) 29 031,46 | ostatni 0,00
hzs VRN celkem 4 354,72

|[Rozpottove nakiady RN 29 031,46
stroje, zaf., inventar 0,00
RN+VRN+INVENTAR+OSTATN 33 386,18|ostatni

Wypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Lméno : Jméno : Jméno ;
Datum : Datum : Datum :
lIPodpis : Podpis : Podpis :

Aklad pro DPH 21,00{% ¢&ini: 33 386,18
BPH 21,00[% Gini 7011,10
ICENA ZA OBJEKT CELKEM 40 398,00
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Ostatni a vedlej§i rozpoétové naklady (URS 2019)

CENA (K&)
Phrazka individugini | 00 | zakladna | celkem (K&)
kalkulace

1 zafizeni stavenisté 4 .00% 29 031,46 1161,26

2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 29 031,46 580,63

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 29 031,46 435,47

4 inzenyrska €innost zhotovitele 7,50% 29 031,46 2177,36
Celkem 4 374,72

v

!

344




| . Stavba | OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE SoD — ] SKUTELNOST T ROZDIL
E | Objekt O;Ln;;:tahckych trhlin v Iouki obj. &p. 6 - nad ramec PD méma | vyméra dodivka - monta | vymera hﬁvkﬂ - montiz | hmotnost vyméra K
Z’ Ngzev polozky OBJEKT T | |
& | Cisle polozky text ped zdkladnim textemn poloZky je depliikovy pre orientaci s jedn. EP.6 jednotkovd | celkovk jednotkovél| celkova | timj. T
chledem na charakter provadénich praci = i —
"] 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 Ltz 13
—— | Statické opravey triin zdiva =1 ] I [ == - 1 ]
a6 R R-599063  |Statickd stabilizace prasklin, zciva dubovg'ml klml m2 417.20 2538 1058854 0 =. 1 — I -25 38 -10 5351541
57 R-599064 |Tmele:| statickyeh prasklm 2diva zavihlou smési hydraulickéha vapna m2 417.20 8461 3529929 o 84,61 _35 209,29
1| a85141112 'y_u.-c. rhlin a dufin ve 2divu & do 30 mm hi pres 150 do 300 mm ™ = 4480 | 10200 457980 I = 4 579,80
2 | 985141211 |Vyéidténi trhlin a dutin ve zdivu §do 50 r mm hi do 150 mm mo 1 | 3524 | 10700) 378138 IR 378128
3 | R-62463531% |Tmeleni akrylatowim tmelem scé Fezu oies 200 do 400 mm2 m | 44,90 49300 2236020 0013 0584 | 22 360,20
s pamucné vypitt hlubakych trhlin . do 30 mm v klanbéch zavihiou 0.00
|smesi hydrautického vémna a i) .'m vand | LI | | ; | | '
5 | R-524635341 Tmelenl akrylatoyim tmelem szd 5900de 1200 mm2 ~ m | g} 3540 | 114500 40533.00. 0038 1,345 40 533,00
5 | T pomacné - vyiplit hiubokych trhlin & do 50 50 mm v Klenhdch zavihiou ‘ 0.00
| _Smest hpirauiickeho véima a pisku ve. kiinavini i | | | | | e .
7 | 99B01BCO3 | Presun hmat ruéni pro budoyy v nfes 12 do 2 24m t ] 193] 150000 366491 1 | — | 3 664,91
I — | Oprava statickjch trhiin — objekt &x. 8 {loubi) Ke : 29 031,46
i




Protokol o0 zméné dila Zménovy list ¢ 24.1_P

Predmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE I1/2

Objekt: Objekt & 8 ulice Tomasska
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 176/4,

Objednatel: PRAHA 1-MALA STRANA

Zhotovitel: |, Poslaneck snémovna - GEOSAN + AKANT ART”

TDT: KREPIDOMA s.r.0., Terronska 834/2, 251 01 f%iéany

Projektant: | FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1- Malé Strana

Popis zmény:

ZL 24.1 - Oprava loubi v obj. ép. 8 - MNP/VCP

QOdiivodnéni zmény:

Zména na zakladé zjidténého stavu a zapisu z KD ze dne 22.2.2022 a nésledné zdpisy z KD.

a zékladé zdokumentovani stavajiciho stavu loubi a pfed zahajenim vlastnich praci na opravé loubi byl ze
Erany KPS a AD upfesnén zplisob provadéni oprav nékterych prvkil (poZadavky na provedeni provizornich
|vstupnich dvefl, neptistupnost vnitinich stran u nékterych vyplni a prvki - m¥izi, zpiisob a rozsah opravy
Inékterych vyplni a prvkii).

W ramei ZL & 24 byly dle jednotlivych objekth vy&isleny pfipadné viceprice a ménépréce.

Zménu vyvolal:
B . z(Zend piedmetu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: - —— = -
uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
(zatrhnout) — — - - —
0 price realizované a hrazené nad ramec ceny dila X
,g . . §7222 odst. 4
g Jedna se (’) zmeénu ve §222 odst. 5
° smyslu zakona: i
A §222 odst. 6
] (zatrhnout)
k| §222 odst. 7
) . zapis do SD (deniku zmén) %
Zpusob projekénihe  —
. , . dodatek k PD
feseni zmény: i —
. dokumentace skut.provedeni
(zaSkrtnout) —
jiné
2 |hodnota pfipodtd (vicepraci
o g & = prach) 66 900,50
v § g |celkem vKébez DPH
N N e (o -
g % B hodnota odpodtl (ménépraci)
& |celkem v Ké bez DPH
E ocenéni zmény pfedlozil:
E néklady na zménu v K& bez DPH 66 900,50
)
§  |[VyseDPH sazba: 2% 14 049,11
o
2 naklady na zménu v&. DPH 80 949,61
=
o
=] tidaje o dosird schvélenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &
E‘ Termin realizace zmény:
g
& Vliv zmény na ternim dokonceni dila:
x
Zménu odsouhlasil: datum
o Zhotovitel (stavbyvedouci):
z otovitel (stavbyvedouei) 3.C. %L‘L
g
N Zhotovitel (statutarni zastupce):
5 ( pee) 13.6. 4811
o
£ [mr 27. ¢ . 22
) |
& - ": ?3
I Projektant: .G\ 2 2
&
Objednatel (statutarni zastupee):
2 Ptilohy:
S
B
=




Oprava loubi v obj. ép. 8 - MNP/VCP - ZL 24.1

_ OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU _
ptavba: ZADAVATELE Iif2 JIKSC
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
. SNEMOVNITHUNOVSKAITOMASSKA
| . - .
Objekt: - PRAHA 1- MALA STRANA SKP
FASADY
Zpracovatel : Jifi Sedlacek - PROPOS Pocet mérnych jednotek : 3 769,90
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  [Naklady na MJ : 17,75
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Potet listd : | Zakazkové &isfo :

\Zpracovatel projektu :

FABER PROJECT s.r.o., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpocétové naklady l
zafizeni stavenisté 2 326 971
ZRN Restauratorské vykony ztiZ. podminky - alokace stavby 1 163 49||
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora 872 62
geodeticka Einnost zhotovitele
IPRACE CELKEM koordinacni ¢innost zhotovitele 4 363,08
IIZRN celkem (prace+dodavka) 58 174,35 | ostatni 0.00
[HZS VRN celkem 8 726,15
IIRozpottové naklady RN 58 174,35
stroje, zaf., inventaf 0,00
IRN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 66 900,50{ostatni
\Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis : Podpis :

Zaklad pro DPH

21,00|% &ini: 66 900,50
IDPH 21,00|% c&ini 14 048 11
HCENA ZA OBJEKT CELKEM 80 950,00'

2/4



Ostatni a vedlej$i rozpo&tové naklady (URS 2019)

CENA [KE)
Prirazka individualni o . B

kalkulace sazba % zakladna celkem (K&}

il Zarizeni staveni§té 4 00% 58 174,35 2 326,97

2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 58 174,35 1 163,49

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 58 174,35 872 62

4 inZenyrska ¢innost zhotovitele 7.50% 58 174,35 4 363,08
Celkem 8 726,15

\-:'."\-\.
.\.\ "~
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< Stavba_|OPRAVA FASAD OBJEKTU ZADAVATELE SoD SKUTECNOST ROZDIL
% Objekt ILo_ugi - 21 24.1 mérna | vjiméra dodavka - montaz vjméra dodavka - montai viméra K&
[-]
5 | Cislo polozky Nazev polozky jedn. jednotkova | ecelkava jednotkova |  celkova
Q i 2 3 4 5 6 3 5 6 7 8
~_Objekt €.p. 8 — Loubi - Tomasska ul. ]
| R-999053 Kamennj crah (u dvei D.11) ks 1,00] 1421442 1421442] 1,00 1421442
QOprava stavajicich oken - prohlidka, truhlarska
R-9g000g OPrava. die potfeby preskleni, odstrangni a nova m2 065 943844 612177 065 6 121,77
povrchova Uprava - natér vnéjsiho plochy ramu a
_| _kfidla - viz pfiloha + 15 % rAmy oken | - I LI
Rego17 ||Manipulace § okennimi Kridly - vyveSeni, pfesun m2 065 47192 30600 065 306,08
_odvoz da dilny, doprava zpét. zavéseni | | Y] — |
Qchrana cken obednénim m2 0,65 643,03 | 417,07 | 0,65 417.07
Provizorni zakryti dvefi D.12 - neotevirané ks 100 2714000 2714000 1,00 27 140,00
Dvefe - D.11 - VCP - otevieni dvefi, demantaz U
profill, montaz spodni zastrée na levé strané blize
R-899011 stfedu, umisténi a pfipevnéni novych hranolkd pro ks 1,000 517500 517500 1,00 5 175,00
pridrzeni vaty, pfihnuti pasového zavésu na pravé
strané MNP - natér pouze z jedné strany
| Domovni &isla - fixace, tmeleni a zakryti [ ks | = 100 480000 480000 100 4 800,00
|Celkova cana | 58174,35
J I
Lo
f' ®

a/a
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Protokol o zméné dila Zménovy list
Pedmaét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE 1172
Objekt: - Objekt €.p. 518 ulice Tomasska a Malosiranské namésti
Obrednatel CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 175/4,
T M -
Jednate PRAHA 1- MALA STRANA
Zhotovitel: Poslanecka snémovna - GEOSAN + AKANT ART”
TDI: KREPIDOMA s.r.o., Terronska 834/2, 251 01 fh’éany
Projektant: FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11h, Praha 1 - Mala Strana

Popis zmény:

ZL 24.2 - Oprava loubi v obj. ¢p. 518 - MNP/VCP

Odtivodnéni zmény:

LY ména na zakladé zjidténého stavu a zdpisu z KD ze dne 22.2 2022 a nédsledné zapisy z KD.

inékterych vypini a prvki).
V ramci ZL &. 24 byly dle jednotlivych objektl vycisleny ptipadné viceprace a ménéprace.

Na zakladé zdokumentovani stdvajiciho stavu loub{ a pfed zahdjenim vlastnich praci na opravé loubi byl ze
strany KPS a AD upfesnén zplisob provadéni oprav nékterych prvka (pozadavky na provedeni provizomich
vstupnich dvefi, nepfistupnost vnitinich stran u nékterych vyplni a prvkf - mfizi, zplsob a rozsah opravy

Zménu vyvolal:

zuzeni pfedmétu dila, kterou se snizuje cena dita

Jednd se 0 zménu: P a i
tprava pfedmdétu dila bez vlivu na cenu dila

Piilohy:

ptilohy

(zatrhnout) ; ; F = ; :
o préce realizované a hrazené nad rimec ceny dila x
E o > §222 odst. 4
g2 Jedna se 1? Zmenu ve §222 odst. 5
© smyslu zakona: I
o §222 odst. 6
= (zatrhnout) i
:g §222 odst. 7
- 1 zapis do 5D (deniku zmén) X
} Ifus?b PrOJERCe fodatek k PD
feseni zmény: -
= dokumentace skut.provedeni
(zaskrinout) — —
jneg
2 [hodnota pfipoctil (vicepraci)
S
e = > 38 458,24
v 5 E celkemn v K& bez DPH
‘=N N
) e — .
T2 hodnota odpoltt (ménépraci) -51156,28
¢ |celkem v K¢ bez DPH
’g‘ ocenéni zmény predlozil:
E naklady na zménu v K& bez DPH <12 698,05
o L
§ |vyseDPH sazba: 21% -2 666,59
o A
L ndklady na zménu v¢é. DPH -15 364,64
o
:g tidaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &
é Termin realizace zmény:
2 Vliv zmény na ternfim dokonéeni dila:
Zménu odsouhlasil: datum
’E‘ Zhotovitel (stavbyvedouci): 7.6 . Wil
g
N Zhotovitel (statutarni zastu : 1
‘E _00V1e (_sa arni zéstupce) {l:ﬁ(wq’q’
1]
s ™ 2% (. 22
@ . .
,g Projektant: Zﬁ-. 4‘ . 2 2
Objednatel (statutarni zastupce): !




Oprava loubi v obj. ¢p. 518 - MNP/VCP - ZL 24.2

|| _ OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ,
tavea - ZADAVATELE II/2 WKSO
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
. SNEMOVNI/THUNOVSKAITOMASSKA
It ' . :
Objekt - - PRAHA 1 - MALA STRANA P
FASADY
Zpracovatel : Jifi Sedlacek - PROPOS Pocet mérnych jednotek : 3 769,90|
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  |Naklady na MJ : -3,37
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
|Poéet listd | Zakdazkové &islo :

Zpracovatel projektu :

FABER PRQOJECT s.r.0., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

|[Rozpoétové naklady

zafizeni stavenisté -441,67)|
ZR N Restauratorské vykony ztiz. podminky - alokace stavby -220,84
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora -165,63
geodeticka €innost zhotovitele
PRACE CELKEM koordinaéni £innost zhotovitele -828,13))
IZRN celkem (prace+dodavka) -11 041,78|ostatni 0,00l
HZS VRN celkem -1 656,27
Rozpodtové naklady RN -11 041,78
stroje, zaf., inventar 0,00|
RN+VRN+INVENTAR+QSTATNI -12 §98,05|ostatni
ypracoval Za zhotovitele Za cbjednatele
Wméno : Jmeéno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
[Podpis : Padpis : Podpis :
aklad pro DPH 21,00|% ¢ini: -12 698,06
[DPH 21,00|% ¢ini : -2 666,59
[CENA ZA OBJEKT CELKEM -15 364,00

244



Oprava spodnich partii kamennych opérakii - objekt ¢p. 7 (Malostranské nameésti) - ZL 19

! OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU
leea ZADAVATELE 112 JKSO:
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
Objekt SNEMOVNTITHUNOVSIfAITOMAéSKA ep -
-PRAHA 1 - MALA STRANA
FASADY
Zpracovatel : Jiit Sedlagek - PROPOS Poget mérnych jednotek : 3769.90
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  |Naklady na MJ : 62,81
I 176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
||Poget listh : | Zakazkové &islo :
:Zpracovatet projektu : FABER PRQJECT s.r.o., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpo&tové naklady

|

1
zafizeni stavenisté

8 236,42
ZR N Restauratorské wkony zt12. podminky - alokace stavby 4 118,21
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora 3 088,66
geodeticka &innost zhotovitele
PRACE CELKEM koordinacni &innost zhotovitele 15 443,28
RN celkem (préce+dodavka) 205 910,40|ostatni (0,00
\HZS VRN celkem 30 886,56
|Rozpottové naklady RN 205 910,40
stroje, zaf., inventar 0,00
IRN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 236 796,96|ostatni
Vypracoval Za zhotovitele Za obiednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
{IPodpis : Podpis : Podpis :
Zaklad pro DPH 21,00/% &inl: 236 796,96
DPH 21,00|% £&ini ; 49 727,36
CENA ZA OBJEKT CELKEM 286 525,00

2/4




Ostatni a vedleigi rozpoétové naklady (URS 2019)

CENA (K¢é)
PArézka iNGvERan sazba % zékladna | celkem (KC)
kalkulace

1 zafizeni staveni§té 4,00% 205 910,40 8 236,42

2 ztiZ. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 205 910,40 4118,21

3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 205 910,40 3 088,66

4 inzenyrska &innost zhotovitele 7.50% 205 910,40 15 443,28
Celkem 30 886,56

3/5
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Protokol o zméné dila Zménovy list  ¢.23.1_P
Predmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE 112
Objekt: Objekt &p. 8, &p. 518, &p. 7 a &p. 6 - loubi
b CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 176/4,
JECIES PRAHA 1-MALA STRANA
Zhotovitel: ,Poslanecka snémovna — GEOSAN + AKANT ART”
DL KREPIDOMA s.r.0., Terronsk4 834/2, 251 01 RiZany
Projektant: FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mald Strana

Popis zmény:

ZL 23.1 - Oprava statickych tzhlin v loubi obj. ¢p. 8 - nad rdmec PD

Odtvodnéni zmény:

ména na zaklad? Zjiténého stavebné technického stavu a zdpisu z KD ze dne 15.3.2022.
P#i zdokumentovani stavajiciho stavu loubi z mobilnfho leSeni p#i zahdjeni praci na opravé omitek loubi byly
Zjistény vetsi statické trhliny v klenbach (zakryté novodobymi opravami). Na zakladé prohlidky AD projektanta
bylo domiuveno, Ze pouZity postup opravy bude obdobny, jako pfi feeni statickych trhlin na fasadach
(vyci$téni a injektaZ trhiin). PouZita technologie opravy byla odsouhlasena TDS a AD na zaktadé vypracovaného

technologického postupu Zhotovitele.

ena za plivodné uva¥ovanou technologii opravy je v rmei ZL & 23 pro jednotlivé objekty odectena.

Zménu vyvolal:

Jedna se o zménu:

ztiZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

uprava pfedmétu dita bez vlivu na cenu dila

Objednatel (statutarni zastupce):

[ J7o 1]

Ptilohy:

piilohy

(zatrhnout) - - - - - ——
R prace realizované a hrazené nad ramec ceny dila X
5 , §222 odst. 4
z Jedna se o zménu ve
N ) §222 pdst. 5
e smysiu zdkona:
@ £222 odst. 6
! (zatrhnout) =
:g §222 odst. 7
Ziisob ok zapis do SD {deniku zmén) X
£pusob proje o 4 atek k PD
fefeni zmény: = =
. dokumentace skut.provedeni
(zaskrtnout) —
jiné
2 |hodnota pfipotth (vicepraci
N ota piipolth (Viceprac) 1597,38
& 5§ |celkem v Kibez DPH
gy
< g % hodnota odpodti: (ménépraci)
% lcelkem v K¢ bez DPHL
E* ocenéni zmény pfedloZil:
g naklady na zménu v Ké bez DPH 1597,38
5] i
Q)
§  |vyseDrH sazba: 21% 335,45
o
R néklady na zménu vi. DPH 1932,83
-]
:g idaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén & ]
E‘ Termin realizace zmény:
E Vliv zmény na ternim dokondend dila: Ne
Zménu odsouhlasil: datum podpis
E‘ Zhotovitel (stavbyvedouci): 23.¢. 1K1
]
N Zhotovitel (statutérni zashupce): f
: ( pee) 12.6. Wil
L]
éﬁ TDI: 2 ? « G« 22
E
= .
_§ Projektant: z% o L . 2 2




Protokol o zméné dila Zménovy list ¢ .23.1_P

Predmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATELE 11/2

Objekt: Objekt &.p. 8, &p. 518, &.p. 7 a &.p. 6 - loubi

Objednatel; CESKA REPUBLIKA - KANCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI 176/4,
PRAHA 1- MALA STRANA

Zhotovitel: [ Poslanecka snémovna - GEOSAN + AKANT ART”

TDIL [ KREPIDOMA s.r.o., Terronska 834/5, 25101 lvliéa.ny

Projektant: | FABER PROJECT s.r.0,, Hellichova 632/11b, Praha 1 - Malé Strana

Popis zmény:

ZL 23.1 - Oprava statickych trhlin v loubi obj. ¢p. 8 - nad ramec PD

Odévodneéni zmény:
Zména na zakladé zjiSténého stavebné technického stavu a zapisu z KD ze dne 15.3.2022.
|Pfi zdokumentovani stavajiciho stavu loubf z mobilntho leSeni p#i zahdjeni praci na opravé omitek loubi byly
ziistény vt statické trhliny v klenbach (zakryté novodobymi opravami). Na zdkladé prohlidky AD projektanta
tiylo domluveno, Ze pouZity postup opravy bude obdobny, jako pfi feSeni statickych trhlin na fasddach

vy&isténi a injektaZ trhlin). PouZita technologie opravy byla odsouhlasena TDS a AD na zikladé vypracovaného
technologického postupu Zhotovitele.
ena za piivodnd uvaZovanou technologii opravy je v ramci ZL & 23 pro jednotlivé objekty odeétena.

Zménu vyvolal:
3 . ziiZeni pEedmétu dila, kterou se snizuje cena dila
Jedna se o zmeénu: : —_— . i
tprava peedmétu dita bez vliviz na cenu dila
(zatrhnout) : — - " -
»t prace realizované a hrazené nad ramec ceny dila x
ga i = §222 odst. 4
E Jedna se cl) zménu ve 8222 0dst. 5
e smyslu zakona:
@ 8§22 odst. 6
EY (zatrhnout} -
:3 §222 odst. 7
7 stisob ekénih zapis do S (deniku zmén) be
tisob projekdniho
3 Pv i PV ) dodatek k FI»
Fedeni zmény:
. dokurnentace skut.provedeni
(zaskrinout) =
npne
z |hodnota pFipocti (vicepraci
o g £ PHpocth {viceprac) - 1597,38
2 § g |celkem v K&bez DPH
=) Ll o o I
:§ ,UE; X hodnota odpodti (ménépraci)
¥ lcelkem v K& bez DPH
)E* ocenéni zmény pfedloZil:
E  |naklady na zménu v K& bez DPH 1597,38
»
§  |vygeDPH sazba: 21% 335,45
°
N naklady na zménu vé. DPFH 1932,83
[
:g udaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén £ ]
> . . -
B Termin realizace zmény:
E Vliv zmény na ternim dokonceni dila:
Zménu odsouhlasil: datum
)E\ Zhotovitel (stavbyvedouci): 93.06. L
g
N Zhotovitel (statutarni zastupce): 1
13.6. W1
2]
= [mr 3. ¢ 22
=
é Projektant: i S . E - ?, L
&
Objednatel (statutarni zastupce):
> i :
E Prilohy
=
SE
B




Oprava statickych trhlin v loubi obj. p. 8 - nad ramec PD - ZL 23.1

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU

Stavba ; ZADAVATELE II/2 kSO -
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
. SNEMOVNITHUNOVSKATOMASSKA
Ob : P :
ekt - PRAHA 1 - MALA STRANA PP
FASADY
Zpracovatel : Jiii Sedlagek - PROPOS Pocet mérnych jednofek ; 3 769,90
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
iObjednatel POSLANECKE SNEMCVNY, SNEMOVNI  [Naklady na MJ 0,42
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Poéet listd : | Zakazkové &islo

Zpracovatel projektu :

FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpottové nakfady

I

zafizeni stavenigté 55 56
ZRN Restauratorske vikony 2ti2. podminky - alokace stavby 27 78|
|HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora 20.84)|
geodeticka Einnost zhotovitele |
PRACE CELKEM koordinaéni ¢innost zhotovitele 104,18“
IZRN celkem {préce+dodavka) 1 389,03 |ostatni 0,00]|
[HZS VRN celkem 208,35
[[Rozpo&tove naklady RN 1 389,03
stroje, zaf., inventar 0,00
[[RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 1 597,38|ostatni

ypracoval Za zhotovitele Za obiednatele
Jménao : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis ; Podpis :

7&klad pro DPH 21,00|% @ini - 1 597,38

IoPH 21,00% &ini - 335.45

ICENA ZA OBJEKT CELKEM 1933,00|
ST

2/4



Ostatni a vedlej$i rozpoé&tové naklady (URS 2019)

CENA (K
PriraZka individugini sazha % zakladna | celkem (K&)
kalkulace

1 zafizen! stavenisté 4,00% 138903 55,56

2 |ztiZ. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 1 389,03 27,78

3 |ztiZ. podminky vystavby - provoz investora 1,50% 1.389,03 20,84

4 inzenyrska &innost zhotovitele 7,50% 1 389,03 104,18
Celkem 228,35

)
f.-

3/4
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Protokol o0 zméné dila Zménovy list €. 23.2 P

Pfedmét dila: OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU ZADAVATFLE T1/2
 Objekt: | Objekt &.p. 8, &.p. 518, Ep. 7 a &p. 6 - loubi
Objednatel: | CESKA REPUBLIKA - K{-\NCELAR POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Zhotovitel: . Poslaneckd snémovna — GEOSAN + AKANT ART”
oL | KREPIDOMA s.r.0,, Terronskd 834/2, 251 01 Ritany
Projektant: 1 FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mal4 Strana

Popis zmény:

7L 23.2 - Oprava statickych trhlin v loubi obj. ép. 518 - nad ramec PD

Odivodnéni zmény:

IZména na zakladé zjiSténého stavebné technického stavu a zdpisu z KD ze dne 15.3.2022.
IPYi zdokumentovani stévajictho stavu loubi z mobilntho lefeni pfi zahajeni praci na opravé omitek loubi byly
jistény vétsi statické trhliny v klenbach (zakryté novodobymi opravami). Na zakladé prohlidky AD
rojektanta bylo domluveno, Ze pouZity postup opravy bude obdobny, jako pfi feeni statickych trhlin na
[ZSédéch (vycisténi a injektaz trhlin). PouZit4 technologie opravy byla odsouhlasena TDS a AD na zdkladé
vypracovaného technologického postupu Zhotovitele.
ena za plivodng uvazovanou technologii opravy je v rdmci ZL & 23 pro jednotlivé objekty ode¢tena.

Zménu vyvolal:
, . zlZeni ptedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se 0 zménu: 5 - = 7
uprava pfedmétua dila bez vliva na cenu dila
{zatrhnout) - -
" prace realizované a hrazené nad rdmec ceny dila X
g s i} § 222 odst. 4
1
5] Jednd se C,’ EMENUVE 99 odst. 5
© smyslu zékona:
.w §222 odst. §
= {zatrhnout)
:g §222 odst. 7
i zapis do 5D (deniku zmén) X
Zpiisob projekéniho
T . dodatek k PD
fefeni zmény: e ——— —
. dokumentace skut.provedeni
{zasSkrtnout) —
jing
2 |hodnota pEipodtt (vicepraci)
oz 5 iy el 52 895,12
o § E |celkem v K&bez DPH
N N
j§ ,% Y hodnota odpoétil (ménépract)
8 |celkem v K& bez DPH
E ocenéni zmény predloZil:
§  |néklady na zménu v K& bez DPH 52 895,12
aq
§  |vyseDPH sazba: 21% 11 107,98
o —
2 naklady na zménu vé. DPH 64 003,09
=
rg adaje o dosud schvalenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &,
= E . B
£ Termin realtzace zmény:
E, Viiv zmény na ternim dokendeni dila: Ne
Zménu odsouhlasil: datum podpis
B Zhotovitel (stavbyvedouci): 1.6 UL
:g > Lol
N Zhotovitel (statutarni zdstupce): ]
5 - IL - -8 . %‘L‘L
wn
g o 2F.6. 22
3
=4 H -
_‘2 Projektant: 21 L G . 2,2_
Objednatel (statutdrni zastupce):
B Pfilohy:
=
B
=




Oprava statickich trhlin v loubi obj. €p. 518 - nad rdmec PD - ZL 23.2

OPRAVA VYBRANYCH FASAD OBJEKTU

Stavba ZADAVATELE Ili2 PKSO=
BLOK DOMU MALOSTRANSKE NAM./
Objekt SNEMOVNITHUNOVSKA/TOMASSKA ke -
- PRAHA 1 - MALA STRANA
FASADY

Zpracovatel : Jifi Sedlaéek - PROPOS Potet mérnych jednotek . 3 769,90

CESKA REPUBLIKA - KANCELAR

bjednatel ; POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI  |Néklady na MJ : 14,03

t 176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Pocet listd : ] Zakazkové &islo

\Zpracovatel projektu :

FABER PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b - Praha 1 - Mala Strana

ROZPOCTOVE NAKLADY

IRozpoétové naklady

zafizeni stavenisté 1 839,83
ZRN Restauratorské wykony ztiz. podminky - alokace stavby 919,92
HSV+PSV celkem ztiZ. podminky - provoz investora 689,04)|
geodeticka innost zhotovitele |
[|PRACE CELKEM koordinaéni éinnost zhotovitele 3 449,68]
IZRN celkem (prace+dodavka) 45 995,76|ostatni 0,00
lHzs VRN celkem 6 899,36
[Rozpottové naklady RN 45 995,76
stroje, zaf., inventar 0,00||
[RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 52 895,12|ostatni

Za zhotovitele

Za objednatele

\Vypracoval

Jméno : Jméno : Jméno :
|Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis : Podpis

Zakiad pro DPH 21,00(% &ni: 52 895,12
[oPH 21,00[% &ini : 11107,98
[CENA ZA OBJEKT CELKEM 64 004,00|

24



ZL. &. |Rekapitulace ZL - 2. etapa K& (bez DPH) K¢ {vé. DPH)
16  |Provizorni bet.mazaniny v loubi obj.¢.p. 518ap. 7 17 642,50 21 347 42
19 Oprava spodr]ich parti{ kamennych opérak( - objekt &p. 7 236 796,96 286 524,32

{Malostranské namésti) .
23 |Oprava statickych trhlin
23.1 QOprava statickych trhiin v toubi obj. &p. 8 - nad rdmec PD 1 597,38 1932,83
23.2 Oprava statickych trhlin v loubi obj. &p. 518 - nad rdmec PD 52 895,12 64 003,09
233 Oprava statickych trhlin v loubl obj. &p. 7 - nad rdmec PD 64 452,88 77 987,98
234 Oprava statickych trhlin v loubi obj. &p. 6 - nad ramec PD 33 386,18 40 397,28
24 Oprava loubi - VCP / NINP
24.1 Oprava loubl v obj. &p. 8 - MNP/VCP 66 900,50 80 949,61
242 Oprava loubf v obj. &p. 518 - MNP/VCP -12 698,05 -15 364,64
24.3 Oprava loubf v obj. &p. 7 - MNP/VCP 293 412,15 355 028,70
24.4 Oprava loubi v obj. &p. 6 - MNP/VCP 70 552,34 85 368,33
CELKEM 824 937,95 998 174,92




